
 

COVER 
  

semestrale 2025 

Report 
di monitoraggio 
del PNRR Mimit 



 

 2 

 

Sommario 4 

01 Stato di avanzamento 6 

1.1 Milestone & Target 7 
- 1.1.1 Avanzamento complessivo 7 
- 1.1.2 Focus anno 2025 13 
1.2 Finanziario 16 
- 1.2.1 Finanza del PNRR 16 
- 1.2.2 Avanzamento della spesa 17 
- 1.2.3 Risorse impegnate 19 
- 1.2.3 Report finanziario investimenti MIMIT 24 
1.3 Risorse destinate al Mezzogiorno 29 
- 1.3.1 Risorse con destinazione territoriale 29 
- 1.3.2 Risorse destinate al Mezzogiorno 33 

02 Stato delle Riforme e degli Investimenti 36 
2.1 Riforme 38 
- 2.1.1 M1C2 ƚ Riforma 1: Riforma del sistema di proprietß industriale 38 
- 2.1.2 M1C2 ƚ Riforma 3: Razionalizzazione e semplificazione degli incentivi per le imprese 40 
2.2 Investimenti 45 
- 2.2.1 M1C2 ƚ Investimento 1: Transizione 4.0 45 
- M1C2 ƚ Investimento 41: Tecnologia satellitare ed economia spaziale 49 
- 2.2.2 M1C2 - Sub-investimento 4.1.1: SatCom 51 
- 2.2.3 M1C2 - Sub-investimento 4.1.2: Osservazione della Terra (Earth Observation) 52 
- 2.2.4 M1C2 - Sub-investimento 4.1.3: Space Factory 53 
- 2.2.5 M1C2 - Sub-investimento 4.1.4: In-Orbit Economy 54 
- 2.2.6 M1C2 ƚ Investimento 5.2: Competitivitß e resilienza delle filiere produttive 57 
- 2.2.7 M1C2 ƚ Investimento 6.1: Investimento nel sistema di proprietß industriale 59 
- 2.2.8  M2C2 ƚ Investimento 5.1: Sostegno al sistema di produzione per la transizione ecologica, le 
tecnologie a zero emissioni nette e la competitivitß e la resilienza delle catene di approvvigionamento 
strategiche. 63 

- 2.2.9 M2C2 ƚ Investimento 5.4: Conferimento di capitale nel Green Transition Fund (GTF) 67 
- 2.2.10 M4C2 ƚ Investimento 2.1: IPCEI 71 
- 2.2.11 M4C2 ƚ Investimento 2.2 bis: Accordi di innovazione 75 
- 2.2.12 M4C2 ƚ Investimento 2.3: Potenziamento ed estensione tematica e territoriale dei centri di 
trasferimento tecnologico per segmenti di industria 77 

- 2.2.13 M4C2 ƚ Investimento 3.2: Conferimento di capitale nel Digital Transition Fund (DTF) 82 
- 2.2.14 M5C1 Investimento 1.2: Creazione imprese femminili 86 
- 2.2.15 M7 ƚ Investimento 15: Transizione 5.0 90 
- 2.2.16 M7 ƚ Investimento 16: Supporto alle PMI per l'autoproduzione da fonti energetiche rinnovabili 94 

  



 3  



 

 4 

Sommario 
 
Il presente documento ha lƝobiettivo di evidenziare lo stato di attuazione del PNRR MIMIT, con riferimento sia 
allƝavanzamento delle performance (Milestone e Target) che finanziario (spesa dichiarata e risorse mobilitate).  
Il PNRR MIMIT include investimenti e riforme mirate a rispondere alle raccomandazioni dellƝUnione Europea, promuovendo 
crescita sostenibile e sviluppo industriale in Italia. 
Il MIMIT ç coinvolto in cinque delle sette missioni del PNRR: Digitalizzazione, innovazione e competitivitß del sistema 
produttivo; Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilitß sostenibile; Dalla ricerca allƝimpresa; Inclusione e coesione; 
REPowerEU.  
Le risorse complessive PNRR assegnate al MIMIT ammontano a circa 36.6 miliardi di euro, divisi tra PNRR, Fondo 
complementare e REPowerEU.  
Alla data del presente report di monitoraggio, lƝavanzamento complessivo dei Milestone e Target completati di competenza 
del MIMIT ç pari al 58,5%, frutto del completamento di 24 obiettivi. A tale risultato si aggiungono due ulteriori Milestone giß 
conseguite, successivamente ricondotte ad altra Misura in esito alla revisione del CID di giugno 2025. 
L Ɲavanzamento finanziario legato alla spesa dichiarata, invece, risulta di ƻ 15.265.498.541,14 pari al 52,9% delle risorse 
PNRR MIMIT a disposizione. 
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36,522  
miliardi di euro complessivi 

19,648  
miliardi di euro PNRR 

9,230 
miliardi di euro dalla Revisione 
PNRR e RePower EU 

7,68 
miliardi di euro dal Piano Nazionale 
Complementare (PNC) 

58,5% 
avanzamento Milestone e Target 
al T2 2025 

52,9% 
di spesa dichiarata pari ad oltre  
15 miliardi di euro 

Dato aggiornato al 30/09/2025 ?ċƣŸШċŊŊŔŸƖŰċƣŸШċũШΟΜоΜΦоΞΜΞΡ 
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In sintesi 
I Target e Milestone UE di competenza del MIMIT sono 41.   
Ad oggi, sono state completati tutti i 24 obiettivi (19 Milestone e 5 Target) degli anni 2021-2022-
2023-2024 e T2 2025, che si componevano di: 3 Milestone nel 2021; 5 Milestone nel 2022; 3 
Milestone e 2 Target nel 2023. NellƝanno 
2024, sono state completate 9 Milestone e 
1 Target. Al T2 2025, sono state 
completate 1 Milestone e 2 Target. A tali 
risultati si aggiungono due ulteriori 
Milestone giß conseguite, 
successivamente ricondotte ad altra 
Misura in esito alla revisione del CID di 
giugno 2025. Restano da completare 2 Milestone e 15 Target.  
La spesa dichiarata fino al 30 settembre 2025 ammonta a 15.26 miliardi di euro, circa il 53% della 
quota RRF per il MIMIT. Tuttavia, se si considera lƝammontare complessivo delle risorse giß 
impegnate, la cifra sale a oltre 24 miliardi di euro, corrispondenti circa al 85,7% del totale. Questo 
perchè le misure del MIMIT vengono attuate attraverso diversi strumenti, ciascuno con tempi di 
spesa differenti. 
Durante lƝanno corrente, in linea con il previsto processo di accelerazione dellƝattuazione e della 
rendicontazione delle spese, si prevede di completare la spesa dei restanti 4 miliardi di euro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1 Milestone & Target 
1.1.1 Avanzamento complessivo 

Ad oggi, sono stati 
completati con successo 
tutti i Milestone e Target di 
competenza del MIMIT.  
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In base allƝallegato alla Decisione di approvazione del Consiglio UE del 13 luglio 2021, rivisto a seguito della revisione PNRR, 
il MIMIT ç tenuto al raggiungimento di un totale di 41 traguardi e obiettivi (di cui 21 Milestone e 20 Target) sino al 2026.  
 
Ad oggi sono state conseguite tutte le Milestone e i Target previsti fino al T2 2025, con un tasso di completamento pari al 
58,5% (Figura 1). A tali risultati si aggiungono due ulteriori Milestone giß conseguite, successivamente ricondotte ad altra 
Misura in esito alla revisione del CID di giugno 2025.  
Considerando, invece, i soli M&T previsti fino al T2 2025, il tasso di completamento risulta pari al 100% alla data odierna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1: Tasso di completamento Milestone e Target 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Note: Aggiornato al 30/09/2025 

58,5%
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Figura 2: Milestone e Target MIMIT conseguiti e da conseguire entro il T2 2026 

 

 
 
 
 
 
 
 
Figura 3: Milestone e Target MIMIT conseguiti e da conseguire entro il T2 2026 per Missione PNRR 
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La componente preponderante di risultato ç in capo alla Direzione Generale di Incentivi alle Imprese (DGIAI), la quale ha 
portato a compimento 15 Milestone e 2 Target; 1 Milestone e 1 Target sono in fase di assessment ed ha altri 6 Target da 
raggiungere entro il T2 2026. Ulteriori due Milestone, giß portate a completamento, sono state successivamente accorpate 
ad altra Misura in coerenza con le modifiche introdotte dalla revisione del CID di giugno 2025. 
 
Rientrano nella competenza della DGIAI: 
 
¶ M1C2 I.5.2 Competitivitß e resilienza delle filiere, per il quale ç stata conseguita una Milestone nel T1 2022, ed 1 Target 
nel T4 2023 

¶ M2C2 I5.1 Sostegno al sistema di produzione per la transizione ecologica, le tecnologie a zero emissioni nette e la 
competitivitß e la resilienza delle catene di approvvigionamento strategiche, per il quale deve, essere conseguito un 
Target con scadenza al T2 2026 

¶ M2C2 I5.4 Conferimento di capitale nel Green Transition Fund (GTF), per il quale sono state conseguite due Milestone nel 
T2 2022 e nel T4 2024, ed ha un Target con scadenza al T2 2026 

¶ M4C2 I2.1 IPCEI, per il quale sono state conseguite tre Milestone rispettivamente nel T2 2021, 2022 e 2023, mentre il 
Target previsto per il T2 2025 ç stato rendicontato ed ç in fase di conseguimento. 

¶ M4C2 ƚ Investimento 2.2 bis: Accordi di innovazione per il quale la Direzione dovrß raggiungere un Target entro il T4 
2025 

¶ M4C2 I3.2 Conferimento di capitale nel Digital transition Fund (DTF) gestito da CDP VC SGR, per il quale sono state 
conseguite due Milestone nel T2 2022 e nel T4 2024, ed ha un Target da raggiungere al T2 2026 

¶ M5C1 I15 Creazione di imprese femminili, per il quale ç stata conseguita una Milestone al T3 2021 e un Target al T2 
2023, con un altro Target da conseguire al T2 2026 

¶ M7C1 I16 Sostegno per lƝautoproduzione di energia da fonti rinnovabili nelle PMI per il quale la Direzione ha conseguito 
2 Milestone al T4 2024 e dovrß raggiungere un Target al T2 2026 

 
Per ciñ che concerne la Direzione Generale per la politica industriale, la riconversione e la crisi industriale, lƝinnovazione, le 
PMI e il made in Italy (DG IND), la seconda Direzione per numero di traguardi e obiettivi assegnati, sono state ad oggi 
conseguite 3 Milestone e 1 Target; un Target ç stato rendicontato al T2 2025 e vi ç un residuo di una Milestone e 8 Target. 
 
Rientrano nella competenza di DG IND: 
 
¶ M1C2 I1 Transizione 4.0, per il quale ç stata conseguita una Milestone nel T4 2021 ed un Target nel T2 2024, con un 
altro Target rendicontato al T2 2025 ed in fase di assessment alla data del presente Report 

¶ M1C2 I4 Tecnologie satellitari ed economia spaziale, per il quale ç stata raggiunta una Milestone nel T1 2023, lasciando 
tre Target da raggiungere entro il T2 2026 

¶ M4C2 I2.3 Potenziamento ed estensione tematica e territoriale dei centri di trasferimento tecnologico per segmenti di 
industria, per il quale ç previsto il conseguimento di una Milestone entro il T2 2026 e tre Target, di cui uno con scadenza 
al T4 2025 e due con scadenza al T2 2026 

¶ M7 I15 Transizione 5.0, per il quale ç stata conseguita una Milestone nel T1 2024, e rimangono da raggiungere due 
Target entro il T2 2026 

 
La Direzione Generale per la Proprietß Industriale ƚ Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (DGPI-UIBM) ha invece conseguito una 
Milestone nel T3 2023 legata alla riforma M1C2 R6.1 Riforma del sistema della proprietß industriale, con un Target da 
raggiungere entro il T4 2025 per lƝinvestimento M1C2 I5 Investimento nel sistema della proprietß industriale. 
Le ultime due Milestone sono invece sotto la competenza DGIAI, con una di queste rendicontata al T2 2025 e lƝaltra da 
conseguire entro il T2 2026 per la riforma M1C2 R3 Razionalizzazione e semplificazione degli incentivi alle imprese. 
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Nella figura a seguire, sono individuate le Direzioni Generali responsabili del raggiungimento di Milestone e Target per le 
misure di competenza del MIMIT. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4: Milestone e Target MIMIT conseguiti e da conseguire entro il T2 2026 per Direzione competente  
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La tabella sottostante riepiloga la distribuzione dei 41 Milestone e Target tra le 15 misure di competenza del MIMIT (2 
Riforme e 13 Investimenti), evidenziando lo stato di avanzamento per anno e trimestre. Ulteriori dettagli rispetto 
allƝattuazione specifica di ciascuna misura sono descritti nel capitolo 2 dedicato allo Ɵstato delle riforme e degli 
investimentiƠ. Nel grafico sono inoltre evidenziate le 2 Milestone conseguite, ma incorporate in altra Misura. 
 
Tabella 1 - Sintesi M&T del MIMIT per anno (aggiornato al 30/09/2025) 
 

Sintesi M&T del MIMIT per anno 
  2021 2022 2023 2024 2025 2026 

  T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 

M1C2 
 

1.1 TRANSIZIONE 4.0   M          T    T     

4.1 TECNOLOGIE 
SPAZIALI        M             TTT 

5.2 FILIERE    M       T           

6.1 INV. PROP. IND.                   T   

R3 RIFORMA 
INCENTIVI                 M    M 

R1 RIFORMA CODICE 
P.I.          M            

M2C2 5.1 NET -ZERO     M          M
M 

      

5.4 START-UP GREEN     M          M      T 

M4C2 
 

2.1 IPCEI M    M    M        T     

2.2 BIS ACCORDI DI 
INNOVAZIONE 

                  T   

2.3 CENTRI TRASF. 
TEC. 

                  T  TT
M 

3.2 START-UP      M          M      T 

M5C1 1.2 IMP. FEMMINILE  M       T            T 

M7 15 TRANSIZIONE 5.0            M         TT 

 16 SUPPORTO PMI - 
FER               

M
M      T 

Altro MISURE USCITE DAL 
PIANO               M

M       

 
 
 
 
 
 

M - Milestone T - Target Target / Milestone completati 
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1.1.2 Focus anno 2025 
LƝanno 2025 ç particolarmente intenso per lƝAmministrazione per quanto riguarda il raggiungimento di M&T, anche alla luce 
della revisione del PNRR e dellƝintroduzione degli investimenti Repower-EU.  
 
Nel primo semestre 2025 il MIMIT ha rendicontato gli obiettivi finali riguardanti le misure Transizione 4.0 (Target M1C2-3) 
e IPCEI (Target M4C2-22), che costituiscono tra le principali misure in termini di dotazione finanziaria tra le misure di 
competenza MIMIT. Con riferimento allƝInvestimento M1C2 1.1, il target rendicontato riguarda la concessione dei crediti di 
imposta 4.0 (beni materiali 4.0; beni immateriali 4.0; beni immateriali standard; R&D&I; Formazione 4.0) alle imprese 
beneficiarie sulla base delle dichiarazioni dei redditi presentate nel periodo 1¯gennaio 2021-31 dicembre 2023. Il target 
finale M4C2-22, ç stato raggiunto sostenendo almeno 20 progetti nellƝambito del modello IPCEI. Inoltre, il primo semestre 
dellƝanno ç stato anche la scadenza di riferimento per la Milestone M1C2-14BIS, che riguarda la pubblicazione della 
relazione di valutazione di tutti gli incentivi per le imprese, afferente alla riforma di nuova introduzione denominata 
ƟRazionalizzazione e semplificazione degli incentivi alle impreseƠ. 
 
 
 
 
  
 
 
 
 Figura 5: Milestone e Target MIMIT da conseguire nel 2025 PNRR 
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Il secondo semestre del 2025 richiederß allƝAmministrazione un ulteriore sforzo nel processo di attuazione delle misure 
PNRR di propria competenza, considerando che lƝAllegato alla Decisione di Esecuzione del 13 luglio 2021 fissa a 3 Target, 
di cui 2 finali, e da conseguire entro la fine dellƝanno. Di seguito gli investimenti direttamente interessati: 
¶ Investimento M1C2 6.1 ƟInvestimento nel sistema della proprietß industrialeƠ (Target M1C2-5);  
¶ Investimento M2C2 2.3 Potenziamento ed estensione tematica e territoriale dei centri di trasferimento tecnologico per 
segmenti di industria (Target M4C2-13); 

¶ Investimento M4C2I2.2BIS ƟAccordi di innovazioneƠ (Target M4C2-2BIS). 
 
Nella figura di seguito riportata, ç indicata la concentrazione dei Target da conseguire entro il T4 2025 per ciascuna Missione 
del MIMIT. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 6: Milestone e Target MIMIT da conseguire entro il T4 2025 per Missione 
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1.2 Finanziario 
1.2.1 Finanza del PNRR 
Le misure del MIMIT sono imputate nel PNRR per un ammontare complessivo per il periodo 2021-2026 di 28,84 miliardi di 
euro. La dotazione finanziaria ç suddivisa in due componenti principali. La prima ç costituita dalle sovvenzioni a fondo 
perduto, pari a 17,47 miliardi di euro, che rappresentano uno strumento essenziale per incentivare investimenti strategici 
senza generare oneri diretti per le imprese beneficiarie. La seconda componente riguarda i prestiti agevolati, per un totale 
di 15,22 miliardi di euro, finalizzati a garantire liquiditß e supporto per progetti di medio-lungo termine, mantenendo al 
contempo un principio di sostenibilitß finanziaria. 
Questa articolazione tra contributi e finanziamenti risponde allƝesigenza di coniugare incentivi e responsabilitß economica, 
assicurando un impatto duraturo sullƝeconomia nazionale. Nel grafico allegato ç illustrata la ripartizione delle risorse MIMIT 
tra sovvenzioni e prestiti, al fine di offrire una rappresentazione immediata della composizione finanziaria. 
 
 
 
 
 
 
Figura 7: Risorse PNRR del MIMIT per tipologia di finanziamento, per anno  
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1.2.2 Avanzamento della spesa 
Ai sensi della Circolare MEF-RGS n. 27 del 21/06/2022, si definisce spesa dichiarata una spesa di tipo finanziario, cioç che 
risulta effettiva nel momento in cui si registra unƝuscita di cassa nei confronti del creditore, attraverso apposito mandato di 
pagamento. In questa sezione si presenta il dato cumulato delle spese dichiarate dai Soggetti Attuatori a carico del PNRR, 
a prescindere dal fatto che tali spese siano state oggetto di rendicontazione o meno. 
In termini di avanzamento di spesa per lƝattuazione dei progetti, il MIMIT ha registrato una spesa pari al 52,9% (Figura in 
basso) del totale delle risorse PNRR assegnate (28.842 miliardi). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 8: Percentuale di spesa dichiarata rispetto al totale delle risorse PNRR MIMIT 
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Nella Figura sottostante sono messe a confronto la spesa prevista, la spesa dichiarata e la spesa effettivamente impegnata 
per anno, al 31 dicembre 2024. Tale spesa ç correlata principalmente alla misura M1C2 ƟTransizione 4.0Ơ, avvenuta in 
relazione agli anni 2021, 2022 e 2023, di centrale importanza allƝinterno delle misure del Piano gestite dal MIMIT anche in 
termini di risorse destinate (13,381 miliardi PNRR + 5,08 miliardi PNC). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 9: Spesa prevista vs spesa impegnata vs spesa dichiarata sostenuta per anno (al 30/09//25) 
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1.2.3 Risorse impegnate 
Al 30 settembre 2025, il MIMIT ha impegnato un ammontare pari a circa 85,7% delle risorse PNRR assegnate, corrispondenti 
a 24,7 miliardi di euro su un totale di 28,8 miliardi di euro. Questo risultato riflette lƝimpegno su numerose iniziative 
strategiche, tra cui Transizione 4.0, con oltre 13,3 miliardi di euro giß impegnati, e Transizione 5.0, che ha raggiunto 2,2 
miliardi di euro di risorse attivate, a fronte di uno stanziamento complessivo di 6,3 miliardi. 
Nei prossimi mesi, si prevede unƝulteriore accelerazione grazie al grado di maturazione degli investimenti e alla 
semplificazione delle procedure attuative, in linea con le indicazioni della Commissione europea. Il MIMIT continua a 
monitorare e rimodulare le risorse per garantire il massimo impatto sul sistema produttivo nazionale. 
 
La tabella seguente mostra le misure PNRR MIMIT aggiornate dopo lƝapprovazione della Decisione di esecuzione del 
Consiglio UE dellƝ8 dicembre 2023, che ha introdotto il capitolo REPowerEU. Include sia iniziative giß esistenti (come 
Transizione 4.0, Net Zero, IPCEI) sia nuove misure o scale-up (come Transizione 5.0 o DTF), evidenziando lƝampliamento e 
la rimodulazione delle risorse disponibili. Complessivamente, risultano impegnati circa 24,7 miliardi di euro, con un residuo 
da impegnare di circa 4,1 miliardi. 

 

ΝΦЮΣΟΡЮΦΞΥЮΞΦΠШқШ

ΡЮΞΦΜЮΡΝΤЮΥΜΜШқШ

ΞΠЮΤΝΡЮΥΝΣЮΦΦΣШқШ

ΝΞЮΜΤΝЮΤΜΣШқШ

ΠЮΝΜΟЮΠΥΞЮΞΜΜШқШ

ΠЮΝΞΣЮΝΥΟЮΜΜΠШқШ

- қШ

ΡЮΜΜΜЮΜΜΜЮΜΜΜШқШ

ΝΜЮΜΜΜЮΜΜΜЮΜΜΜШқШ

ΝΡЮΜΜΜЮΜΜΜЮΜΜΜШқШ

ΞΜЮΜΜΜЮΜΜΜЮΜΜΜШқШ

ΞΡЮΜΜΜЮΜΜΜЮΜΜΜШқШ

ΟΜЮΜΜΜЮΜΜΜЮΜΜΜШқШ

Ante 8/12/2023 * Post 8/12/2023 ** Totale MIMIT a 09/2025

Risorse impegnate Residuo da impegnare

Tabella 1: Avanzamento delle risorse impegnate e residuo da impegnare nel tempo 

* Misure PNRR MIMIT (pre-CID 8 dicembre 2023): 

¶ M1C2I1 ƚ Transizione 4.0 
¶ M1C2I4.1 ƚ Tecnologie satellitari ed economia spaziale 
¶ M1C2I5.2 ƚ Competitivitß e resilienza delle filiere produttive 
¶ M1C2I6 ƚ Investimento nel sistema della proprietß industriale 
¶ M2C2I5.1 ƚ Net Zero (ex R&B) 
¶ M4C2I5.4 ƚ Conferimento di capitale nel Green Transition Fund (GTF) 
¶ M4C2I2.3 ƚ IPCEI 
¶ M4C212.3 ƚ Horizon Europe (uscita) 
¶ M4C2123 ƚ Potenziamento ed estensione tematica e territoriale dei centri di trasferimento tecnologico 
¶ M4C213.2 ƚ Conferimento di capitale nel Green Transition Fund (GTF) 
¶ M5C111 ƚ Creazione di imprese femminili 

** Nuove misure e scale-up (post-CID 8 dicembre 2023): 

¶ M1C2R3 ƚ Riforma degli incentivi 
¶ M2C2I5.1 ƚ Scale-up Net Zero 
¶ M4C2I2 BIS ƚ Accordi di innovazione 
¶ M4C2I3.2 ƚ Scale-up Digital Transition Fund 
¶ M7C1I5 ƚ Transizione 5.0 
¶ M7C1I6 ƚ Sostegno per l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nelle PMI 
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Il grafico che segue confronta, per ciascuna iniziativa del MIMIT, le risorse PNRR impegnate (in blu) con lo stanziamento 
totale previsto (in arancione), evidenziando dunque il grado di avanzamento. 
 
Tabella 2 Confronto tra Risorse Impegnate e Stanziamento Totale PNRR 

 
Nel caso dei contratti dƝappalto, utilizzati ad esempio per le tecnologie satellitari e lƝeconomia spaziale, le risorse vengono 
inizialmente trasferite ai soggetti attuatori, come ASI ed ESA, individuati tramite la stipula di una convenzione. In seguito, 
questi soggetti procedono allƝerogazione dei fondi necessari per lƝattuazione dei singoli progetti tramite contratti stipulati 
con le imprese fornitrici, le quali, in seguito alla presentazione dello Stato di Avanzamento dei Lavori (SAL), procederanno a 
richiedere, previa presentazione dei rendiconti, il rimborso delle spese effettuate.  
 
Un ulteriore caso ç rappresentato dallo schema a Facility, uno strumento finanziario semplificato, in cui lƝintera dotazione 
finanziaria della misura viene trasferita ad un unico soggetto attuatore per la fase attuativa della misura. Questo strumento 
ç stato introdotto con lƝultima revisione del PNRR ed ç stato utilizzato, ad esempio, per le misure NetZero e FER. Per le 
sopracitate misure, il MIMIT ha delegato Invitalia attraverso un accordo attuativo e la sottoscrizione di una convenzione, 
definendo criteri di assegnazione, parametri di monitoraggio e procedure di controllo. In presenza di tale dispositivo 
finanziario, lƝattuazione dellƝintervento si intende completata con la concessione della totalitß delle risorse finanziarie (100%) 
ai beneficiari finali entro i termini previsti dallƝInvestimento. A fronte del raggiungimento di tale obiettivo, i soggetti 
beneficiari potranno portare a termine i loro progetti anche oltre tale termine.  
Nello schema a Facility rientrano gli strumenti finanziari di venture capital, relativamente alle misure M2C2I5.4 e M4C2I3.2. 
In questo caso, le risorse sono trasferite al soggetto attuatore (implementing partner) CDP Venture Capital SGR, che tramite  
la sottoscrizione di obbligazioni giuridicamente vincolanti, le investe direttamente o indirettamente in startup, programmi 
di incubazione/accelerazione o fondi di venture capital. 
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Nel caso delle concessioni, come per il sostegno allƝimprenditoria femminile, la spesa si considera realizzata quando il 
contributo viene effettivamente erogato alle imprese. Invitalia assegna le risorse alle imprese tramite decreti di concessione 
e, successivamente alla presentazione da parte dellƝimpresa delle richieste di rimborso del progetto, procede con 
lƝerogazione effettiva del sostegno. 
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1.2.3 Report finanziario investimenti MIMIT 
Il seguente report, aggiornato al 30 settembre 2025, illustra lo stato di avanzamento del circuito finanziario relativo agli 
investimenti a titolaritß MIMIT, evidenziando il numero di richieste di erogazione e gli importi associati per ciascuna tipologia 
di operazione. Dalla tabella emerge che la fase di anticipazione rappresenta la quota piø rilevante, con oltre 5,9 miliardi di 
euro e 66 richieste, di cui la maggior parte giß conclusa. Seguono i rimborsi, pari a circa 584 milioni di euro, e le operazioni 
in corso per oltre 507 milioni. Tra gli investimenti piø significativi figurano le tecnologie a zero emissioni nette (2 miliardi), 
le catene di approvvigionamento strategiche (500 milioni) e le iniziative per la transizione 5.0 e lƝautoproduzione di energia 
rinnovabile. Il totale complessivo delle risorse movimentate ammonta a oltre 6,5 miliardi di euro, a conferma di un 
avanzamento sostanziale delle misure programmate. 
 
Tabella 1: Richieste di erogazione, per investimento. Elaborazione derivante da dati presenti sul Modulo Finanziario del sistema ReGiS. 
Report finanziario investimenti a titolaritß MIMIT 

Tipologia e Stato Avanzamento circuito 
finanziario per Investimento 

Conteggio di Numero 
Richiesta di 
Erogazione Importo RdE 

ANTICIPAZIONE 66  5.929.528.555,68 ƻ  

Concluso 61  5.421.738.478,94 ƻ  

Competitivitß e resilienza delle filiere produttive (CdS) 3  83.187.453,23 ƻ  

Creazione di impresa femminili 9  119.264.237,38 ƻ  

Conferimento di capitale nel Digital Transition Fund (DTF) 2  400.000.000,00 ƻ  

In-Orbit Economy 4  90.000.000,00 ƻ  

Investimento Sistema della Proprietß Industriale 6  9.523.492,87 ƻ  

Osservazione della Terra 6  251.497.604,39 ƻ  

Potenziamento tematica-territoriale centri trasferimento 
tecnologico 

12  44.675.345,38 ƻ  

SatCom 2  60.000.000,00 ƻ  

Settore Batterie 2  500.000.000,00 ƻ  

Conferimento di capitale nel Green Transition Fund (GTF)  2  250.000.000,00 ƻ  

Space Factory 5  42.590.345,69 ƻ  

DEFINANZIATO-Industria eolica 1  10.000.000,00 ƻ  

DEFINANZIATO-Tecnologia PV 1  40.000.000,00 ƻ  

Transizione 5.0 - Crediti d'imposta - efficienza energetica 1  250.000.000,00 ƻ  

Sostegno per l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili 
nelle PMI 

1  320.000.000,00 ƻ  

Tecnologie a zero emissioni nette 1  2.000.000.000,00 ƻ  

Competitivitß e resilienza delle catene di approvvigionamento 
strategiche 

1  500.000.000,00 ƻ  

Tecnologie fotovoltaiche o eoliche 1  450.000.000,00 ƻ  

Razionalizzazione e semplificazione degli incentivi alle imprese 1  1.000.000,00 ƻ  
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In corso 5  507.790.076,74 ƻ  

Creazione di impresa femminili 1  40.000.000,00 ƻ  

IPCEI 1  450.000.000,00 ƻ  

Potenziamento tematica-territoriale centri trasferimento 
tecnologico 

3  17.790.076,74 ƻ  

RIMBORSO 37  584.393.044,42 ƻ  

Concluso 34  482.962.303,42 ƻ  

In-Orbit Economy 1  9.393.671,59 ƻ  

Investimento Sistema della Proprietß Industriale 4  1.821.499,26 ƻ  

IPCEI 1  6.149.475,67 ƻ  

Osservazione della Terra 6  299.041.648,81 ƻ  

Potenziamento tematica-territoriale centri trasferimento 
tecnologico 

11  4.160.952,17 ƻ  

SatCom 2  89.774.223,86 ƻ  

Space Factory 9  72.620.832,06 ƻ  

In corso 3  101.430.741,00 ƻ  

Investimento Sistema della Proprietß Industriale 1  398.878,00 ƻ  

Space Factory  1 4.609.000,00 ƻ 

Osservazione della Terra 1  96.422.863,00 ƻ  

Totale complessivo 103 6.513.921.600,10 ƻ 
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Si precisa che, al netto dei pagamenti che prevedono un versamento su una Contabilitß Speciale (CS) dedicata strettamente 
allƝuso da parte dell Soggetto Attuatore; la maggior parte dei flussi finanziari di responsabilitß diretta del MIMIT transita 
attraverso la Contabilitß Speciale n. 06287. Tale circuito rappresenta il canale principale per la gestione delle risorse e 
garantisce tracciabilitß e conformitß alle disposizioni vigenti. 
Il flusso relativo alla CS n. 06287 ç illustrato nella tabella sottostante, al fine di offrire una visione chiara della 
movimentazione finanziaria e delle modalitß operative adottate. 
 
Tabella 2: Richieste di erogazione, per investimento, su Contabilitß Speciale MIMIT - Elaborazione derivante  da dati presenti sul Modulo 
Finanziario del sistema ReGiS. 

Report finanziario FOCUS SU CONTABILITA' SPECIALE 06287 

Report finanziario investimenti a titolaritß MIMIT 

Tipologia e Stato Avanzamento circuito  
finanziario per Investimento 

Conteggio di Numero 
Richiesta di Erogazione Importo RdE 

ANTICIPAZIONE 55  5.190.061.555,68 ƻ  

Concluso 50  4.682.271.478,94 ƻ  

Competitivitß e resilienza delle filiere produttive (CdS) 3  83.187.453,23 ƻ  

Creazione di impresa femminili 9  119.264.237,38 ƻ  

Conferimento di capitale nel Digital Transition Fund (DTF) 1  250.000.000,00 ƻ  

In-Orbit Economy 3  74.000.000,00 ƻ  

Investimento Sistema della Proprietß Industriale 6  9.523.492,87 ƻ  

Osservazione della Terra 3  103.750.604,39 ƻ  

Potenziamento tematica-territoriale centri trasferimento 
tecnologico 

12  44.675.345,38 ƻ  

SatCom 1  38.000.000,00 ƻ  

Settore Batterie 2  500.000.000,00 ƻ  

Space Factory 2  13.870.345,69 ƻ  

Conferimento di capitale nel Green Transition Fund (GTF)  1  125.000.000,00 ƻ  

DEFINANZIATO-Industria eolica 1  10.000.000,00 ƻ  

DEFINANZIATO-Tecnologia PV 1  40.000.000,00 ƻ  

Sostegno per l'autoproduzione di energia da fonti 
rinnovabili nelle PMI 

1  320.000.000,00 ƻ  

Tecnologie a zero emissioni nette 1  2.000.000.000,00 ƻ  

Competitivitß e resilienza delle catene di 
approvvigionamento strategiche 

1  500.000.000,00 ƻ  

Tecnologie fotovoltaiche o eoliche 1  450.000.000,00 ƻ  

Razionalizzazione e semplificazione degli incentivi alle 
imprese 

1  1.000.000,00 ƻ  

In corso 5  507.790.076,74 ƻ  

Creazione di impresa femminili 1  40.000.000,00 ƻ  
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IPCEI 1  450.000.000,00 ƻ  

Potenziamento tematica-territoriale centri trasferimento 
tecnolologico 

3  17.790.076,74 ƻ  

RIMBORSO 37  584.393.044,42 ƻ  

Concluso 34  482.962.303,42 ƻ  

In-Orbit Economy 1  9.393.671,59 ƻ  

Investimento Sistema della Proprietß Industriale 4  1.821.499,26 ƻ  

IPCEI 1  6.149.475,67 ƻ  

Osservazione della Terra 6  299.041.648,81 ƻ  

Potenziamento tematica-territoriale centri trasferimento 
tecnolologico 

11  4.160.952,17 ƻ  

SatCom 2  89.774.223,86 ƻ  

Space Factory 9  72.620.832,06 ƻ  

In corso 3  101.430.741,00 ƻ  

Investimento Sistema della Proprietß Industriale 1  398.878,00 ƻ  

Space Factory 1  4.609.000,00 ƻ  

Osservazione della Terra 1  96.422.863,00 ƻ  

Totale complessivo 92 5.774.454.600,10 ƻ 
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1.3 Risorse destinate al Mezzogiorno 
Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) dellƝItalia mira a ridurre i divari territoriali interni, ponendo particolare 
attenzione al riequilibrio tra le diverse aree del Paese. In questo contesto, ç previsto che almeno il 40% delle risorse con 
destinazione territoriale sia assegnato alle regioni del Mezzogiorno. Tale scelta riflette uno degli obiettivi principali del 
regolamento europeo che ha istituito il Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza, ovvero il rafforzamento della coesione 
territoriale. Questo obiettivo assume un valore strategico per lƝItalia, poichè consente di collocare la questione del divario 
Nord-Sud al centro delle politiche di rilancio. Il Consiglio dellƝUnione Europea ha accolto la proposta del Governo italiano di 
garantire questa quota minima agli investimenti destinati al Sud. 
 
In attuazione dellƝart. 2, comma 6-bis, del Decreto-Legge n. 77/2021, che richiede la verifica del rispetto di tale vincolo, il 
Dipartimento per le Politiche di Coesione Economica e Sociale, DPCoeS, insieme al Nucleo Unico di Progetto per il PNRR, 
NUPC, conduce un monitoraggio continuo, in dialogo diretto con le amministrazioni responsabili delle singole misure. 
LƝattivitß ç finalizzata a raccogliere dati aggiornati utili a ricostruire il quadro delle assegnazioni territoriali, stimando 
lƝeffettiva percentuale destinata al Mezzogiorno per ciascuna misura e per ogni amministrazione. La ricognizione riguarda 
tutte le misure del PNRR approvate in sede europea ai sensi del Regolamento (UE) 2021/241, incluse quelle che prevedono 
unƝesplicita attribuzione di costi. 
 

1.3.1  Risorse con destinazione territoriale 
 

Nella fase attuale, caratterizzata da un diverso grado di avanzamento sia nellƝattuazione del Piano sia nella sua 
rappresentazione allƝinterno del sistema di monitoraggio, lƝanalisi ƚ come previsto dalla normativa ƚ si basa principalmente 
sui dati di attuazione presenti nel sistema ReGiS, gestito dalla Ragioneria Generale dello Stato per il monitoraggio del PNRR. 
Pertanto, lƝambito di osservazione non include il Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari (PNC), i cui dati di 
attuazione sono presenti in ReGiS solo per le misure cofinanziate congiuntamente da PNRR e PNC. 
Il DPCoeS-NUPC ha svolto unƝattivitß di classificazione delle misure e delle loro articolazioni, sulla base della 
documentazione del PNRR e delle informazioni fornite dalle amministrazioni, al fine di identificarne la destinazione 
territoriale. 
Questa classificazione si fonda sulla localizzazione fisica degli interventi, desumibile dalle denominazioni e dalle descrizioni 
presenti nel Piano. In mancanza di tali indicazioni, si fa riferimento alle cosiddette "schede tecniche" allegate al Piano, 
qualora contengano indicazioni puntuali sulle destinazioni territoriali delle risorse finanziarie assegnate allƝattuazione delle 
misure.  
Tale attivitß ha permesso di distinguere le misure in base alla loro destinazione territoriale rilevante, secondo la seguente 
articolazione: 
1 azioni di sistema: misure o porzioni di misure per le quali non rileva la localizzazione territoriale, avendo natura 
trasversale o valenza nazionale.  
Si considerano azioni di sistema una parte della misura M1C2 (Investimento Sistema della Proprietß Industriale) e 
una parte della misura (M5C1 Creazione di imprese femminili), per un totale complessivo di 29 milioni di euro. A queste 
si aggiungono le misure collegate allƝattuazione dellƝInvestimento 4 Tecnologie satellitari ed economia spaziale 
(M1C2I4.1), con un valore complessivo di 1.487,0 milioni di euro, a seguito della delega delle funzioni precedentemente 
assegnate al Dipartimento Trasformazione Digitale, disposta dal DPMC del 21 novembre 2022. Inoltre, in seguito alla 
riprogrammazione di dicembre 2023, ç stato inserito il capitolo ƟRiforma degli incentiviƠ (M1C2R3), dotato di 10 milioni 
di euro, che ha lƝobiettivo di riorganizzare e razionalizzare gli incentivi. Vi sono poi quote parziali delle sub-misure M2C2 
ƟSupporto a start-up e venture capital attivi nella transizione ecologicaƠ (M2C2I5.4.) e M4C2 ƟFinanziamento di start-
upƠ (M4C2I3.2.), oltre a una parte della sub-misura M7C1 ƟSostegno per l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili 
nelle PMIƠ (M7C1I16), inserita con il capitolo REPower EU. 
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2 intervenÔÉ con desÔÉnazione territoriale, al loro volta articolate in interventi territorializzati (giß inserite nel Piano o nelle 
schede tecniche allegate con unƝesplicita localizzazione territoriale e lƝindicazione del relaÔÉvo costo) e interventi 
territorializzabili la cui localizzazione ç determinata.  

3 NellƝambito della rilevazione, sono state incluse le Ɵaltre azioni non territorialiƠ, misure di rilevante entitß che, per le 
finalitß di questa analisi, vengono considerate al di fuori delle risorse con destinazione territoriale, in quanto fortemente 
influenzate dalla domanda delle imprese e quindi potenzialmente distorsive rispetto agli obiettivi della verifica. Si tratta 
di misure di importo finanziario nettamente prevalente, per un valore complessivo di ƻ 19.681.000.000,00, tra cui le 
misure principali sono: 
Ƥ Transizione 4.0 (M1C2I1). 
Ƥ Transizione 5.0 (M7C1I15.1). 

Tali misure non sono considerate tra quelle con destinazione territoriale in quanto, pur rappresentando investimenti a tutti 
gli effetti localizzati nel territorio, derivano da meccanismi a sportello automatici su cui non effettua nessun tipo di selezione.   
 
La seguente tabella fornisce una disamina della distribuzione delle risorse suddivisa per tipologia di destinazione territoriale 
rilevante come precedentemente descritto. I dati riportati allƝinterno risultano aggiornati alla data del 6 agosto 2025 in base 
a quanto presente sulla piattaforma ReGiS.  
 
Tabella 3 - Ministero delle Imprese e del Made in Italy: risorse PNRR per misura e destinazione territoriale (milioni di euro). Dati aggiornati 
ad agosto 2025.  

Submisura  
Valore dei progetti 
selezionati e/o 
previsti 

Azioni di sistema  Altre azioni non territoriali 

Valore progetti 
con destinazione 
territoriale 

Valore progetti 
al Sud  

Percentuale 
destinazione 
territoriale  

M1C2I1.1 
Transizione 4.0 

ƻ13.381.000.000,00 - ƻ 13.381.000.000,00 - ƻ2.306.002.609,50 17,23% 

M1C2I4.1.1 
SatCom 

ƻ 210.000.000,00 ƻ 210.000.000,00 - - - 0% 

M1C2I4.1.2 
Osservatorio 
della Terra 

ƻ 797.000.000,00 ƻ 797.000.000,00 - - - 0% 

M1C2I4.1.3   
Space Factory 

ƻ 180.000.000,00 ƻ 180.000.000,00 - - - 0% 

M1C2I4.1.4        
In-Orbit 
Economy 

ƻ 300.000.000,00 ƻ 300.000.000,00 - - - 0% 

M1C2I5.1.2 
Competitivitß e 
resilienza delle 
filiere produttive 

ƻ 750.000.000,00 - - ƻ 750.000.000,00 ƻ 291.687.840,26 38,89% 

M1C2I6.1 
Investimento nel 
sistema della 
proprietß 
industriale 

ƻ 30.000.000,00 ƻ 4.000.000,00 - ƻ 26.000.000,00 ƻ 8.921.171,57 33,3% 

M1C2R3 
Razionalizzazion

e e 
semplificazione 

ƻ 10.000.000,00 ƻ 10.000.000,00 - - - 0% 
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degli incentivi 
alle imprese 

M2C2I5.4 
Conferimento 
di capitale nel 
Green 
Transition 
Fund (GTF) 

ƻ 250.000.000,00 ƻ 9.349.878,99 - ƻ 240.650.121,01 - 0% 

M4C2I2.1     
IPCEI 

ƻ1.500.000.000,00 - - ƻ 1.500.000.000,00 ƻ 215.359.618,70 14,67% 

M4C2I2.3 
Potenziamento 
ed estensione 
tematica e 
territoriale dei 
centri di 

trasferimento 
tecnologico per 
segmenti di 
industria 

ƻ 350.000.000,00 - - ƻ 350.000.000,00 ƻ 46.950.490,35 13,41% 

M4C2I2.2 BIS 
Accordi di 
innovazione 

ƻ 164.000.000,00 - - ƻ 164.000.000,00 ƻ 11.383.773,07 6,94% 

M4C2I3.2 
Conferimento 
di capitale nel 
Digital 
transition 
Fund (DTF) 

ƻ 400.000.000,00 ƻ 12.991.081,58 - ƻ 387.008.918,42 ƻ 7.578.802,79 1,96% 

M5C1I1.2 
Creazione di 
imprese 
femminili 

ƻ 400.000.000,00 ƻ 25.000.000,00 - ƻ 375.000.000,00 ƻ 149.436.425,75 42,36% 

M7C1I15 
Transizione 5.0  

ƻ 6.300.000.000,00 - ƻ 6.300.000.000,00 - ƻ 198.372.124,16  3,18% 

M7C1I16 
Sostegno per 
l'autoproduzione 
di energia da 
fonti rinnovabili 
nelle PMI 

ƻ 320.000.000,00 ƻ 8.000.000,00 - - ƻ 124.800.000,00 40% 

M2C2I5.1 
Sostegno al 
sistema di 

produzione per 
la transizione 
ecologica, le 

ƻ 3.500.000.000,00 - - 698.872.484,0 358.433.463,19 51,29% 
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tecnologie a zero 
emissioni nette 

e la 
competitivitß e 
la resilienza 
delle catene di 
approvvigionam
ento strategiche 

 
Per quanto riguarda la sub misura M1C2I1.1 Transizione 4.0, la Quota SUD non risulta applicabile in conseguenza del 
meccanismo di funzionamento dello strumento dei crediti d' imposta Transizione 4.0 che si configura come una misura 
automatica. 
 

M2C2I5.4. - Conferimento di capitale nel Green Transition Fund (GTF). Per questa procedura, le Azioni di Sistema possono 
arrivare fino a un massimo del 13% delle risorse totali. Sono stati riportati due valori aggiornati al 10 agosto 2025:  
Il primo riguarda le Azioni di Sistema, cioç l'importo giß erogato fino a quella data per commissioni di gestione e altre spese, 
che per definizione non hanno una destinazione territoriale specifica.  
Il secondo riguarda le risorse con potenziale destinazione territoriale, calcolate come la differenza tra il totale delle risorse 
assegnate al Fondo e l'importo giß erogato per Azioni di Sistema. 
 

M4C2I2.2BIS - Accordi di innovazione, non si segnala alcun vincolo di destinazione territoriale - Dati aggiornati al 
01/09/2025.  
 

M4C2I3.2 - Conferimento di capitale nel Digital transition Fund (DTF), per questa procedura, le Azioni di Sistema possono 
raggiungere un valore massimo pari al 13% delle risorse complessive. Sono stati riportati tre valori aggiornati al 10 agosto 
2025:  
- Il valore delle Azioni di Sistema, ossia lƝimporto erogato fino a quella data per commissioni di gestione e altre spese che, 
per definizione, non hanno una destinazione territoriale specifica.  
- Il valore delle risorse con potenziale destinazione territoriale, calcolato come la differenza tra il totale delle risorse 
assegnate al Fondo e lƝimporto giß erogato per Azioni di Sistema.  
- Il valore preciso, al netto degli arrotondamenti effettuati nel calcolo delle percentuali nel sistema ReGiS, degli investimenti 
diretti e indiretti in target realizzati nel Sud. 
 

M2C2I5.1 - Sostegno al sistema di produzione per la transizione ecologica, le tecnologie a zero emissioni nette e la 
competitivitß e la resilienza delle catene di approvvigionamento strategiche. In tale Misura, come aggiornata nella CID 
del 17/06/2025, confluiscono gli importi delle seguenti precedenti misure: 
- M1C2I7.1.1 Tecnologie a zero emissioni nette: ƻ 2.000.000.000,00; 
- M1C2I7.1.2 Competitivitß e resilienza delle catene di approvvigionamento strategiche: ƻ 500.000.000,00; 
- M2C2I5.1.3 Industria delle batterie: ƻ 500.000.000,00; 
- M2C2I5.1.4 Capacitß produttiva delle rinnovabili: ƻ 500.000.000,00. 
 

In ragione della diversa natura delle informazioni utilizzate per la verifica (a seconda dei casi: atti formali, documenti 
istruttori o dichiarazioni delle amministrazioni), come nelle precedenti relazioni, lƝattivitß ç stata accompagnata da unƝanalisi 
per apprezzare in modo piø puntuale il grado di soliditß e li rischio di tenuta della quantificazione delle risorse destinate 
al Mezzogiorno. Considerato la maturitß attuativa del Piano, e delle procedure ad esso legate, in questa relazione le cinque 
modalitß individuate nelle relazioni precedenti (ƟstimaƠ, ƟripartoƠ, ƟistruttoriaƠ, ƟproiezioneƠ e ƟprogettiƠ) sono state 
ricondotte a due (Ɵstima delle amministrazioniƠ, che ricomprende le prime quattro casistiche utilizzate nelle precedenti 
relazioni, e Ɵprogetti identificatiƠ) in ordine di crescente soliditß, intesa come stabilitß nel tempo della quantificazione 
effettuata. 
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1.3.2  Risorse destinate al Mezzogiorno  
Ad esito della ricognizione, la quota delle risorse giß destinate o che lƝAmministrazione prevede di destinare al 
Mezzogiorno, si attesta al 39,20%.  
 
 

La Tabella seguente mostra la suddivisione delle sub-misure tra azioni di sistema, risorse attivate e residui, e la relativa 
quota di risorse per il Mezzogiorno.  
 
Tabella 4 - Rilevazione al 30 giugno 2025 

Codice sub-
misura Descrizione Sub-misura Risorse della 

Procedura 
Azioni di 
sistema Risorse attivate Residui Quota 

sud 

M1C2I5. 1. 2 
Competitività e resilienza delle 
filiere produttive 

ΤΡΜЮΜΜΜЮΜΜΜЯΜΜШқ  ΡΜΠЮΤΦΤЮΞΥΣЯΣΞШқ ΞΠΡЮΞΜΞЮΤΝΟЯΟΥШқ  

 relativa quota sud   ΝΦΣЮΟΞΥЮΡΜΡЯΜΟШқ ΦΡЮΟΡΦЮΟΟΡЯΞΟШқ 38,89% 

M1C2I6.1 
Investimento nel sistema della 
proprietà industriale 

ΟΜЮΜΜΜЮΜΜΜЯΜΜШқ ΠЮΜΜΜЮΜΜΜЯΜΜШқ ΞΟЮΝΟΟЮΦΞΦЯΣΡШқ ΞЮΥΣΣЮΜΤΜЯΟΡШқ  

 relativa quota sud   ΤЮΤΝΣЮΣΝΞЯΜΟШқ ΝЮΞΜΠЮΡΡΦЯΡΠШқ 33,36% 

M2C2I5.1A Tecnologie a zero emissioni 
nette 

3ЮΜΜΜЮΜΜΜЮΜΜΜЯΜΜШқ  698.872.483,95 қ 2.301.127.516,05 қ  

 relativa quota sud   358.433.463,19 қ 1.610.789.261,24 қ 
 

51,29% 

M2C2I5.1B 
Competitività e resilienza delle 
catene di approvvigionamento 
strategiche 

ΡΜΜЮΜΜΜЮΜΜΜЯΜΜШқ  ΡΜΜЮΜΜΜЮΜΜΜЯΜΜШқ   

 relativa quota sud   35ΜЮΜΜΜЮΜΜΜЯΜΜШқ  70,00% 

~Ξ9ΞfΡЮΠ 
Conferimento di capitale nel 
Green Transition Fund (GTF) 

ΞΡΜЮΜΜΜЮΜΜΜЯΜΜШқ ΦЮΟΠΦЮΥΤΦЯΜΜШқ ΞΠΜЮΣΡΜЮΝΞΝЯΜΝШқ   

 relativa quota sud   -   қ  0,00% 

M4C2I2.1 IPCEI ΝЮΡΜΜЮΜΜΜЮΜΜΜЯΜΜШқ  ΝЮΞΥΜЮΦΤΠЮΜΦΤЯΟΞШқ ΞΝΦЮΜΞΡЮΦΜΞЯΣΥШқ  

 relativa quota sud   ΝΤΜЮΠΠΟЮΟΠΣЯΠΜШқ ΠΠЮΦΝΣЮΞΤΞЯΟΝШқ 13,31% 

M4C2I2.3 

Potenziamento ed estensione 
tematica e territoriale dei centri 
di trasferimento tecnologico per 
segmenti di industria 

ΟΡΜЮΜΜΜЮΜΜΜЯΜΜШқ  ΟΟΥЮΝΡΞЮΜΥΞЯΡΥШқ ΝΝЮΥΠΤЮΦΝΤЯΠΞШқ  

 relativa quota sud   ΠΡЮΟΣΝЮΣΥΠЯΣΞШқ ΝЮΡΥΥЮΥΜΡЯΤΟШқ 13,41% 

M4C2I2.2 BIS Accordi di innovazione ΝΣΠЮΜΜΜЮΜΜΜЯΜΜШқ  ΝΣΟЮΦΡΝЮΝΡΝЯΤΜШқ ΠΥЮΥΠΥЯΟΜШқ  

 relativa quota sud   ΝΝЮΟΥΜЮΟΥΟЯΜΜШқ ΟЮΟΦΜЯΜΤШқ 6,94% 

M4C2I3.2 
Conferimento di capitale nel 
Digital Transition Fund (DTF) 

ΠΜΜЮΜΜΜЮΜΜΜЯΜΜШқ 12.991.082,00 
қ 

ΟΥΤЮΜΜΥЮΦΝΥЯΠΞШқ   

 relativa quota sud   ΤЮΡΤΥЮΥΜΞЯΤΦШқ  1,96% 

M5C1I1.2 Creazione di imprese femminili ΠΜΜЮΜΜΜЮΜΜΜЯΜΜШқ 25.000.000,00 
қ 

ΟΠΣЮΤΜΥЮΤΝΠЯΦΦШқ ΞΥЮΞΦΝЮΞΥΡЯΜΝШқ  

 relativa quota sud   ΝΟΥЮΜΡΥЮΥΝΤЯΡΡШқ ΝΝЮΟΤΤЮΣΜΥЯΞΜШқ 39,82% 

M7C1I16.1 
Sostegno per l'autoproduzione 
di energia da fonti rinnovabili 
nelle PMI 

ΟΞΜЮΜΜΜЮΜΜΜЯΜΜШқ ΥЮΜΜΜЮΜΜΜЯΜΜШқ ΟΝΞЮΜΜΜЮΜΜΜЯΜΜШқ   

 relativa quota sud   ΝΞΠЮΥΜΜЮΜΜΜЯΜΜШқ  40,00% 
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NellƝultimo anno, fino alla data dellƝattuale ricognizione di agosto 2025 (dati al 30 giugno 2025), il valore complessivo della 
quota sud si attesta al 39,2%, in miglioramento rispetto a dicembre 2024, quando si attestava al 32,8%. 
 
Da questa ricognizione emerge un valore complessivo di risorse destinate o previste al Sud pari a 2.979.469.301,1 milioni 
di euro su un valore complessivo delle risorse con destinazione territoriale di 7.604.659.039,4 milioni di euro. Sono poi 
presenti azioni di sistema per un valore complessivo di 1.556.340.960,6 milioni di euro, in lieve calo rispetto alla scorsa 
ricognizione, e altre azioni non territorializzabili, riferite a Transizione 4.0 - M1C2I1.1 e Transizione 5.0 - M7C1I15, per 
19.681.000.000,0 milioni di euro. 
  
Si segnala inoltre che, per calcolare le risorse complessive destinate al Sud si ç: 
 
Å tenuto fuori dal calcolo il valore della quota sud di Transizione 4.0 (M1C2I1.1) e Transizione 5.0 (M7C1I15) poichè 
classificate come "altre azioni non territorializzabili" ossia azioni che, pur rappresentando investimenti a tutti gli effetti 
localizzati nel territorio, derivano da meccanismi a sportello automatici su cui le Amministrazioni non effettuano alcun 
tipo di selezione e non possono esercitare nessuna azione programmatica volta a garantire il rispetto del vincolo del 
40% al sud. 

Å espunto dal calcolo i valori delle misure in uscita dal piano poichè giß ricomprese nei dati che ci avete fornito per le due 
sub-misure Tecnologie a zero emissioni nette (M2C2I5.1A) e Competitivitß e la resilienza delle catene di 
approvvigionamento strategiche (M2C2I5.1B) appena introdotte. 
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02 Stato delle 
Riforme e degli 
Investimenti 
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In sintesi 
Il Ministero delle imprese e del Made in Italy (MIMIT), a seguito dellƝapprovazione del pacchetto RePower-EU e Revisione 
PNRR, ç titolare di 13 investimenti e 2 
riforme nellƝambito del Piano nazionale 
di ripresa e resilienza, per un importo 
totale pari a 28.8 miliardi di euro, 
incluse 2 ulteriori misure ricomprese 
esclusivamente nel perimetro di 
titolaritß del Ministero nellƝambito del 
Piano nazionale per gli investimenti 
complementari (PNC).  
Il presente capitolo evidenzia nel 
dettaglio lo stato di avanzamento di 
ciascuna riforma ed investimento 
(inclusi i sub-investimento), 
evidenziando lƝiter attuativo, lo stato di conseguimento dei Milestone e Target, nonchè lƝavanzamento finanziario legato 
alla spesa sostenuta dichiara. 
  

Il MIMIT ç titolare di13 
investimenti e 2 riforme 
nellƝambito del Piano nazionale di 
ripresa e resilienza, per un 
importo totale pari a 28.8 miliardi 
di euro 




















































































































