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DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO ELETTRICO, LE RINNOVABILI E L’EFFICIENZA ENERGETICA, IL
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DIREZIONE GENERALE PER | RIFIUTI E LINQUINAMENTO

VISTO il decreto legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 ottobre 2003, n. 290, recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema
elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica;

VISTA la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante riordino del settore energetico, nonché
delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;

VISTA la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e
I’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia;

VisTo il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica
utilita e successive modifiche ed integrazioni,

VISTO il decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330, recante integrazioni al citato dPR
327/2001, in materia di espropriazione per la realizzazione di infrastrutture lineari
energetiche;

VISTA I’istanza prot. n. TRISPAFI/P20130001219 del 29 marzo 2013 (prot. MiSE n.
0007050 del 5 aprile 2013), indirizzata al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e corredata da documentazione tecnica
delle opere, con la quale la Societa Terna Rete Italia S.r.l. ha chiesto il rilascio
dell’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di una variante in cavo interrato tra la
Stazione Elettrica di Parma Vigheffio e il sostegno n. 6a dell’elettrodotto a 132 kV “Parma
Vigheffio — Parma Valera” n. 679 nel Comune di Parma, con effetto di variante agli strumenti
urbanistici vigenti e attivazione delle relative misure di salvaguardia;
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CONSIDERATO che l’intervento oggetto della citata istanza scaturisce da specifica
richiesta da parte della societa Azienda Agricola Farnese S.p.A., allo scopo di consentire la
realizzazione di un nuovo comparto urbano nel Comune di Parma sito in prossimita della S.E.
“Parma Vigheffio”, e che I’intervento medesimo ¢ finalizzato all’adeguamento dell’esistente
elettrodotto a 132 kV alla previsione di detta realizzazione;

VISTO il decreto n. 239/EL-309/221/2015 del 16 aprile 2015, con il quale questi
Ministeri hanno approvato il progetto definitivo per la realizzazione delle suddette opere ed
hanno autorizzato la Terna Rete Italia S.r.1. alla costruzione ¢ all’esercizio delle stesse;

VISTO, in particolare, il comma 5 dell’articolo 4 del suddetto decreto, con il quale
questi Ministeri hanno stabilito il termine di tre anni, a decorrere dal 16 aprile 2015, per la
realizzazione delle suddette opere;

CONSIDERATO che in data 14 marzo 2017 ¢ stato stipulato l'atto di fusione per
incorporazione tra la Terna S.p.A. e la Terna Rete Italia S.r.1, iscritto presso il registro delle
imprese di Roma, fusione che avuto effetto il 31 marzo 2017;

CONSIDERATO che la Terna S.p.A., per effetto della suddetta fusione, ha acquistato la
titolarita delle linee di alta tensione di proprieta di Terna Rete Italia S.r.l, subentrando nella
titolarita di tutti i rapporti attivi e passivi gia riferiti a Terna Rete Italia S.r.];

VISTO I’atto Notaio dott. Luca Troili in Roma — Rep. n. 18372/8920 del 23 febbraio
2012, con il quale ¢ stata costituita Terna Rete Italia S.p.A., societa interamente controllata da
Terna S.p.A.;

VISTA la nota prot. TRISPA/P20120000175 del 3 aprile 2012 con la quale Terna Rete
Italia S.p.A. ha inviato la procura generale conferitale da Terna S.p.A. affinché la rappresenti
nei confronti della pubblica amministrazione nei procedimenti autorizzativi, espropriativi e di
asservimento a far data dal 1° aprile 2012;

VISTA ’istanza n. TRISPANE/P20180001198 del 28 febbraio 2018, con la quale Terna
Rete Italia S.p.A., non essendo in grado di ultimare nel suddetto termine la costruzione delle
opere autorizzate, ha chiesto la proroga di tre anni del termine medesimo;

CONSIDERATO che nella suddetta nota la societa Terna Rete Italia S.p.A. ha fatto
presente che i lavori per la realizzazione delle opere non hanno ancora avuto inizio a causa
della richiesta da parte della societa richiedente l'intervento, di rimandare i termini contrattuali
previsti per il pagamento della quota relativa all'avvio delle attivita;

VISTA la nota prot. n. 34907 del 12 febbraio 2018, con la quale il Comune di Parma ha
evidenziato che il progetto di interramento della linea 132 KV “Parma Vigheffio — Parma Valera”
n. 679, individuato dallo stesso Comune come intervento strategico, riveste carattere di pubblico
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interesse per il territorio comunale e in particolare per il quartiere denominato ‘“Parma Mia”
(Scheda Norma A3) il cui progetto urbanistico ¢ stato approvato con Delibera C.C. n. 47 del
9.5.2008;

CONSIDERATO che nella medesima nota 1’Amministrazione comunale, nel segnalare
che il suddetto comparto denominato “Parma Mia” presenta un avanzatissimo stato di attuazione,
nell’ambito del quale le opere di urbanizzazione, al netto naturalmente dell’intervento di
interramento in questione, sono state ultimate e gli interventi edilizi realizzati per oltre 1’80%,
ribadisce I’interesse pubblico a garantire la realizzazione anche dell’intervento di interramento, in
quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi di qualitd ambientale pianificati con
I’avvenuta approvazione dal progetto complessivo;

RITENUTO di concedere la proroga richiesta per I’ultimazione delle suddette opere;
DECRETA

Articolo 1

Il termine di tre anni, fissato nel comma 5 dell’articolo 4 del decreto n. 239/EL-309/221/2015 del 16
aprile 2015 ¢ prorogato di tre anni.

Articolo 2

Avverso il presente provvedimento ¢ ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in
alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine, rispettivamente, di sessanta e
centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale regionale
che dovra avvenire a cura e spese della Terna S.p.A..
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