

A decorative graphic on the left side of the page, consisting of a series of vertical red bars of varying heights, arranged in a descending staircase pattern from top-left to bottom-right.

Aree di Crisi Industriali Complesse (CIC) **Rapporto sulle attività svolte al 31 dicembre 2018**

Roma, marzo 2019

Incentivi e Innovazione

Area Grandi Investimenti e Sviluppo Imprese

Indice

- ✓ Aree CIC - sintesi iter attuativo al 31.12.2018
- ✓ Stato di attuazione Accordi di Programma firmati al 31.12.2018
 - ✓ Rieti
 - ✓ Piombino
 - ✓ Termini Imerese
 - ✓ Livorno
 - ✓ Trieste
 - ✓ Venafrò-Campochiaro-Bojano e aree dell'indotto
 - ✓ Val Vibrata-Valle del Tronto Piceno
 - ✓ Savona
 - ✓ Terni-Narni
 - ✓ Taranto
 - ✓ Gela
 - ✓ Frosinone
 - ✓ Venezia

Aree CIC – sintesi iter attuativo al 31.12.2018

AREA DI CRISI INDUSTRIALE COMPLESSA (in ordine DM riconoscimento)	Decreto nomina Gruppo di Coordinamento e Controllo	PRRI			Risorse Finanziarie PRRI		Attuazione PRRI	
		Proposta Approvata	Call Conclusa	Approvazione Finale	Complessive mln€	di cui L. 181/89 mln€	AdP firmato	Avvisi L. 181/89
Taranto	✓	✓	✓	✓	30	30	✓	avviso III trim. 2018
Piombino	✓	✓	✓	✓	53,4	20	✓	istruttoria in corso
Trieste	✓	✓	✓	✓	15	15	✓	istruttoria conclusa
Rieti	✓	✓	✓	✓	16,1	10	✓	risorse deliberate
Frosinone	✓	✓	✓	✓	10	10	✓	avviso I trim. 2019
Gela	✓	✓	✓	✓	25	25	✓	avviso I trim. 2019
A. Merloni (1)	✓	✓	-	✓	81	35	✓	istruttoria in corso
Termini Imerese	✓	✓	-	✓	290 (2)	-	✓	-
Livorno	✓	✓	✓	✓	581,4	10	✓	nuovo avviso II trim. 2018
Venafro - Campochiaro – Bojano	✓	✓	✓	✓	45,6	15	✓	istruttoria in corso
Val Vibrata - Valle del Tronto Piceno	✓	✓	✓	✓	61,6	32	✓	istruttoria in corso
Savona	✓	✓	✓	✓	40,7	20	✓	istruttoria in corso
Terni-Narni	✓	✓	✓	✓	58,2 (3)	20	✓	istruttoria in corso
Venezia	✓	✓	✓	✓	26,7	20	✓	avviso I trim. 2019
Porto Torres	✓	✓	✓	✓	22	22	(4)	avviso II trim. 2019
Portovesme	✓	✓	✓	✓	11	11	(4)	avviso II trim. 2019
Campania (5)								
Distretto Fermano Maceratese								

(1) Area in regime transitorio ex art.18 D.M. 9/6/2015. Le risorse finanziarie nazionali ammontano a 35 mln€ L.181/89 (26 mln€ avviso L.181/89; 9 mln€ progetto di investimento JP Industries Spa)

(2) Ad aprile 2018 avviata procedura di revoca delle agevolazioni di Blutec Spa (240 mln€ valore intervento CdS)

(3) Sono previsti ulteriori 11 mln€, di cui 10 mln€ nazionali, per attivazione procedura *fast track* relativa ad un CdS

(4) Accordo di Programma in corso di sottoscrizione

(5) Poli Industriali: Acerra-Marcianise-Airola; Battipaglia-Solofra; Castellammare-Torre Annunziata

Aree di crisi industriale complessa

Stato di attuazione AdP firmati al 31.12.2018

N.B. Lo stato di avanzamento degli interventi di competenza regionale, locale e di ogni altra amministrazione diversa da Invitalia è redatto conformemente alle informazioni fornite dai singoli soggetto attuatori.

Accordo di Programma

«**SLI di Rieti**»

AdP scaduto il 17 dicembre 2017

Indice

1. Premessa
2. Stato di attuazione PRRI «SLL Rieti»: *Offerta localizzativa*
 - ✓ Aree industriali disponibili
 - ✓ Sistema del credito
 - ✓ Azioni di Promozione
 - ✓ Incentivi nazionali – L. 181/89
 - ✓ Incentivi Regione Lazio
 - Creazione e sviluppo MPMI
 - Imprenditoria femminile
 - Piani formativi

Premessa

**17 dicembre
2014**

- ✓ MiSE, MLPS, Regione Lazio, Provincia di Rieti, Comune di Rieti e Invitalia hanno sottoscritto l'Accordo di Programma per l'attuazione del «*Progetto di Riconversione e Riqualificazione Industriale dell'area di crisi del Sistema Locale del Lavoro (SLL) di Rieti*», finalizzato a:
 - rafforzare e riqualificare le imprese presenti sul territorio;
 - attrarre nuove iniziative imprenditoriali;
 - sostenere il reimpiego dei lavoratori espulsi dal mercato del lavoro.

- ✓ L'AdP ha una dotazione complessiva di risorse finanziarie pari a **16,1** milioni di euro (10 mln€ di risorse nazionali; 6,1 mln€ di risorse regionali)

Stato di attuazione del PRRI «Rieti» – *Offerta localizzativa*: **Aree industriali disponibili**

**16 marzo
2015**

✓ La collaborazione con i Comuni dell'area di crisi ha avuto inizio il 16 marzo 2015 con l'incontro di presentazione del PRRI nel territorio del Comune di Rieti

**10 aprile
2015**

✓ Successivamente, ogni Amministrazione comunale ha indicato un referente aree produttive per l'indicazione degli spazi industriali (immediatamente disponibili e/o con fruibilità differita), utilizzabili dai potenziali investitori

✓ La ricognizione effettuata è disponibile nella sezione web del sito di Invitalia dedicata a Rieti

✓ Principali risultati:

➤ Numero Comuni rispondenti = 20 su 44

➤ Totale lotti disponibili = 120

➤ Superficie complessiva = 658.344 mq

L'azione è stata completata

Stato di attuazione del PRRI «Rieti» – *Offerta localizzativa*: **Sistema del credito**

**4 marzo
2015**

- ✓ Al fine di favorire la creazione di un ambiente favorevole allo sviluppo di attività imprenditoriali, in collaborazione con la Regione Lazio ed il Comune di Rieti, è stato attivato il tavolo di confronto con gli operatori dei 28 istituti di credito operanti nei Comuni interessati dall'area di crisi
- ✓ Le banche ed i confidi che hanno aderito all'iniziativa sono 16, con l'obiettivo di applicare alle imprese fruitrici delle agevolazioni, le migliori condizioni contrattuali possibili, nell'ambito della propria autonomia gestionale e discrezionale
- ✓ L'elenco dei referenti bancari è disponibile nella sezione web del sito di Invitalia dedicata a Rieti

**18 novembre
2015**

- ✓ Presentazione dell'avviso L. 181/89 e formazioni operatori

L'azione è stata completata

Stato di attuazione del PRRI «Rieti» – *Offerta localizzativa*: **Azioni di Promozione** (1/4)

Piano di promozione



14-27 ottobre 2015

- ✓ L'obiettivo delle azioni di promozione è far conoscere al territorio l'intera offerta localizzativa, favorendo la presentazione di progetti di investimento con essa coerenti. Il piano di promozione del PRRI è stato condiviso con il MiSE, la Regione Lazio ed il Comune di Rieti nel corso di due incontri tecnici organizzati presso Invitalia

Evento istituzionale



2 dicembre 2015

- ✓ *Promosso dal MiSE, con la partnership operativa della Regione Lazio e del Comune di Rieti, è stato organizzato al fine di presentare al sistema imprenditoriale ed istituzionale l'offerta localizzativa del PRRI, con approfondimenti sul mix di strumenti informativi messi a disposizione per facilitare l'accesso alle opportunità di investimento ed occupazione nell'area di crisi.*
- Teatro comunale Flavio Vespasiano, Rieti

Stato di attuazione del PRRI «Rieti» – *Offerta localizzativa*: **Azioni di Promozione** (2/4)

Workshop



2 dicembre 2015
21 gennaio 2016
23 febbraio 2016

- ✓ *Finalizzati a presentare al sistema imprenditoriale locale gli strumenti agevolativi (nazionali e regionali) messi in campo per attrarre investitori nell'area. I workshop sono stati organizzati anche in funzione della finestra temporale di apertura degli avvisi pubblici (Regione Lazio, Invitalia). Alla sessione seminariale sono susseguiti gli incontri one to one.*
- Teatro comunale Flavio Vespasiano, Rieti (96 iscritti)
- Camera di Commercio, Via Paolo Borsellino, 16 Rieti (70 iscritti)
- Camera di Commercio, Via Paolo Borsellino, 16 Rieti (25 iscritti)

Assistenza a distanza



12 novembre 2015

- ✓ *A valle dell'azione informativa, le richieste di approfondimento specifico sono state gestite attraverso i canali dell'assistenza a distanza.*
- e-mail: RIETI@invitalia.it
- contact form: <https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/rilanciamo-le-aree-di-crisi-industriale/aree-complesse-centro-italia/rieti/informazioni>
- webinar sugli strumenti agevolativi organizzato presso Invitalia (71 iscritti, 46 partecipanti effettivi)

Stato di attuazione del PRRI «Rieti» – *Offerta localizzativa*: **Azioni di Promozione** (3/4)

Pagina web

- ✓ *Nel sito web istituzionale di Invitalia è stata creata una sezione dedicata <https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/rilanciamo-le-aree-di-crisi-industriale/aree-complesse-centro-italia/rieti> suddivisa nelle seguenti pagine:*
 - Il progetto di riconversione e riqualificazione di Rieti; Incentivi; Politiche attive del lavoro; Informazioni; Normativa

Campagna advertising

- ✓ *Per gli eventi promozionali, Invitalia si è occupata della campagna social (Twitter) e advertising via web (Sole 24 ore, Messaggero, Corriere Rieti), dei comunicati stampa, e della realizzazione di un Leaflet informativo su «Programma di rilancio Rieti».*

Stato di attuazione del PRRI «Rieti» – *Offerta localizzativa*: **Azioni di Promozione** (4/4)

Info-point



Rieti

- ✓ *Presso il Comune di Rieti è stato attivato un info-point per la prima informazione sull'offerta localizzativa del PRRI. Gli operatori dell'info-point sono stati specificatamente formati (14 ottobre 2015) da Invitalia e dalla Regione Lazio. Nel prosieguo delle attività è stata attivata l'assistenza necessaria agli operatori per rispondere alle richieste di approfondimento del territorio.*
- Piazza Vittorio Emanuele II, aperto al pubblico nei giorni lunedì e mercoledì dalle 10 alle 13; martedì e giovedì dalle 15.30 alle 17.30. Tel. 0746 287424-287326-287402-287800; e-mail: sviluppolocale@comune.rieti.it

Numero verde



Invitalia

- Numero verde 848 886 886
- e-mail: info@invitalia.it
- www.invitalia.it

Le azioni di promozione e comunicazione sono state realizzate nel rispetto dei contenuti del PRRI

Stato di attuazione del PRRI «Rieti» – *Offerta localizzativa: Incentivi nazionali* – **Legge 181/89** (1/2)

**Avviso
L. 181/89**



Circolare MiSE
13 ottobre 2015
(10 mln€)

Risultati fase
istruttoria

- ✓ L'Avviso pubblico L. 181/89 per l'area di crisi di Rieti è stato emanato con circolare 13 ottobre 2015, n. 76444. L'avviso ha previsto una dotazione finanziaria di 10 milioni di euro.
- ✓ In risposta all'avviso (finestra temporale: ore 12.00 del 13 gennaio 2016 - ore 12.00 del 11 marzo 2016), sono pervenute 6 domande, per un totale di **37,5 milioni** di euro di investimenti. Le agevolazioni richieste sono state pari a **25,1 milioni** di euro per un totale di **188** addetti incrementali.
- ✓ Le domande ammesse* alle agevolazioni sono:
 - **Reale Acque minerali** srl: investimenti 10,5 mln€; agevolazioni concesse 7,148 mln€; addetti incrementali n. 41;
 - **Terni Polimeri** srl: investimenti 4,8 mln€; agevolazioni concesse 2,647 mln€; addetti incrementali n. 21.

* Le società **Gala Tech srl** ed **Elexos spa** (rispettivamente prima e seconda in graduatoria alla fase istruttoria) hanno rinunciato alle agevolazioni, con conseguente scorrimento della graduatoria

Stato di attuazione del PRRI «Rieti» – *Offerta localizzativa: Incentivi nazionali* – **Legge 181/89** (2/2)

Graduatoria

Area di Crisi Industriale di Rieti

Graduatoria di ammissione alla fase istruttoria delle domande di accesso alle agevolazioni ai sensi della L.181/89 aggiornata a dicembre 2018.

Risorse disponibili € 10.000.000*

Tabella 1 – Domande pervenute

Protocollo	Ragione Sociale	Data di presentazione	Orario di trasmissione	Programma di investimento	Ateco	Ambito produttivo prioritario (Avviso Pubblico)	Nuova occupazione	Punteggio ottenuto (Avviso Pubblico)	Agevolazioni richieste/concesse	Sussistenza dei requisiti di accesso	Esito
RAC0017	GALA TECH SRL	11/03/2016	10:44	€ 3.327.500	27.11.00	SI	79	104	€ 1.972.750 (**)	SI	Decaduta post ammissione
RAC0014	ELEXOS SPA	19/02/2016	18:42	€ 12.628.632	25.62.00	SI	34	52	€ 7.220.117 (**)	SI	Decaduta post ammissione
RAC0013	REALE ACQUE MINERALI SRL	11/02/2016	19:34	€ 10.500.000	11.07.00	NO	41	50	€ 7.148.000 (**)	SI	Ammissa alle agevolazioni
RAC0015	TERNI POLIMERI SRL	10/03/2016	11:26	€ 4.878.203	20.16.00	SI	21	39	€ 2.647.441 (**)	SI	Ammissa alle agevolazioni
RAC0018	PROGECO SRL	11/03/2016	11:52	€ 4.326.800	11.07.00	NO	10	8	€ 2.856.300	SI	In graduatoria
RAC0016	GOMEDIA SATCOM SRL	11/03/2016	10:14	€ 1.841.000	63.11.30	SI	3	5,2	€ 1.380.750	SI	In graduatoria

* al lordo dei rimborsi spettanti al Soggetto Gestore (pari ad un massimo del 2% - IVA inclusa - della dotazione finanziaria) per l'intera durata dell'attuazione dell'intervento ai sensi del DM 9 giugno 2015

** agevolazioni concesse

Stato di attuazione del PRRI «Rieti» – *Offerta localizzativa: Incentivi* **Regione Lazio – Creazione e sviluppo di MPMI**

Avviso*
Creazione e
sviluppo
MPMI



Determinazione n.
 G12413 del
 15/10/2015
 (5 mln€)



Graduatorie
approvate con
 Determinazione n.
 G12783 del
 2/11/2016
 e ss.mm.

1. **Linea di intervento** «Contributo a fondo perduto per la promozione di programmi di investimento e di ricerca e innovazione tecnologica finalizzata alle MPMI ed alla creazione di start-up" (dotazione finanziaria **4,5 milioni di euro**)
 - N. domande presentate: 160
 - N. domande ammesse finanziabili: 25
 - Contributo finanziabile settori prioritari: € 3.125.058,57
 - Contributo finanziabile settori non prioritari: € 1.496.445,81
 - Contributo erogato: € 1.730.017,63 (il contributo viene versato dopo la realizzazione dell'investimento, salvo acconti)

2. **Linea di intervento** «Voucher per l'accesso alla garanzia» (dotazione finanziaria **500.000 euro**)
 - N. domande presentate: 6
 - N. domande ammesse finanziabili: 5
 - Costo garanzia ammesso: 7.412,5
 - Costo garanzia erogato: € 7.412,5 (in corso verifiche su alcune posizioni irregolari)

Stato di attuazione del PRRI «Rieti» – *Offerta localizzativa: Incentivi* **Regione Lazio – Imprenditorialità femminile**

Avviso*
Imprenditorialità
femminile



Determinazione
 n. G11008 del
 16/9/2015
 (100.000 €)



Graduatoria
approvata con
 Determinazione
 n. G01793 del
 1/3/2016

- ✓ **Avviso** «Servizi finanziari e di accompagnamento a favore di microimprese femminili del Programma «Intesa Conciliazione tempi di vita e di lavoro» (dotazione finanziaria **660 mila euro** – **Riserva di 100.000 euro per provincia di Rieti con priorità «area di crisi»**)
 - N. domande presentate (Rieti): 11
 - N. domande ammesse a finanziamento: 11
 - Contributo ammesso a finanziamento categoria a) avvio: € 93.301,20
 - Contributo ammesso a finanziamento categoria b) consolidamento: € 20,000
 - Contributo erogato: € 54.320 (relativamente a n. 5 progetti conclusi e rendicontati)
 - N. rinunce: 3 progetti

* **Finestra temporale:** ore 12.00 del 16 settembre 2015 - ore 12.00 del 6 novembre 2015

Stato di attuazione del PRRI «Rieti» – *Offerta localizzativa*: **Incentivi Regione Lazio – Piani formativi**

Avviso*
Piani formativi



Determinazione
n. G14108 del
3/10/2014
(1 mln€)

- ✓ **Avviso** «Piani formativi di carattere aziendale, territoriale e settoriale - Formazione specialistica per soggetti occupati o in regime di Ammortizzatori Sociali» (dotazione finanziaria **4 milioni di euro** – **Riserva di 1 milione di euro per provincia di Rieti con priorità «area di crisi»**)
 - N. domande ammesse a finanziamento: **nessun beneficiario per Rieti**

* **Finestra temporale:** ore 12.40 del 3 ottobre 2014 – ore 13:00 del 19 dicembre 2014

Accordo di Programma

«Piombino»

AdP scaduto il 6 giugno 2018

Indice

1. Premessa
2. Stato di attuazione PRRI Piombino: *Offerta localizzata*
 - ✓ Aree industriali disponibili
 - Infrastrutturazione (Apea) Colmata
 - ✓ Sistema del credito
 - ✓ *Call for interest*
 - ✓ Azioni di Promozione
 - ✓ Incentivi nazionali - L. 181/89
 - ✓ Incentivi Regione Toscana
 - Fondo Rotativo PMI Industria Artigianato e Cooperazione
 - Fondo Garanzia Investimenti
 - Fondo di Garanzia liquidità
 - Protocolli di insediamento
 - Bando Innovazione
 - Bando R&S
 - Bando Servizi qualificati
 - FSE 2014/2020
 - Incentivi alle assunzioni

Premessa

**7 Maggio
2015**

MiSE, MLPS, MATTM, MIT, Regione Toscana, Provincia di Livorno, Comune di Piombino, Autorità Portuale di Piombino e Invitalia hanno sottoscritto l'Accordo di Programma per l'attuazione del *"Progetto di riconversione e riqualificazione industriale dell'area di crisi industriale complessa di Piombino"* finalizzato al:

- Rafforzamento del tessuto produttivo esistente e sua diversificazione in settori alternativi a quello dell'indotto siderurgico;
- Potenziamento della logistica connessa alle attività portuali;
- Ricollocamento lavorativo del personale appartenente ad un specifico bacino di riferimento.

Risorse finanziarie previste: 52,2 milioni di euro (20 mln€ di risorse Nazionali; 32,2 mln€ di risorse Regionali PAR FAS 2007-2013*).

La Regione Toscana ha inoltre stanziato risorse finanziarie aggiuntive pari a 1,2 mln€ per le misure agevolative tese alla formazione e occupazione dei lavoratori del bacino di riferimento.

Stato di attuazione del PRRI Piombino - *Offerta localizzativa*: **Aree industriali disponibili**

**27 Maggio
2015**

In collaborazione con la Regione Toscana e con i referenti individuati dalle singole Amministrazioni Comunali dell'area di crisi industriale complessa di Piombino, è stata realizzata la ricognizione delle aree per insediamenti produttivi (immediatamente disponibili - fruibilità differita) al fine di identificare le aree industriali utilizzabili dai potenziali investitori.

L'azione prevista dal PRRI è stata completata

Comune di Piombino

- lotti edificabili (area di Montegemoli) per 53.543 mq, di cui 26.890 inseriti in procedura fallimentare
- immobile (ex ONE COMM): lotto di complessivi 8.548 mq, superficie coperta (su due piani) di 3.020 mq
- lotto in zona IR di 5.000 mq destinata alla costruzione di un impianto di distribuzione carburante

Comune di Campiglia Marittima

- lotti edificabili (area Campo alla Croce) per 99.571 mq, di cui 13.704 interessati da pericolosità idraulica (L.R. 21/12) ma utilizzabili come piazzali di servizio delle attività.

Comune di San Vincenzo

- due lotti entrambi di 4.469 mq (per complessivi 8.938 mq) presso la Zona artigianale.

Stato di attuazione del PRRI Piombino - *Offerta localizzativa*: **Aree industriali
Infrastrutturazione dell'Area ecologicamente attrezzata di Colmata – Piombino**
(1/2)

Il progetto infrastrutturale per la riqualificazione dell'area industriale di Colmata si articola in tre interventi:

- 1) le opere di urbanizzazione relative al secondo stralcio funzionale dell'ambito produttivo APEA (Area Produttiva Ecologicamente Attrezzata), per un importo di Euro 4.999.57,12 €;
- 2) gli interventi di adeguamento della viabilità di collegamento tra l'ambito produttivo di Colmata e l'ambito produttivo del Gagno (sovrappasso ferroviario) per un importo di Euro 300.000,00 €;
- 3) l'intervento di adeguamento e potenziamento di reti e impianti tecnologici del servizio idrico integrato (dorsale di distribuzione/adduzione rete idrica nel tratto compreso tra loc. Montegemoli e loc. Terre Rosse), necessari ai fini dello sviluppo dell'APEA e degli altri ambiti produttivi previsti sulla direttrice Colmata – Porto Piombino, per un importo di Euro 2.700.000,00 €. L'investimento complessivo si assesta quindi € 7.999.577,12 a fronte di un contributo di pari importo (il contributo massimo originariamente riconosciuto era pari a 8,00 milioni di euro).

A fronte dell'avvio di attuazione di detti interventi, l'Organismo Intermedio incaricato dei pagamenti (ARTEA) ha liquidato nel 2018 un primo acconto pari a € 499.957,71 corrispondente al 10% dell'intervento principale.

Stato di attuazione del PRRI Piombino - *Offerta localizzativa*: **Aree industriali Infrastrutturazione dell'Area ecologicamente attrezzata di Colmata – Piombino** (2/2)

In data 23/11/2018 il Comune di Piombino ha comunicato che, successivamente all'approvazione dei progetti esecutivi, sono emersi elementi di sostanziale novità che rendono necessaria la rimodulazione dei progetti, dato che lo stato della struttura del ponte (cavalca ferrovia) di accesso all'area industriale è risultato non più affidabile e quindi è stato immediatamente chiuso al traffico.

Nel Documento preliminare alla progettazione, il Comune prevede la necessaria demolizione integrale del sovrappasso ferroviario e la ricostruzione dell'opera per un costo totale di circa € 850.000,00 (di cui € 100.000,00 per la demolizione e lo smaltimento a discarica della risulta) e che pertanto l'originario intervento 2. di manutenzione/consolidamento del sovrappasso ferroviario esistente (€ 300.000,00) è del tutto superato.

Nel contempo, a causa della prevista demolizione/ricostruzione del sovrappasso ferroviario, per l'intervento 3. di adeguamento/potenziamento reti e impianti tecnologici del servizio idrico integrato si rende necessario il riposizionamento della condotta idrica, (attualmente ancorata alla struttura del ponte) in autonomia dall'infrastruttura, per un costo aggiuntivo di circa euro 300.000,00, portando il costo complessivo dell'intervento a € 3.000.000,00. Tale maggiore spesa è pertanto coperta dal contributo di pari importo che si libera per il superamento del sopra citato intervento 2.

La Regione Toscana, con Delibera di Giunta Regionale n. 1342 del 3/12/2018 prende atto di questa necessaria rimodulazione, individuando le risorse aggiuntive pari a 850.000 euro tra le disponibilità attuali della Linea 1.6 PAR FSC (ex FAS) 2007-2013, per la destinazione delle quali è in corso apposita variazione di bilancio.

Stato di attuazione del PRRI Piombino - *Offerta localizzativa*: **Sistema del Credito**

**12 Ottobre
2015**

Al fine di favorire la creazione di un ambiente favorevole allo sviluppo delle attività imprenditoriali, in collaborazione con la Regione Toscana, è stato attivato un tavolo di confronto con gli operatori del credito presenti nei 4 Comuni dell'area di crisi. Sulla base delle risultanze del Protocollo già attivo a livello regionale (*"Competitività delle Imprese Toscane"*) è stata definita una collaborazione operativa con gli Istituti di credito sotto indicati, nel pieno rispetto della loro autonomia gestionale e discrezionale, per assicurare alle imprese beneficiarie delle agevolazioni, le migliori condizioni creditizie possibili e meccanismi di anticipazione degli investimenti.

**Banca
CR
Firenze**

**BCC
Castagneto
Carducci**

**Banca Monte
dei Paschi di
Siena**

**Banca
Popolare
di
Vicenza**

**Cassa di
Risparmio San
Miniato Spa**

**Cassa di
Risparmio di
Volterra Spa**

**UniCredit
Spa**

**16 novembre
2015**

Giornata di formazione sui contenuti delle agevolazioni erogata ai referenti individuati dagli Istituti di Credito.

L'operatività dell'azione è proseguita durante tutto il periodo di validità dell'AdP

Stato di attuazione del PRRI Piombino - *Offerta localizzativa*: **Call for interest**

**25 giugno
2014**

- ✓ Incontro tecnico-istituzionale avente lo scopo di informare il territorio (Comuni, operatori del credito, associazioni di categoria e altri stakeholders) sull'operatività della *call* e sulle modalità di compilazione del format di adesione da parte dei potenziali investitori. L'incontro si è tenuto a Piombino (LI).

**26 giugno
2014**

- ✓ Lancio della *Call* da parte di Invitalia, (chiusura 22 luglio 2014) per raccogliere le manifestazioni d'interesse ad investire
- ✓ Principali risultati:
 - **61** manifestazioni d'interesse pervenute, per un totale di **334,8 milioni di euro** di investimenti e **983 addetti** previsti.

Stato di attuazione del PRRI Piombino - *Offerta localizzativa*: **Azioni di Promozione** (1/3)

L'obiettivo delle azioni di promozione e comunicazione è stato quello di far conoscere l'intera offerta localizzativa, favorendo la presentazione di progetti di investimento con essa coerenti.

Il mix di azioni e strumenti è stato pertanto proposto in funzione dei possibili beneficiari dei diversi strumenti agevolativi nazionali e regionali attivati sull'area di crisi.

E' stata attivata anche un'azione di comunicazione sul quotidiano Sole24ore e su Twitter.

Evento Istituzionale



26 ottobre 2015

Promosso dal MiSE con la partnership operativa della Regione Toscana, è stato finalizzato a presentare al sistema imprenditoriale ed istituzionale l'offerta localizzativa del PRRI, con approfondimenti sul mix di strumenti informativi messi a disposizione per facilitare l'accesso alle opportunità di investimento ed occupazione nell'area di crisi.

Hotel Phalesia Via Paolo Vannucci n. 4 Piombino

Workshop



10 novembre 2015

19 gennaio 2016

Finalizzati a presentare al sistema imprenditoriale locale gli strumenti agevolativi messi in campo per attrarre investitori nell'area (Nazionali Regionali). I workshop sono stati organizzati in funzione della finestra temporale di apertura degli avvisi pubblici (Regione Toscana - Invitalia)

Auditorium Confindustria - Viale Unità D'Italia 105, Piombino - in collaborazione con Confindustria Livorno (41 iscritti)

Hotel Phalesia Via Paolo Vannucci n. 4 Piombino - in collaborazione con CNA Livorno (42 iscritti)

Cabina di regia regionale formazione



15 giugno 2016

Finalizzato ad individuare i fabbisogni formativi delle imprese che hanno intenzione di insediarsi nell'area di crisi industriale complessa di Piombino.

Sede Amministrazione Comunale di Piombino (Li)

Stato di attuazione del PRRI Piombino - *Offerta localizzativa*: **Azioni di Promozione** (2/3)

Assistenza a distanza

Invitalia



A valle dell'azione informativa, le richieste di approfondimento specifico sono state gestite, anche con adozione di modalità innovative, attraverso i canali dell'assistenza a distanza;

- indirizzo e-mail dedicato: piombino@invitalia.it
- contact form dedicato: *Scheda Contatto Piombino*

10 dicembre 2015

webinar sugli strumenti agevolativi attivi nell'area di crisi (circa 50 partecipanti)

Pagina web



E' stata creata nel sito web istituzionale di Invitalia di una sezione dedicata, articolata in:

- *Programma di rilancio: contenuti del PRRI, le finalità, gli strumenti attivati, i soggetti istituzionali coinvolti, l'ambito geografico di applicazione;*
- *Contatti: riferimenti (numeri telefonici, indirizzo di posta elettronica dedicato, contact form, indirizzo dell'info-point territoriale);*
- *Incentivi gestiti da Invitalia: descrizione dei contenuti degli avvisi e format di domanda;*
- *Agenda: calendario degli eventi;*
- *Risultati: statistiche sulle domande, le agevolazioni concesse, le iniziative avviate.*

Invitalia

<https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/rilanciamo-le-aree-di-crisi-industriale/aree-complesse-centro-italia/piombino>

suddivisa nelle seguenti pagine: Piombino; Il Progetto; Incentivi per investimenti e ricerca; Politiche del lavoro; Informazioni; Normativa.

Stato di attuazione del PRRI Piombino - *Offerta localizzativa*: **Azioni di Promozione** (3/3)

Campagna di advertising

Invitalia



E' stata diffusa una newsletter (mailing list che include le organizzazioni intermedie Camere di Commercio, Associazioni di categorie, Associazioni settoriali). E' stato realizzato materiale informativo cartaceo (depliant) per rappresentare sinteticamente le opportunità di investimento e gli elementi di convenienza insediativa

Predisposizione ed invio newsletter (196 destinatari):

30 luglio 2015

diffusione Avviso di pre-informazione

3 dicembre 2015

promozione *webinar*

ottobre 2015

realizzazione *leaflet* su area di crisi Piombino

Numero verde ed info-point



E' stato attivato , a cura del Comune di Piombino, un numero telefonico dedicato e di un info-point per l'erogazione di un servizio di prima informazione sulla offerta localizzativa del PRRI. Gli operatori dell'info-point sono stati specificatamente formati (23/6/2015) da Invitalia e dalla Regione Toscana;

Comune di Piombino

Info point: Comune di Piombino, in via Ferruccio n°4, aperto al pubblico nei giorni lunedì e mercoledì, dalle 9.30 alle 13.30. Il venerdì mattina si riceve su appuntamento. Tel. 0565-63377.

Le azioni di promozione e comunicazione sono state realizzate nel rispetto dei contenuti del PRRI

Stato di attuazione del PRRI Piombino - *Offerta localizzativa*: **Incentivi nazionali - Legge 181/89** (1/2)

**Avviso
L.181/89**



**Circolare MiSE
12 ottobre 2015
(20 mln€)**

**Publicata la
graduatoria di
ammissione alla
fase istruttoria**

E' stato emanato, con Circolare 12 ottobre 2015 n. 75996, l'avviso pubblico per la selezione di iniziative imprenditoriali ricadenti nei territori dei Comuni dell'area di crisi industriale complessa (regime di aiuto Legge n. 181/1989). L'avviso ha una dotazione finanziaria pari a 20 milioni di euro.

In risposta all'avviso (finestra temporale: ore 12.00 del 12 gennaio 2016 - ore 12.00 del 11 febbraio 2016) sono pervenute 9 domande, con investimenti complessivi pari a quasi 100 mln€, una richiesta di agevolazioni di 67 mln€ e un'occupazione prevista di circa 180 persone.

Avviato l'iter istruttorio delle domande di agevolazione in graduatoria in base alle risorse disponibili

- Piombino Logistics: *esito istruttorio negativo*;
- Creo Srl: *esito istruttorio negativo* (contro la delibera di non ammissione la società ha presentato ricorso al TAR Toscana, notificato ad Invitalia ed al MISE a mezzo PEC in data 23.2.2017).
- *Ecoline.Tyre srl: avvio istruttoria*;
- *Pontedoro Società Cooperativa a responsabilità limitata: avvio istruttoria*;
- *Etrusca Profilati srl: avvio istruttoria*.

Graduatoria
Stato di attuazione del PRRI Piombino - Offerta localizzativa: Incentivi nazionali - Legge 181/89 (2/2)

Area di Crisi Industriale di Piombino

Graduatoria di ammissione alla fase istruttoria delle domande di accesso alle agevolazioni ai sensi della L.181/89 aggiornata a novembre 2018

Risorse disponibili € 20.000.000*

Tabella 1 – Domande pervenute nei termini

Protocollo	Ragione Sociale	Data di presentazione	Orario di trasmissione	Programma di investimento	Ateco	Ambito produttivo prioritario (rif Avviso Pubblico)	Nuova occupazione	Punteggio ottenuto (rif. Avviso Pubblico)	Agevolazioni richieste/concesse	Sussistenza dei requisiti di accesso	Esito
RAC0002	PIOMBINO LOGISTICS SPA	11/02/2016	00:12	€ 21.536.748	52.29.22	SI	53	78	€ 11.845.211	SI	Non ammessa alle agevolazioni
RAC0005	CREO SRL	11/02/2016	11:24	€ 22.316.000	38.32.30	SI	21	39	€ 16.737.000	SI	Non ammessa alle agevolazioni
RAC0004	ECOLINE.TYRE SRL	11/02/2016	11:24	€ 1.727.467	38.21.09	SI	12	19,5	€ 1.171.000 (**)	SI	Ammessa alle agevolazioni
RAC0009	LA CHIUSA DI PONTEDORO SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	11/02/2016	11:48	€ 22.468.437	52.22.09	SI	13	19,5	€ 16.014.375	SI	In istruttoria
RAC0008	ETRUSCA PROFILATI SRL	11/02/2016	11:37	€ 3.280.000	25.50.00	SI	4	5,2	€ 1.863.745 (**)	SI	Ammessa alle agevolazioni
RAC0001	OPUSPHARM SRL	12/01/2016	13:46	€ 1.620.000	10.86	NO	12	0	€ 1.200.000	No	Non accoglibile
RAC0003	ALTAIR CHIMICA SPA	11/02/2016	03:51	€ 3.576.800	52.00	SI	1	0	€ 2.593.180	No	Non accoglibile
RAC0006	MARIANI SRL	11/02/2016	11:32	€ 2.157.637	55.10.00	SI	12	0	€ 2.157.637	No	Non accoglibile
RAC0007	RIMATERIA SPA	11/02/2016	11:35	€ 20.500.000	38.21.09	SI	56	0	€ 14.100.000	No	Non accoglibile

Stato di attuazione del PRRI Piombino - *Offerta localizzativa*: **Incentivi Regione Toscana - Fondo Rotativo PMI Industria Artigianato e Cooperazione**

- ▶ N° domande presentate: 5
- ▶ N° domande ammesse: 5
- ▶ Importo ammesso: 1.043.082,60 €
- ▶ Importo erogato: 844.811,00 € (in attesa di completamento e di rendicontazione degli investimenti)
- ▶ Occupazione prevista: 4 ULA
- ▶ N° imprese revocate: 2
- ▶ Importo revocato: € 192.040,00

Stato di attuazione del PRRI Piombino - *Offerta localizzata*: **Incentivi Regione Toscana - Fondo Garanzia Investimenti**

- ▶ N. domande ammesse: 16

- ▶ Importo garanzie concesse: 1.023.759,00 €

Stato di attuazione del PRRI Piombino - *Offerta localizzativa*: **Incentivi Regione Toscana - Fondo di Garanzia liquidità**

- ▶ N. domande ammesse: 4
- ▶ Importo garanzie concesse: 781.880,00 €

Stato di attuazione del PRRI Piombino - *Offerta localizzativa*: **Incentivi Regione Toscana - Protocolli di insediamento**

- ▶ N° domande presentate: 18
- ▶ N° progetti finanziati (al netto delle rinunce): 3
- ▶ Investimenti previsti: 6.819.308,71 €
- ▶ Agevolazioni concesse: 1.567.131,90 €
- ▶ Risorse stanziare sull'intervento: 9.000.000,00 €
- ▶ Occupazione prevista: 14,90 ULA

A seguito delle numerose rinunce al contributo da parte di imprese già ammesse dalle graduatorie approvate, risultano ancora disponibili risorse pari a 7.432.868,10 €. Ai sensi della Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 1342 del 03/12/2018 l'intervento sarà a breve riaperto (previa verifica della possibilità di scorrimento delle graduatorie attive).

Intervento finanziato dalla Linea 1.6 del PAR FAS 2007-2013

Stato di attuazione del PRRI Piombino - *Offerta localizzativa*: **Incentivi Regione Toscana - Bando Innovazione (Provincia LI) - (solo Comune di Piombino)**

- ▶ N° domande ammesse: 3 (di cui 2 sez manifatturiero e 1 sez turismo e commercio)
- ▶ Investimenti previsti: 129.700 € (di cui 99.500,00 € sez manif ed 30.200,00 € sez turismo e commercio)
- ▶ Investimenti realizzati: (in attesa di completamento e di rendicontazione degli investimenti)
- ▶ Agevolazioni previste: 60.559,00 € (di cui 47.020 € sez manif ed 13.539 € sez turismo e commercio)
- ▶ Agevolazioni erogate: Euro 0 (in attesa di completamento e di rendicontazione degli investimenti)
- ▶ Occupazione prevista: c.s.
- ▶ Occupazione creata: c.s.

Stato di attuazione del PRRI Piombino - *Offerta localizzativa*: **Incentivi Regione Toscana - Bando R&S**

- ▶ N° domande presentate: 8
- ▶ N° domande ammesse: 8
- ▶ Investimenti previsti: 1.417.640,00 €
- ▶ Investimenti realizzati: progetti ancora in fase di realizzazione
- ▶ Agevolazioni previste: 656.897,20 €
- ▶ Agevolazioni erogate: nessuna erogazione (in attesa di completamento e di rendicontazione degli investimenti)
- ▶ Occupazione prevista: 1
- ▶ Occupazione realizzata: l'occupazione realizzata sarà rilevabile in fase di rendicontazione finale degli investimenti.

Intervento finanziato dalla Linea 1.6 del PAR FAS 2007-2013

Stato di attuazione del PRRI Piombino - *Offerta localizzativa*: **Incentivi Regione Toscana - Bando Servizi qualificati (Provincia LI)**

- ▶ Voucher concessi: n° 29
- ▶ Investimento previsto: 1.090.200,00 €
- ▶ Contributo concesso: 548.952,17 €
- ▶ Importi erogati: Euro 0 (in quanto i progetti sono in fase di realizzazione e non ancora rendicontati)
- ▶ Occupazione realizzata: c.s.

Stato di attuazione del PRRI Piombino - *Offerta localizzativa*: **Incentivi**
Regione Toscana - FSE 2014/2020

- ▶ Interventi Formativi deliberati: n° 42
- ▶ Personale coinvolto: n° 245
- ▶ Importi approvati: 363.523,61 €
- ▶ Importi erogati: 263.812,62 €

Stato di attuazione del PRRI Piombino - *Offerta localizzativa*: **Incentivi Regione Toscana - Incentivi alle assunzioni**

- ▶ N° domande ammesse: 41
- ▶ N° lavoratori assunti: 60
- ▶ Contributi erogati: 248.000,00 €

Inoltre, per i Lavori di Pubblica Utilità complessivamente l'Area di Piombino ha ottenuto sugli avvisi LPU 2015-2016 Euro 142.400 mila euro di contributo pubblico a fronte di un investimento complessivo superiore a 270 mila euro. I progetti hanno coinvolto 18 lavoratori.

Accordo di Programma

«Termini Imerese»

AdP scaduto il 10 luglio 2018

Indice

1. Premessa
2. Stato di attuazione AdP «Termini Imerese»
 - ✓ Incentivi nazionali – Contratto di Sviluppo

Premessa

22 luglio
2015

- ✓ MiSE, MLPS, Regione Siciliana e Comune di Termini Imerese hanno sottoscritto l'Accordo di Programma per la «disciplina degli interventi di riconversione e riqualificazione del polo industriale di **Termini Imerese**», finalizzato a:
 - riconvertire il complesso industriale ex Fiat, attraverso l'attrazione di nuovi investitori;
 - riqualificare e reimpiegare gli ex lavoratori della Fiat e dell'indotto.
- ✓ L'AdP punta, in particolare, ad attrarre nuovi investimenti produttivi con gli incentivi nazionali del «**Contratto di Sviluppo**»
- ✓ La dotazione complessiva di risorse finanziarie è pari a **290** milioni di euro (150 mln€ di risorse nazionali; 140 mln€ di risorse regionali così ripartite: 90 mln€ a cofinanziamento dell'intervento nazionale e 50 mln€ sul Fondo di garanzia)

Stato di attuazione dell'AdP «Termini Imerese» – **Incentivi nazionali** – **Contratto di Sviluppo**

CdS
«Blutec»



Determinazione
15/2/2016



Procedura di
revoca in corso

- ✓ Il 15.2.2016 è stata contrattualizzata la proposta di investimento della società **Blutec Spa** che prevedeva:
 - 94,7 mln€ di investimenti ammissibili
 - 71,0 mln€ di agevolazioni richieste, di cui 21,3 mln€ erogati a titolo di anticipo
 - 400 addetti previsti
- ✓ La società **Blutec Spa** non ha realizzato l'investimento e nel mese di aprile 2018 è stata sottoposta alla **procedura di revoca** delle agevolazioni concesse da parte di Invitalia.
- ✓ Nel successivo mese di luglio 2018, Blutec ha presentato una nuova domanda di Contratto di Sviluppo che riformula il piano degli investimenti, prevedendo, in gran parte, attività di R&S ed una richiesta di agevolazioni pari a circa 71 milioni di euro.
- ✓ La situazione è in esame presso la Struttura per le crisi d'impresa del MiSE, dove è attivo un tavolo di coordinamento che monitora lo stato di avanzamento del piano di sviluppo dello stabilimento di Termini Imerese.



Accordo di Programma

«Livorno»

Indice

1. Premessa
2. Stato di attuazione del PRRI Livorno
 - ▶ Azione I: Interventi di infrastrutturazione dell'area
 - ✓ I.a.1 - Realizzazione della Darsena Europa
 - ✓ I.a.2 - Realizzazione scavalco ferroviario Porto di Livorno - Interporto di Guasticce
 - ▶ Azione II: Realizzazione di area destinata ad investimenti produttivi anche innovativi
 - ✓ II.a - Polo tecnologico ed incubatore di imprese
 - ✓ II.b - Messa in sicurezza idraulica di aree destinate ad accogliere attività di tipo produttivo
 - ▶ Azione III: *Offerta localizzativa*
 - ✓ Aree industriali disponibili
 - ✓ Sistema del credito
 - ✓ Sistema della conoscenza
 - ✓ *Call for interest*
 - ✓ Azioni di Promozione
 - ✓ Incentivi nazionali - L. 181/89
 - ✓ Incentivi Regione Toscana
 - Protocolli di insediamento
 - POR FSE 2014 – 2020 e Legge 236/93 Formazione Continua
 - Incentivi alle assunzioni
 - Lavori di Pubblica utilità

Premessa

**20 ottobre
2016**

PCdM, MiSE, MLPS, MIT, Regione Toscana, Provincia di Livorno, Comune di Livorno, Comune di Collesalveti, Comune di Rosignano Marittimo, Autorità Portuale di Livorno, RFI e Invitalia hanno sottoscritto l'**Accordo di Programma** per l'attuazione del "*Progetto di riconversione e riqualificazione industriale per l'area di crisi industriale complessa del polo produttivo ricompreso nel territorio dei Comuni di Livorno, Collesalveti e Rosignano Marittimo.*" finalizzato:

- al consolidamento delle imprese dell'area di crisi industriale complessa
- all'attrazione di nuove iniziative imprenditoriali
- al reimpiego dei lavoratori espulsi dal mercato del lavoro.

L'AdP ha stanziato risorse finanziarie pari **581,40 milioni** di euro:

- risorse nazionali **65,9 mln €** : 55,9 mln€ per interventi sulle infrastrutture; 10 mln€ per interventi ex L. 181/89;
- risorse regionali **515,5 mln €*** : 10 mln € per agevolazione sugli investimenti; 1,55 mln€ per gli interventi formativi; 504 mln€ per interventi sulle infrastrutture).

Stato di attuazione PRRI Livorno - Azione I: Interventi di infrastrutturazione dell'area - **I.a.1 - Realizzazione della Darsena Europa** (1/4)

Relazione Regione Toscana - 1

Il nuovo Piano Regolatore Portuale del Porto di Livorno approvato dal Consiglio regionale nel marzo 2015 persegue il potenziamento infrastrutturale e lo riassetto funzionale dello scalo marittimo. Il piano prevede quale opera principale strategica la realizzazione della Piattaforma Europa (nuova Darsena Europa), significativo ampliamento verso il mare dell'attuale porto, con un nuovo terminal contenitori, un nuovo terminal dedicato al progetto europeo 'Autostrade del mare' (un servizio di trasporto marittimo delle merci tra Paesi dell'Unione Europea che si affacciano sul mediterraneo, alternativo alla viabilità ordinaria su strada), un nuovo terminal petroli. Con la realizzazione della piattaforma lo scalo livornese (inserito dalla Commissione Europea nella lista dei porti italiani della "core network" delle reti TEN -T) verrà reso più moderno, funzionale e competitivo, inserendolo a pieno all'interno del sistema di scambi del Mediterraneo. L'opera rientra tra gli interventi prioritari previsti dal Piano di rilancio della competitività dell'area costiera livornese, insieme ai raccordi ferroviari, per i quali la Regione nel maggio 2015 ha sottoscritto uno specifico Accordo di Programma con la PdCM, i Ministeri interessati (MiSE, MIT, MATTM, MLPS), gli Enti locali interessati (Provincia di Livorno, Comuni di Livorno, Collesalveti, Rosignano Marittimo), Autorità Portuale di Livorno e RFI. Per quanto riguarda lo stato di attuazione del procedimento, a seguito dell'introduzione della nuova disciplina statale in materia di dragaggi, nel luglio 2017 la neo-istituita Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale ha previsto una diversa articolazione realizzativa delle fasi di attuazione del PRP vigente che, attraverso modalità alternative di gestione dei sedimenti marini che trovano oggi positivo riconoscimento legislativo, consente una possibile contrazione dei tempi e dei costi di realizzazione delle opere, nel rispetto dei requisiti, sia funzionali che prestazionali, dell'infrastruttura (le nuove fasi attuative del PRP sono state approvate con provvedimento dell'Autorità dell'ottobre 2017). Di conseguenza, è stato revocato il bando di gara europeo precedentemente pubblicato per individuare il finanziatore privato chiamato alla progettazione definitiva ed esecutiva della prima fase della Piattaforma Europa e all'esecuzione dei lavori di realizzazione, allestimento e gestione del terminal.

Stato di attuazione PRRI Livorno - Azione I: Interventi di infrastrutturazione dell'area - **I.a.1 - Realizzazione della Darsena Europa (2/4)**

Relazione Regione Toscana - 2

In data 4 agosto 2017 si è insediato presso la Presidenza della Giunta Regionale della Toscana il Nucleo operativo per la progettazione e la realizzazione della Darsena Europa, previsto dall' Accordo di programma per il rilancio competitivo dell'area costiera e finalizzato allo svolgimento di funzioni di di monitoraggio delle varie fasi di attuazione della Darsena Europa. Il Nucleo operativo potrà inoltre promuovere tutte le azioni necessarie per la celere realizzazione dell'opera. Con il Prov. n. 128/2017 il Presidente dell'AdSP ha approvato il bando di gara relativo alla progettazione delle opere marittime di difesa e dei dragaggi della prima fase della Piattaforma Europa, e successivamente ha emanato il provvedimento n.19 del 24/01/2018 concernente la prequalifica relativa alla procedura ristretta per l'affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria relativi alla progettazione preliminare e definitiva delle opere marittime di difesa e dei dragaggi della Darsena Europa (nuova prima fase di attuazione della Piattaforma Europa). Il servizio di progettazione preliminare e definitiva delle opere di difesa e dei dragaggi ed è stato concluso con la aggiudicazione definitiva dell'appalto. La Regione Toscana concorre finanziariamente alle opere necessarie alla realizzazione della darsena Europa nel porto di Livorno (dal costo di oltre 660 mln), attraverso l'erogazione all'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale di contributi straordinari, per un importo massimo di euro 12.500.000,00 per ciascuno degli anni dal 2020 al 2039, a titolo di rimborso degli oneri di ammortamento derivanti dalla contrazione di finanziamenti da parte della stessa Autorità di Sistema portuale, previa stipula di specifico accordo di programma (L.R. 29 dicembre 2014 n. 86, art. 34). Lo Stato concorre finanziariamente alle opere garantendo risorse pari a 50 mln, come previsto dall'art. 4 dell'Accordo di Programma sottoscritto dalla Regione Toscana nel maggio 2015 con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, i Ministeri interessati (Ministero dello sviluppo economico, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Ministero del lavoro e delle politiche sociali), gli Enti locali interessati (Provincia di Livorno, Comuni di Livorno, Collesalveti, Rosignano Marittimo), e Autorità Portuale di Livorno e Rete Ferroviaria Italiana S.p.A..

Stato di attuazione PRRI Livorno - Azione I: Interventi di infrastrutturazione dell'area - **I.a.1 - Realizzazione della Darsena Europa** (3/4)

Relazione Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale - 1

Come relazionato nel precedente report, l'Autorità di Sistema Portuale ha proceduto alla revisione della precedente procedura per la realizzazione della Piattaforma Europa, di cui all'Azione I.a1 del PRRI dell'area di crisi industriale complessa del polo produttivo livornese. A seguito delle nuove fasi attuative del PRP, approvate dall'Autorità di Sistema Portuale con Provvedimento Presidenziale n. 126 in data 3 ottobre 2017 ("Nuovo Piano Regolatore Portuale di Livorno: articolazione temporale degli interventi") e la revisione di spesa per le infrastrutture per circa 467 milioni di euro contro l'ipotesi iniziale di 667 milioni a cui si aggiungono 195 milioni di allestimento terminal per un costo complessivo stimato dell'investimento ora pari a circa 662 milioni di euro contro gli oltre 860 iniziali. Nell'ultimo anno sono state avviate le procedure di gara sia per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria relativi alla progettazione preliminare e definitiva delle opere marittime di difesa e dei dragaggi sia per l'affidamento dei lavori e dei servizi per l'esecuzione delle indagini geognostiche, geofisiche e ambientali come descritti di seguito, e parallelamente si sono svolti a cadenza, per lo più mensile, le riunioni presso la Presidenza della Giunta Regionale del Nucleo operativo Darsena Europa, finalizzate alla promozione e al monitoraggio del corretto e tempestivo svolgimento delle attività. Il 6 ottobre 2017 l'AdSP ha provveduto alla pubblicazione di un bando di gara per l'avvio di una procedura ristretta per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria relativi a: progettazione preliminare e definitiva delle opere marittime di difesa e dei dragaggi previsti nella nuova prima fase di attuazione della piattaforma Europa, compreso lo studio di impatto ambientale e la valutazione di incidenza ambientale; L'AdSP con Provvedimento Presidenziale n. 19 in data 24 gennaio 2018 ha disposto l'ammissione di n. 12 i operatori economici che avevano presentato domanda di partecipazione alla seconda fase della gara. Conseguentemente con Provvedimento Presidenziale n. 30 del 2 febbraio 2018, l'AdSP ha provveduto all'approvazione bozza di lettera d'invito e degli elaborati tecnici da allegare alla stessa; la lettera d'invito a presentare offerta è stata inviata in data 2 febbraio 2018.

Stato di attuazione PRRI Livorno - Azione I: Interventi di infrastrutturazione dell'area - **I.a.1 - Realizzazione della Darsena Europa (4/4)**

Relazione Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale - 2

Alla scadenza per la presentazione dell'offerta prevista per il 13 marzo 2018 è seguita con Provvedimento n. 82 del 20 aprile 2018 la nomina della commissione giudicatrice e con provvedimento n. 119 del 04 maggio 2018 l'ammissione dei concorrenti dopo l'apertura e valutazione della documentazione amministrativa. Successivamente si sono svolte le sedute per la valutazione delle offerte tecnico economiche e a luglio 2018 la gara è stata aggiudicata provvisoriamente e sono stati avviati i controlli di legge. In conclusione con il provvedimento del Presidente n. 265 del 17 ottobre 2018, la gara è stata aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 6, del D.lgs n. 50 del 2016 all R.T.I. F&M Ingegneria SpA, Haskoning-DHV Nederland BV, HS Marine Srl e G&T Srl per un importo complessivo pari a 1.646.912,02 €. Il contratto n.26/2018 tra l'AdSP e il R.T.I. è stato perfezionato il 21 dicembre 2018, e la consegna lavori è avvenuta il 18 gennaio 2019. Parallelamente allo svolgimento della procedura sopra esposta è stata avviata la procedura aperta per l'affidamento dei lavori e dei servizi per l'esecuzione delle indagini geognostiche, geofisiche e ambientali per la progettazione della Piattaforma Europa del Porto di Livorno, il cui bando di gara è stato pubblicato il 04 maggio 2018, con scadenza per la presentazione dell'offerta prevista per il 22 giugno 2018. Con Provvedimento n. 179 del 27 luglio 2018 è stata disposta l'ammissione alla successiva fase di gara di n.1 concorrente e l'esclusione di n. 3 operatori economici. Successivamente a questa fase sono stati avviati i controlli di legge sugli operatori economici concorrenti. Il 25 ottobre 2018 con provvedimento del Presidente n. 270 la gara è stata aggiudicata al R.T.I. Geotec Spa/Sondaeldile Srl/Geoter Srl/ Get Srl mediante procedura aperta ai sensi degli articoli 3, comma 1, lett. sss) e 60, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016 per un importo complessivo pari a 1.917.948,18 € e per una durata di 210 giorni naturali e consecutivi decorrenti dal verbale della data di consegna. Il contratto n.25/2018 Tra l'AdSP e il R.T.I. è stato perfezionato il 19 dicembre 2018, e la consegna lavori è avvenuta il 05 gennaio 2019. Per quel che concerne la realizzazione del terminal contenitori della piattaforma Europa, l'AdSP ha ricevuto da parte di un operatore economico una manifestazione di interesse non vincolante; ai fini dell'avvio della procedura di valutazione della fattibilità della proposta, l'AdSP ha chiesto a detto operatore di presentare istanza corredata da tutti i documenti previsti ai sensi dell'art. 183, commi 15 e ss. del d.lgs. n. 50/2016.

Stato di attuazione PRRI Livorno - Azione I: Interventi di infrastrutturazione dell'area - **I.a.2 - Realizzazione scavalco ferroviario Porto di Livorno - Interporto di Guasticce** (1/4)

1. Conferenza di Servizi

RFI, in qualità di soggetto tecnico attuatore dell'intervento, ha richiesto in data 29 agosto 2018 al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti la attivazione del procedimento autorizzativo di competenza statale relativo al progetto definitivo dell'opera ai sensi dell'art. 81 DPR 616/77 e DPR 383/94.

Il Ministero ha provveduto a delegare la competenza per il procedimento in oggetto al Provveditorato Interregionale alle OO.PP. Toscana-Umbria-Marche, che ha attivato il procedimento di localizzazione con nota del 08/11/2018, convocando la prima seduta della Conferenza dei Servizi per l'accertamento di conformità alle prescrizioni delle norme e dei piani urbanistici ed edilizi per il giorno 16 gennaio 2019. Nell'ambito del procedimento l'Autorità di Bacino ha espresso un proprio contributo evidenziando la necessità di produrre integrazioni.

La Regione Toscana ha partecipato alla C.d.S. sulla base della DGR n° 26 del 14.01.2019, con la quale ha dato atto della coerenza dell'intervento rispetto agli atti di pianificazione e programmazione regionali, ritenendo necessaria la acquisizione delle integrazioni progettuali, non ancora prodotte, al fine del completamento dell'istruttoria regionale propedeutica al perfezionamento dell'Intesa Stato-Regione, di cui al DPR 383/94.

Stato di attuazione PRRI Livorno - Azione I: Interventi di infrastrutturazione dell'area - **I.a.2 - Realizzazione scavalco ferroviario Porto di Livorno - Interporto di Guasticce** (2/4)

In sede di CdS ENI ha inoltre esplicitato alcune problematiche insite nella ipotesi di risoluzione delle interferenze con il proprio impianto (spostamento del muro di recinzione ENI e degli impianti posti in prossimità di questo) che avrebbero comportato un sensibile allungamento dei tempi di approvazione del progetto. E' stato così convenuto, di concerto con RFI, che , in occasione della produzione delle integrazioni richieste da Regione Toscana e dall'Autorità di Bacino, sarebbe stata ridefinita la soluzione progettuale in modo da evitare l'insorgenza di tali interferenze.

Il Provveditorato OO.PP. nel prendere atto di tale necessità aggiornerà la seduta della CdS ad oggi prevista per il 21 Febbraio 2019 in attesa di recepire le integrazioni progettuali.

Ad oggi quindi si prevede la conclusione della CdS entro il mese di Marzo 2019 per poi dare inizio all'iter di approvazione da parte degli organi interni ad Rfi della progettazione definitiva ed inizio delle procedure di gara con aggiudicazione entro il 31.12.2109 e nel contempo nel corso del 2019 l'inizio delle opere propedeutiche costituite dai nuovi tratti ferroviari di raccordo con l'opera di scavalco e la eliminazione delle interferenze.

Stato di attuazione PRRI Livorno - Azione I: Interventi di infrastrutturazione dell'area - **I.a.2 - Realizzazione scavalco ferroviario Porto di Livorno - Interporto di Guasticce** (3/4)

2. Sottoscrizione Accordo

La realizzazione delle fasi successive alla CdS sono ad oggi subordinate alla sottoscrizione da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dell'Accordo per la realizzazione dei collegamenti ferroviari del porto di Livorno con il corridoio Ten-T Scandinavo-Mediterraneo.

Tale sottoscrizione risulta infatti indispensabile ai fini del perfezionamento degli impegni contabili da parte del MIT e per la successiva sottoscrizione e attivazione della Convenzione tra Regione Toscana, Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, attuativa dell'Accordo sopra richiamato.

Il perfezionamento degli atti sopra richiamati (Accordo e Convenzione attuativa) quindi risulta prioritario ai fini della corretta programmazione temporale della attuazione dello scavalco da parte di RFI, al fine di mantenere la previsione del completamento dell'opera per l'agosto del 2021 e la messa in esercizio nel mese di settembre 2021, come previsto in sede di Accordo.

Si è in attesa di conoscere da parte dell'Ufficio di Gabinetto del MIT quale sia il soggetto che dovrà firmare l'Accordo trasmesso dalla Regione Toscana (firmato da RFI AdSP Regione Toscana ma non da MIT in quanto si era nel periodo di passaggio di consegne tra Ministri).

Stato di attuazione PRRI Livorno - Azione I: Interventi di infrastrutturazione dell'area - **I.a.2 - Realizzazione scavalco ferroviario Porto di Livorno - Interporto di Guasticce** (4/4)

3. Verifica in materia di aiuti di stato

RFI con nota di novembre 2018 ha effettuato un approfondimento istruttorio interno con cui segnala che a seguito della recente comunicazione europea in materia di aiuti di Stato del 2016 se la gestione dell'infrastruttura è soggetta ad un monopolio legale e si esclude la concorrenza sul mercato per la gestione dell'infrastruttura, un vantaggio concesso dallo stato al gestore dell'infrastruttura non può falsare la concorrenza e non costituisce aiuto di stato.

La Direzione Affari giuridici, interessata dalla nota istruttoria di RFI, rileva che si possa ragionevolmente concludere che l'aiuto in questione a RFI per la realizzazione dello scavalco ferroviario aperto a tutti gli operatori ferroviari sia legittimo, anche perché destinato al potenziamento del trasporto intermodale. La Direzione Affari giuridici ritiene comunque che anche gli aiuti ritenuti legittimi sono soggetti a notifica preventiva alla Commissione europea, e non solo per certezza definitiva sulla compatibilità dell'intervento con la normativa europea sul tema di aiuti di stato: infatti, qualora non si proceda a notifica preventiva per ragioni di urgenza, sussiste la possibilità di controlli successivi della misura in questione su sollecitazione di chiunque e questo può portare, in caso di orientamento negativo della Commissione, all'immediato ed effettivo obbligo di recupero dell'aiuto con i relativi interessi (articolo 14 del regolamento di procedura n. 659/1999) secondo le procedure di cui all'articolo 48 della legge 234/2012. I poteri della Commissione per quanto riguarda il recupero degli aiuti sono soggetti ad un periodo limite di 10 anni. E' stato quindi informato l'ufficio regionale di Bruxelles per effettuare un confronto con gli uffici della Dg Concorrenza della Commissione UE volto a concludere in tempi brevi la verifica. E' avviata inoltre la verifica con RFI per valutare, a valle della conferenza di servizi, l'avvio comunque delle procedure di gara con clausola sospensiva.

Stato di attuazione PRRI Livorno - Azione II: Realizzazione di area destinata ad investimenti produttivi anche innovativi - **II.a - Polo tecnologico ed incubatore di imprese** (1/2)

Per sostenere lo studio di fattibilità del, nel dicembre 2016 la Regione Toscana ha concesso al Comune di Livorno un contributo di 90.036,00 € (a fronte di una spesa ammessa pari a 100.040,00 €), ora in fase di liquidazione finale.

Ad esito dello studio di fattibilità, e seguito del confronto svolto col territorio, il Comune di Livorno ha richiesto che le risorse a ciò destinate pari a Euro 5.000.000,00 fossero rimodulate, così da destinarle in parte al sostegno delle imprese coinvolte. Di conseguenza è stata adottata la Delibera della G.R. n. 562 del 29 maggio 2018 che dispone che le risorse destinate al costituendo Polo (che verrà realizzato mediante recupero parziale dell'infrastruttura ubicata nell'Area cittadina denominata "Forte San Pietro-Vecchi Macelli") siano ricondotte a Euro 3.000.000,00.

La stessa Delibera dispone di demandare ad un successivo atto di Giunta la destinazione del rimanente importo, pari ad euro 2.000.000,00, a interventi rivolti alle imprese, per finanziare programmi insediativi dal rilevante impatto occupazionale, economico e strategico.

Entro la primavera 2019 la Regione sottoscriverà quindi uno specifico Accordo di Programma con il Comune di Livorno per definire i reciproci impegni in ordine alla realizzazione dell'obiettivo che – a seguito della sopra descritta rimodulazione del progetto – comprenderà sia la realizzazione del Polo Tecnologico e Incubatore, sia l'emanazione di Bandi regionali per le imprese nella forma di Protocolli di Insediamento e Voucher per la microinnovazione per le industrie creative, già concordati con il Comune di Livorno.

Stato di attuazione PRRI Livorno - Azione II: Realizzazione di area destinata ad investimenti produttivi anche innovativi - **II.a - Polo tecnologico ed incubatore di imprese** (2/2)

in data **6 luglio** lo Studio di fattibilità è stato presentato agli Uffici regionali, unitamente ad una prima proposta di Accordo di Programma da sottoscrivere tra il nostro Ente e la Regione Toscana, al fine di disciplinare i rapporti sia per la parte che riguarda la realizzazione delle infrastrutture, sia per la parte che interessa gli aiuti alle imprese;

Lo studio di fattibilità è stato approvato, dal nostro Ente, con deliberazione G.C. n. 565 del 09/08/2018 ed è stato inviato alla regione Toscana con con PEC prot. 100837 del 10.08.2018.

Da tale data sono intercorsi una serie di contatti tra gli Uffici, per la stesura della bozza definitiva di Accordo di Programma con la Regione Toscana, corredato dai seguenti allegati:

- Cronoprogramma delle azioni
 - Indirizzi della Giunta Regionale per l'attuazione dei "Protocolli di insediamento"
 - Indirizzi della Giunta Regionale per l'attuazione dei "Voucher microinnovazione per le industrie creative"

Alla data del 31.12.2018 la Regione Toscana non aveva ancora adottato la delibera di Giunta di approvazione dell'Accordo di programma e relativi allegati.

Stato di attuazione PRRI Livorno - Azione II: Realizzazione di area destinata ad investimenti produttivi anche innovativi - **II.b - Messa in sicurezza idraulica di aree destinate ad accogliere attività di tipo produttivo**

L'Amministrazione Comunale di Collesalveti ha proceduto con Deliberazione n. 64 del 13.09.2018, all'approvazione della variante al Regolamento Urbanistico propedeutica all'approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica, che risulta tuttora in corso.

Stato di attuazione PRRI Livorno - Azione III: *Offerta localizzativa* - **Aree industriali disponibili**

**13 ottobre
2015**

In collaborazione con la Regione Toscana e con i referenti individuati dalle singole Amministrazioni Comunali dell'area di crisi industriale complessa di Livorno, è stata realizzata la ricognizione delle aree per insediamenti produttivi (immediatamente disponibili - fruibilità differita) al fine di identificare le aree industriali utilizzabili dai potenziali investitori.

L'azione prevista dal PRRI è stata completata

Comune di Livorno

- Piano particolareggiato Picchianti:
 - immobile su un unico lotto con una superficie territoriale di 3.999 m² ed una superficie lorda coperta di 1.912 m²;
 - immobile che insiste su sette lotti con una superficie di circa 4.275 m² scoperti e di 1.242 m² coperta.

Comune di Collesalveti

- Interporto A. Vespucci:
 - circa 350.000 m² di aree urbanizzate con destinazione assegnata;
 - 1.400 m² in *co-working* per start-up costituite da giovani, nell'ambito della struttura palazzo Vespucci.

Altre aree gestite dal Comune o da privati, la cui *fruibilità* è *subordinata* ad interventi di urbanizzazione:

- Aree per autotrasportatori (5 mesi)
- La Chiusa (1 anno)
- Parco Industriale (Guasticce) (1 anno)

Comune di Rosignano Marittimo

- Area all'interno del parco industriale Solvay, di proprietà della Solvay Chimica Italia SpA, di 370.000 m² circa;
- Presso la zona industriale Le Morelline 13.000 m² per attività produttive (cinque lotti) e 4.200 m² per attività commerciali (tre lotti).

Stato di attuazione PRRI Livorno - Azione III: *Offerta localizzativa* - **Sistema del Credito**

**2 Maggio
2016**

Al fine di favorire la creazione di un ambiente favorevole allo sviluppo delle attività imprenditoriali, in collaborazione con la Regione Toscana, è stato attivato un tavolo di confronto con gli operatori del credito presenti nei 3 Comuni dell'area di crisi. Sulla base delle risultanze del Protocollo già attivo a livello regionale ("*Competitività delle Imprese Toscane*") è stata definita la collaborazione operativa con gli Istituti di credito sotto indicati, nel pieno rispetto della loro autonomia gestionale e discrezionale, per assicurare alle imprese beneficiarie delle agevolazioni, le migliori condizioni creditizie possibili e meccanismi di anticipazione degli investimenti.

**Banca
CR
Firenze**

**BCC
Castagneto
Carducci**

**Banca CRAS
BCC**

**Banca
Popolare di
Vicenza**

**Cassa di
Risparmio di
Volterra Spa**

UniCredit Spa

**21 novembre
2016**

Giornata di formazione sui contenuti delle agevolazioni erogata ai referenti individuati dagli Istituti di Credito.

L'azione è iniziata nel rispetto dei contenuti del PRRI e sarà continua nell'arco dell'operatività dell'AdP

Stato di attuazione del PRRI Livorno - Azione III - *Offerta localizzativa:*
Sistema della conoscenza

27 gennaio
2016

La collaborazione con il **sistema della conoscenza** (Istituti e Centri di Ricerca pubblici e privati) è mirato a promuovere la progettualità in **investimenti tecnologici** ad alto valore aggiunto tramite:

- ▶ start up innovative;
- ▶ partenariati con potenziali investitori;
- ▶ spin-off;

La collaborazione con i **centri di ricerca pubblici e privati** è anche finalizzata ad individuare i **driver dello “sviluppo innovativo”** in grado di coniugare l’offerta di innovazione con la capacità industriale del territorio, anche in riferimento alla caratterizzazione tematica del futuro polo tecnologico/incubatore.

L’azione è iniziata nel rispetto dei contenuti del PRRI e continuerà nell’arco dell’operatività dell’AdP

Stato di attuazione del PRRI Livorno - Azione III - *Offerta localizzativa*: **Call for interest**

**2 maggio
2016**

- ✓ Incontro tecnico-istituzionale avente lo scopo di informare il territorio (Comuni, operatori del credito, associazioni di categoria e altri stakeholders) sull'operatività della *call* e sulle modalità di compilazione del format di adesione da parte dei potenziali investitori. L'incontro si è tenuto a Livorno (LI).

**4 maggio
2016**

- ✓ Lancio della *Call* da parte di Invitalia, (chiusura 31 maggio 2016) per raccogliere le manifestazioni d'interesse ad investire
- ✓ Principali risultati:
 - **71** manifestazioni d'interesse pervenute, per un totale di **291,5 milioni di euro** di investimenti e **1.280 addetti** previsti.

Stato di attuazione PRRI Livorno - Azione III: *Offerta localizzativa* - **Azioni di Promozione** (1/3)

L'obiettivo delle azioni di promozione e comunicazione è stato quello di far conoscere l'intera offerta localizzativa, favorendo la presentazione di progetti di investimento con essa coerenti.

Il mix di azioni e strumenti è stato pertanto proposto in funzione dei possibili beneficiari dei diversi strumenti agevolativi nazionali e regionali attivati sull'area di crisi.

E' stata attivata anche un'azione di comunicazione sul quotidiano Sole24ore.

Workshop



14 dicembre 2016

Finalizzati a presentare al sistema imprenditoriale locale gli strumenti agevolativi messi in campo per attrarre investitori nell'area (Nazionali Regionali). I workshop sono stati organizzati in funzione della finestra temporale di apertura degli avvisi pubblici (Regione Toscana - Invitalia)

Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno (Sala Elba) Piazza del Municipio 48, Livorno.
Richiesti 12 incontri *one to one* di approfondimento sulla strumentazione agevolativa attivabile

12 gennaio 2017

Castello Pasquini, Castiglioncello (Rosignano Marittimo)
Richiesti 29 incontri *one to one* per approfondimento sulla strumentazione agevolativa attivabile

10 febbraio 2017

Interporto Toscano Vespucci a Guasticce (Collesalveti)
Richiesti 14 incontri *one to one* per approfondimento sulla strumentazione agevolativa attivabile

5 luglio 2018
26 luglio 2018

Rosignano Solvay - Comune di Rosignano Marittimo - Porto "Marina Cala de' Medici" - Viale Trieste, 142
Camera di Commercio Maremma e Tirreno - Piazza del Municipio, 48 - Livorno (LI)

Stato di attuazione PRRI Livorno - Azione III: *Offerta localizzativa* - **Azioni di Promozione** (2/3)

Assistenza a distanza

Invitalia



A valle dell'azione informativa, le richieste di approfondimento specifico sono state gestite, attraverso i canali dell'assistenza a distanza;

- indirizzo e-mail dedicato: rilanciolivorno@invitalia.it

20 febbraio 2017

Svolto webinar sugli strumenti agevolativi attivi nell'area di crisi.

Pagina web



E' stata creata nel sito web istituzionale di Invitalia di una sezione dedicata, articolata in:

- *Il Progetto di riconversione e riqualificazione: contenuti del PRRI, le finalità, gli strumenti attivati, i soggetti istituzionali coinvolti, l'ambito geografico di applicazione;*
- *Contatti: riferimenti (numeri telefonici, indirizzo di posta elettronica dedicato, contact form, indirizzo dell'info-point territoriale);*
- *Incentivi gestiti da Invitalia: descrizione dei contenuti degli avvisi e format di domanda;*
- *Politiche del Lavoro: indicazione del bacino dei lavoratori da ricollocare e degli interventi di sostegno;*
- *Sistema Locale del Credito: ove sono disponibili le informazioni relative agli Istituti di credito dell'area di crisi che hanno aderito al Progetto;*
- *Agenda: calendario degli eventi;*

Invitalia

<https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/rilanciamo-le-aree-di-crisi-industriale/aree-complesse-centro-italia/livorno>

suddivisa nelle seguenti pagine: Livorno; Incentivi per investimenti e ricerca; Sistema locale del credito; Politiche del lavoro; Informazioni; Normativa.

Stato di attuazione PRRI Livorno - Azione III: *Offerta localizzativa* - **Azioni di Promozione** (3/3)

Campagna di advertising



Invitalia

E' stata diffusa una newsletter (mailing list che include le organizzazioni intermedie Camere di Commercio, Associazioni di categorie, Associazioni settoriali). E' stato realizzato materiale informativo cartaceo (depliant) per rappresentare sinteticamente le opportunità di investimento e gli elementi di convenienza insediativa;

Predisposizione ed invio newsletter di promozione dei webinar.

Numero verde ed info-point



Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno

E' stato attivato, a cura della Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno , un numero telefonico dedicato e di un info-point per l'erogazione di un servizio di prima informazione sulla offerta localizzativa del PRRI. Gli operatori dell'info-point sono stati specificatamente formati (21/11/2016) da Invitalia e dalla Regione Toscana;

Info point: Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno , in Piazza del Municipio 48, Livorno Dal lunedì al venerdì: 9.00-12.30 Martedì e giovedì: anche 15.00-17.00 Tel. 0586-231319 - 0586-231227.

Stato di attuazione PRRI Livorno - Azione III: *Offerta localizzativa*: **Incentivi nazionali - L. 181/89** (1/3)

**Avviso
L.181/89**

E' stato emanato, con **Circolare 4 novembre 2016, n. 107080**, l'Avviso pubblico per la selezione di iniziative imprenditoriali ricadenti nei territori dei Comuni dell'area di crisi industriale complessa di Livorno. L'Avviso ha una dotazione finanziaria pari a 10 milioni di euro.

Intervallo previsto per la presentazione delle domande di agevolazione : dalle ore 12.00 del 6 febbraio 2017 alle ore 12.00 del 7 marzo 2017 condizionatamente all'avvenuta registrazione presso la Corte dei Conti dell'Accordo di programma 20 ottobre 2016.

A seguito della ritardata registrazione dell'Accordo di Programma, avvenuta in data 28 febbraio 2017, i termini per la presentazione della domande sono stati posticipati: dalle ore 12 del 6 marzo 2017 alle ore 12 del 7 aprile 2017.



**Circolare MiSE 4
novembre 2016
(10 mln€)**

In risposta all'avviso sono pervenute 12 domande per complessivi 81,5 milioni di euro di investimenti, 157 nuovi posti di lavoro ed una richiesta di agevolazioni pari a 53,8 milioni di euro.

Stato di attuazione PRRI Livorno - Azione III: *Offerta localizzativa*: **Incentivi nazionali - L. 181/89** (2/3)

Graduatoria



Ministero dello Sviluppo Economico

Area di Crisi Industriale di Livorno

Graduatoria di ammissione alla fase istruttoria delle domande di accesso alle agevolazioni ai sensi della L.181/89 aggiornata a giugno 2018

Risorse disponibili € 10.000.000*

Tabella 1

Protocollo	Ragione Sociale	Data presentazione	Ora di trasmissione	Investimento da realizzare	Nuovi posti di lavoro (nr. ULA)	Ambito produttivo prioritario (SI/NO)	Punteggio - nuovi posti di lavoro + A.P.P. (cfr Avviso)	Agevolazioni richieste/concesse	Ateco	Esito
RAC 0051	CFT SOCIETA' COOPERATIVA	07/04/2017	10:52	€ 3.827.000	30	SI	52,00	€ 1.914.000	52.00.00	Non ammessa alle agevolazioni
RAC 0043	PYRENERGY SRL	28/03/2017	17:09	€ 2.000.617	20	SI	39,00	€ 1.065.903	20.14.09	Non ammessa alle agevolazioni
RAC 0052	IMMOBILIARE S. GIULIA	07/04/2017	11:26	€ 3.100.000	20	SI	39,00	€ 2.092.500	55.10.00	Non ammessa alle agevolazioni
RAC 0046	EDIL MACOS SRL	06/04/2017	15:24	€ 3.635.000	19,1	SI	39,00	€ 1.667.108 **	55.10.00	Decadenza per rinuncia post ammissione
RAC 0048	ALEX-SISTEMI S.P.A.	06/04/2017	18:18	€ 1.528.111	16	SI	19,50	€ 1.143.750	25.11.00	Non ammessa alle agevolazioni
RAC 0049	NATURAL 33 SRL	06/04/2017	19:23	€ 5.564.878	16	SI	19,50	€ 3.296.388	20.15.00	Non ammessa alle agevolazioni
RAC 0053	COLLE VERDE	07/04/2017	11:51	€ 28.970.000	15	SI	19,50	€ 21.727.500	38.21.01	Non ammessa alle agevolazioni
RAC 0050	MICO SRL	07/04/2017	10:42	€ 1.886.366	10	SI	19,50	€ 1.171.681	55.10.00	Non ammessa alle agevolazioni
RAC 0045	BASE SPEDIZIONI INTERNAZIONALI	06/04/2017	12:33	€ 18.777.151	7	SI	10,40	€ 10.723.324	52.29.10	Non ammessa alle agevolazioni
RAC 0047	SOLVAY SOLUTIONS ITALIA	06/04/2017	17:26	€ 3.737.569	2	SI	5,20	€ 2.803.000	20.59.40	Non ammessa alle agevolazioni
RAC 0042	SIAD S.p.A.	08/03/2017	14:45	€ 8.490.000	2	SI	-	€ 5.992.500	20.11.00	Non accoglibile
RAC 0044	ALFABETA SRL	31/03/2017	18:28	€ 0	0	-	-	€ 0	N.d.	Non accoglibile

* al lordo dei rimborsi spettanti al Soggetto Gestore

** agevolazioni concesse

Stato di attuazione PRRI Livorno - Azione III: *Offerta localizzativa*: **Incentivi nazionali - L. 181/89 - Nuovo avviso (3/3)**

**Nuovo
Avviso
L.181/89**



**Circolare MiSE 5
giugno 2018
(10 mln€)**

E' stato emanato, con **Circolare del 5 giugno 2018, n. 222539**, il nuovo Avviso pubblico per la selezione di iniziative imprenditoriali ricadenti nei territori dei Comuni dell'area di crisi industriale complessa di Livorno. Il Nuovo Avviso ha la medesima dotazione finanziaria pari a 10 milioni di euro.

Presentazione delle domande di agevolazione dalle ore 12.00 del 10 luglio 2018 fino ad esaurimento risorse (procedura valutativa a sportello).

Stato di attuazione PRRI Livorno - Azione III: *Offerta localizzativa*: **Incentivi Regione Toscana - Protocolli di insediamento** (1/5)

- ▶ N° domande presentate: 35 di cui n. 2 presentate in forma aggregata (n. 36 imprese) e n. 3 in istruttoria
- ▶ N° domande ammesse: 19 di cui n.1 in aggregazione (n. 21 imprese beneficiarie)
- ▶ Investimenti previsti: 23.342.184,31 €
- ▶ Agevolazioni previste: 9.889.157,76 €
- ▶ Occupazione prevista: 103,25 ULA
- ▶ Occupazione creata: (l'occupazione realizzata sarà rilevabile in fase di rendicontazione finale degli investimenti)

Stato di attuazione PRRI Livorno - Azione III: *Offerta localizzativa*: **Incentivi Regione Toscana - POR FSE 2014-2020 e Legge 236/93 Formazione Continua** (2/5)

- ▶ Interventi Formativi deliberati: n. 73 attività formative (10 progetti)
- ▶ Personale coinvolto: n. 186
- ▶ Importi approvati: 640.799,28 €
- ▶ Importi erogati: 373.846,71 €

Stato di attuazione PRRI Livorno - Azione III: *Offerta localizzativa*: **Incentivi Regione Toscana - Incentivi alle assunzioni** (3/5)

- ▶ Domande ammesse: 349 (di cui 131 nel 2015, 79 nel 2016 e 139 nel 2017)
- ▶ Lavoratori assunti: 558 (di cui 297 nel 2015, 92 nel 2016 e 169 nel 2017)
- ▶ Contributi erogati: 2.426.000 € (di cui € 1.176.000 nel 2015, 449.000 nel 2016 e 801.000 nel 2017)

Stato di attuazione PRRI Livorno - Azione III: *Offerta localizzativa*: **Incentivi Regione Toscana - Lavori di pubblica utilità 2015** (4/5)

- ▶ Domande presentate (progetti): 1
- ▶ Domande ammesse (progetti): 1
- ▶ Importi approvati: quota FSE 300.000 € (bilancio regionale) di cui 150.000 € quota UE, 102.990 € quota Stato, 47.010 quota Regione + cofinanziamento del Comune per 216.777 €
- ▶ Occupazione prevista: 66

Stato di attuazione PRRI Livorno - Azione III: *Offerta localizzativa*: **Incentivi Regione Toscana - Lavori di pubblica utilità 2016** (5/5)

- ▶ Domande presentate (progetti): 2
- ▶ Domande ammesse (progetti): 2
- ▶ Importi approvati: quota FSE 143.000 € (bilancio regionale) di cui 71.500 € quota UE, 49.091,90 € quota Stato, 22.408,10 € quota Regione + cofinanziamento del Comune per 250.739,98 €
- ▶ Occupazione prevista: 44



Accordo di Programma

«Trieste»

Indice

1. Premessa
2. Stato di attuazione PRRI «Trieste»: *Offerta localizzativa*
 - ✓ Aree industriali disponibili
 - ✓ Sistema del credito
 - ✓ *Call for interest*
 - ✓ Azioni di Promozione
 - ✓ Incentivi nazionali – L. 181/89

Premessa

27 luglio
2017

- ✓ MiSE, MIT, MATTM, MLPS, Regione Friuli Venezia Giulia, Comune di Trieste, Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale e Invitalia hanno sottoscritto l'Accordo di Programma per l'attuazione del «*Progetto di Riconversione e Riqualificazione Industriale dell'area di crisi industriale complessa di Trieste*», finalizzato a:
 - rafforzare e riqualificare le imprese presenti sul territorio;
 - attrarre nuove iniziative imprenditoriali;
 - sostenere il reimpiego dei lavoratori espulsi dal mercato del lavoro.

- ✓ L'AdP ha una dotazione complessiva di risorse finanziarie pari a **15** milioni di euro a valere sulla legge 181/89

Stato di attuazione del PRRI «Trieste» – *Offerta localizzativa*: **Aree industriali disponibili**

**1 marzo
2016**

- ✓ La collaborazione con i Comuni dell'area di crisi ha avuto inizio il 1° marzo 2016 nel Comune di Trieste con l'incontro di presentazione dei principali contenuti del **PRRI** e dell'invito (**call**) a manifestare interesse ad investire nell'area

**22 marzo
2016**

- ✓ Nell'incontro del 22 marzo 2016 con i Comuni dell'area, sempre a Trieste, ogni Amministrazione ha indicato gli spazi industriali (immediatamente disponibili e/o con fruibilità differita), utilizzabili dai potenziali investitori ed un referente aree produttive. La ricognizione effettuata è disponibile nella sezione web del sito di Invitalia dedicata a Trieste
- ✓ Principali risultati:
 - 3 Comuni rispondenti (Comune di Muggia, San Dorligo della Valle e Trieste)
 - N. 2 lotti disponibili edificabili nel Comune di Muggia per una superficie complessiva 20.134 mq
 - N. 19 capannoni industriali situati tra i Comuni di Trieste, San Dorligo della Valle e Muggia

L'azione è stata completata

Stato di attuazione del PRRI «Trieste» – *Offerta localizzativa:*
Sistema del credito

**22 marzo
2016**

- ✓ Al fine di favorire la creazione di un ambiente favorevole allo sviluppo di attività imprenditoriali, in collaborazione con la Regione Friuli Venezia Giulia, è stato attivato il tavolo di confronto con gli operatori degli istituti di credito e dei confidi operanti nei Comuni interessati dall'area di crisi
- ✓ Le banche che hanno aderito all'iniziativa sono 7 presenti nei 3 Comuni dell'area di crisi, con l'obiettivo di applicare alle imprese fruitrici delle agevolazioni, le migliori condizioni contrattuali possibili, nell'ambito della propria autonomia gestionale
- ✓ L'elenco dei referenti bancari è disponibile nella sezione web del sito di Invitalia dedicata a Trieste

L'azione è iniziata nel rispetto dei contenuti del PRRI e continuerà nell'arco dell'operatività dell'AdP

Stato di attuazione del PRRI «Trieste» – *Offerta localizzativa: **Call for interest***

**1 marzo
2016**

- ✓ Riunione **tecnico-informativa** nel Comune di Trieste per informare il territorio (**Comuni, operatori del credito, associazioni di categoria**) sull'operatività della *call* e sulle modalità di compilazione dei *format* di adesione da parte dei potenziali investitori contenuti

**15 marzo
2016**

- ✓ Lancio della **call** per rilevare le manifestazioni di interesse ad investire nell'area di crisi, promossa da MiSE, Regione Friuli Venezia Giulia ed Invitalia e finalizzata a definire la gamma degli strumenti agevolativi da attivare sul territorio (finestra temporale 15 marzo - 15 aprile 2016)
- ✓ Principali risultati:
 - **29** manifestazioni d'interesse pervenute
 - per un totale di **96,8 mln€** di investimenti e **381** nuovi occupati previsti
 - per iniziative di **ampliamento** e/o **diversificazione produttiva**
 - **13** proposte sopra la soglia di investimento di **1,5 mln€** che hanno concentrato la quasi totalità degli investimenti previsti

Stato di attuazione del PRRI «Trieste» – *Offerta localizzativa*: **Azioni di Promozione** (1/4)

**Promozione
PRRI e
L.181/89**



3 ottobre 2017

- ✓ L'obiettivo delle azioni di promozione è far conoscere al territorio l'intera offerta localizzativa, favorendo la presentazione di progetti di investimento con essa coerenti.
- ✓ Incontro con gli **stakeholders** territoriali (Comuni/Ezit, AA.CC., istituti di credito e Friulia Spa) per la presentazione dell'avviso L. 181/89 (modalità attuative dell'intervento nazionale L.181/89), al fine di creare le sinergie operative necessarie a supportare le imprese interessate ad investire nell'area
- ✓ Formazione tecnico-operativa agli operatori dell'*info-point*;
- L'incontro si è svolto a Trieste presso gli uffici della Regione Friuli Venezia Giulia.

Stato di attuazione del PRRI «Trieste» – *Offerta localizzativa*: **Azioni di Promozione** (2/4)

Workshop

18 ottobre 2017

- ✓ *Finalizzati a presentare al sistema imprenditoriale locale gli strumenti agevolativi (nazionali) messi in campo per attrarre investitori nell'area. Alla sessione seminariale sono susseguiti gli incontri one to one.*

22 novembre 2017

- Uffici della Regione Friuli Venezia Giulia, via dell'Orologio, 1 – Trieste (iscritti 8)
- Sala del Consiglio di Confindustria Venezia Giulia, Trieste - piazza A. e K. Casali, 1, Trieste 34134 (iscritti 5)

Assistenza a distanza

16 ottobre 2017

- ✓ *A valle dell'azione informativa, le richieste di approfondimento specifico sono state gestite attraverso i canali dell'assistenza a distanza*
- ✓ e-mail: rilanciotrieste@invitalia.it
- *Webinar* sugli strumenti agevolativi organizzato presso Invitalia (10 iscritti, 6 partecipanti effettivi)

Stato di attuazione del PRRI «Trieste» – *Offerta localizzativa*: **Azioni di Promozione** (3/4)

Pagina web

- ✓ *Nel sito web istituzionale di Invitalia è stata creata una sezione dedicata <https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/rilanciamo-le-aree-di-crisi-industriale/aree-complesse-nord-italia/trieste> suddivisa nelle seguenti pagine:
Il progetto di riconversione e riqualificazione di Trieste; Incentivi; Sistema locale del credito, Politiche del lavoro; Informazioni; Normativa*

Campagna advertising

- ✓ *Per gli eventi promozionali, Invitalia si è occupata della campagna advertising (Sole 24 ore), dei comunicati stampa, e della realizzazione di un leaflet informativo su «Programma di rilancio Trieste».*

Stato di attuazione del PRRI «Trieste» – *Offerta localizzativa*: **Azioni di Promozione** (4/4)

Info-point



Trieste

✓ *Presso **Aries** - Azienda speciale della CCIAA di Trieste è stato attivato un info-point per la prima informazione sull'offerta localizzativa del PRRI. Gli operatori dell'info-point sono stati specificatamente formati (3 ottobre 2017) da Invitalia e dalla Regione Friuli Venezia Giulia. Nel prosieguo delle attività è stata attivata l'assistenza necessaria agli operatori per rispondere alle richieste di approfondimento del territorio.*

➤ *Piazza della Borsa, 14 Trieste, aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 12.30 e dal lunedì al mercoledì dalle ore 14.00 alle 17.00 Tel. 040 6701400*

Numero verde



Invitalia

➤ Numero verde 848 886 886

➤ e-mail: info@invitalia.it

➤ www.invitalia.it

Le azioni di promozione e comunicazione sono state realizzate nel rispetto dei contenuti del PRRI

Stato di attuazione del PRRI «Trieste» – *Offerta localizzativa*: **Incentivi nazionali** – **Legge 181/89** (1/2)

**Avviso
L. 181/89**



Circolare
direttoriale 28
settembre 2017
(**15 mln€**)

Risultati fase
istruttoria

- ✓ L' avviso pubblico L. 181/89 per l'area di crisi di Trieste è stato emanato con Circolare direttoriale del 28 settembre 2017, n.127402. L'avviso ha previsto una dotazione finanziaria di 15 milioni di euro.
- ✓ In risposta all'avviso (finestra temporale: ore 12.00 del 31 ottobre 2017 - ore 12.00 del 21 dicembre 2017), sono pervenute 2 domande, per un totale di **11** milioni di euro di investimenti. Le agevolazioni richieste sono state pari a **7,9** milioni di euro per un totale di 20 addetti incrementali.
- ✓ Nessuna domanda finanziata

Stato di attuazione del PRRI «Trieste» – *Offerta localizzativa*: **Incentivi nazionali – Legge 181/89 (2/2)**

Graduatoria

Area di Crisi Industriale di Trieste

Graduatoria di ammissione alla fase istruttoria delle domande di accesso alle agevolazioni ai sensi della L.181/89 aggiornata a dicembre 2018.

Risorse disponibili € 15.000.000*

Protocollo	Ragione Sociale	Data di presentazione	Orario di trasmissione	Programma di investimento	Nuova occupazione	Ambito produttivo prioritario	Punteggio ottenuto	Agevolazioni richieste/concesse	Ateco	Esito
RAC 0091	TETA SRL	20/12/2017	12:02	€ 9.205.000	15,00	NO	15,00	€ 6.443.500	38.21.09	Non ammessa alle agevolazioni
RAC 0068	OFFICINA NAVALE QUAIAT SRL	30/11/2017	11:45	€ 1.900.000	5,00	NO	8,00	€ 1.147.600 (**)	30.12.00	Decadenza per rinuncia post ammissione

* al lordo dei rimborsi spettanti al Soggetto Gestore per l'intera durata dell'attuazione dell'intervento ai sensi del DM 9 giugno 2015

** agevolazioni concesse

Accordo di Programma

«Venafro-Campochiaro-Bojano e aree dell'indotto»

Indice

1. Premessa
2. Stato di attuazione PRRI «Venafro-Campochiaro-Bojano e aree dell'indotto»:
Offerta localizzata
 - ✓ Aree industriali disponibili
 - ✓ Sistema del credito
 - ✓ *Call for interest*
 - ✓ Azioni di Promozione
 - ✓ Interventi infrastrutturali
 - ✓ Incentivi nazionali – L. 181/89
 - ✓ Incentivi Regione Molise
 - Azione 3.1.1 (Por Fesr 2014/2020, Asse 3)
 - Azione 6.4.1 (Por Fesr-Fse 2014-2020, Asse 6)

Premessa

**27 luglio
2017**

- ✓ Presidenza del Consiglio dei Ministri, MiSE, ANPAL, MIT, Regione Molise e Invitalia hanno sottoscritto l'Accordo di Programma per l'attuazione del «*Progetto di Riconversione e Riqualificazione Industriale dell'area di crisi di Venafro-Campochiaro-Bojano e aree dell'indotto*», finalizzato a:
 - rafforzare e riqualificare le imprese presenti sul territorio;
 - attrarre nuove iniziative imprenditoriali;
 - sostenere il reimpiego dei lavoratori espulsi dal mercato del lavoro.

- ✓ L'AdP ha una dotazione complessiva di risorse finanziarie pari a **45,58** milioni di euro (15 mln€ di risorse nazionali; 30,58 mln€ di risorse regionali)

Stato di attuazione del PRRI «Venafro-Campochiaro-Bojano e aree dell'indotto» – *Offerta localizzativa: **Aree industriali disponibili***

**12 maggio
2016**

- ✓ La collaborazione con i Comuni dell'area di crisi ha avuto inizio il 12 maggio 2016 con l'incontro di presentazione del PRRI nel territorio del Comune di Campobasso

**3 giugno
2016**

- ✓ Successivamente, ogni Amministrazione comunale ha indicato gli spazi industriali (immediatamente disponibili e/o con fruibilità differita), utilizzabili dai potenziali investitori
- ✓ La ricognizione effettuata è disponibile nella sezione web del sito di Invitalia dedicata a «Venafro-Campochiaro-Bojano e aree dell'indotto»
- ✓ Principali risultati:
 - Numero Comuni rispondenti = 49 su 67
 - Totale lotti disponibili = 196
 - Superficie complessiva = 4.609.706 mq

L'azione è stata completata

Stato di attuazione del PRRI «Venafrò-Campochiaro-Bojano e aree dell'indotto» – *Offerta localizzativa*: **Sistema del credito**

**12 maggio
2016**

- ✓ Al fine di favorire la creazione di un ambiente favorevole allo sviluppo di attività imprenditoriali, in collaborazione con la Regione Molise, è stato attivato il tavolo di confronto con gli operatori dei 46 istituti di credito operanti nei Comuni interessati dall'area di crisi
- ✓ Le banche ed i confidi che hanno aderito all'iniziativa sono 4, con l'obiettivo di applicare alle imprese fruitrici delle agevolazioni, le migliori condizioni contrattuali possibili, nell'ambito della propria autonomia gestionale e discrezionale
- ✓ L'elenco dei referenti bancari è disponibile nella sezione web del sito di Invitalia dedicata a «Venafrò-Campochiaro-Bojano e aree dell'indotto»

**29 settembre
2017**

- ✓ Formazioni operatori sull'avviso L. 181/89, presso Regione Molise, via Genova, Campobasso

L'azione è iniziata nel rispetto dei contenuti del PRRI e continuerà nell'arco dell'operatività dell'AdP

Stato di attuazione del PRRI «Venafro-Campochiaro-Bojano e aree dell'indotto» – *Offerta localizzativa: **Call for interest***

**04 agosto
2016**

- ✓ Lancio della *Call*, ad opera di Invitalia, (chiusa in data 10 ottobre 2016) per raccogliere le manifestazioni d'interesse ad investire nell'area di crisi industriale di Venafro-Campochiaro-Bojano e aree dell'indotto molisano
- ✓ Incontro tecnico-istituzionale con gli **stakeholders** (Comuni, AA.CC., istituti di credito) avente lo scopo di informare il territorio sull'operatività della *call* e sulle modalità di compilazione del format di adesione da parte dei potenziali investitori. L'incontro si è tenuto presso gli uffici della Regione Molise, via Genova 11 - 86100 Campobasso
- ✓ Principali risultati:
 - **979** manifestazioni d'interesse pervenute, per un totale di **1.604 mln€** di investimenti e oltre **10.500** addetti previsti
 - **117** proposte potenzialmente coerenti con gli incentivi L. 181/89; **8 grandi progetti** sopra i 20 mln€, di cui 1 progetto altamente strategico per la Regione Molise (riqualificazione del complesso ex GAM)

Stato di attuazione del PRRI «Venafro-Campochiaro-Bojano e aree dell'indotto» – *Offerta localizzativa: Azioni di Promozione* (1/4)

**Promozione
PRRI e
L.181/89**

- ✓ *L'obiettivo delle azioni di promozione è far conoscere al territorio l'intera offerta localizzativa, favorendo la presentazione di progetti di investimento con essa coerenti*

18 settembre 2017

- Formazione operatori info-point sull'avviso L. 181/89, presso gli uffici di Invitalia

29 settembre 2017

- Incontro con *stakeholders* (Comuni, AA.CC., istituti di credito): presentazione avviso L.181/89, presso Regione Molise, via Genova, Campobasso

**Evento
istituzionale**



- ✓ *Promosso dal MiSE, con la partnership operativa della Regione Molise, è stato organizzato al fine di presentare al sistema imprenditoriale ed istituzionale l'offerta localizzativa del PRRI, con approfondimenti sul mix di strumenti informativi messi a disposizione per facilitare l'accesso alle opportunità di investimento ed occupazione nell'area di crisi*

2 ottobre 2017

- Sala consiliare della Provincia di Isernia, via Giovanni Berta, 1 (IS)

Stato di attuazione del PRRI «Venafro-Campochiaro-Bojano e aree dell'indotto» – *Offerta localizzativa: Azioni di Promozione* (2/4)

Workshop



4 ottobre 2017
8 novembre 2017

- ✓ *Finalizzati a presentare al sistema imprenditoriale locale gli strumenti agevolativi (nazionali e regionali) messi in campo per attrarre investitori nell'area. I workshop sono stati organizzati anche in funzione della finestra temporale di apertura degli avvisi pubblici (Regione Molise, Invitalia). Alla sessione seminariale sono susseguiti gli incontri one to one.*
- Consorzio Sviluppo industriale di Pozzilli, IS (15 iscritti)
- SviluppoItaliaMolise, Campochiaro, CB (14 iscritti)

Assistenza a distanza



27 settembre 2017

- ✓ *A valle dell'azione informativa, le richieste di approfondimento specifico sono state gestite attraverso i canali dell'assistenza a distanza.*
- e-mail: rilanciomolise@invitalia.it
- *Webinar* sugli strumenti agevolativi organizzato presso Invitalia (111 iscritti, 92 partecipanti effettivi)

Stato di attuazione del PRRI «Venafro-Campochiaro-Bojano e aree dell'indotto» – *Offerta localizzativa: **Azioni di Promozione** (3/4)*

Pagina web

- ✓ *Nel sito web istituzionale di Invitalia è stata creata una sezione dedicata <https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/rilanciamo-le-aree-di-crisi-industriale/aree-complesse-sud-e-isole/venafro-campochiaro-bojano> suddivisa nelle seguenti pagine:*
 - Il progetto di riconversione e riqualificazione di Venafro-Campochiaro-Bojano; Incentivi per investimenti e ricerca; Infrastrutture; Sistema locale del credito; Politiche attive del lavoro; Informazioni; Normativa

Campagna advertising

- ✓ *Per gli eventi promozionali, Invitalia si è occupata della campagna advertising via web, dei comunicati stampa (Sole 24 ore), e della realizzazione di un leaflet informativo su «Programma di rilancio Molise».*

Stato di attuazione del PRRI «Venafro-Campochiaro-Bojano e aree dell'indotto» – *Offerta localizzativa*: **Azioni di Promozione** (4/4)

Info-point

- ✓ *Presso SviluppoItalia Molise è stato attivato un info-point per la prima informazione sull'offerta localizzativa del PRRI. Gli operatori dell'info-point sono stati specificatamente formati (18 settembre 2017) da Invitalia. Nel prosieguo delle attività è stata attivata l'assistenza necessaria agli operatori per rispondere alle richieste di approfondimento del territorio.*
- Via Crispi, 1/C, Campobasso, aperto al pubblico dal lunedì al giovedì dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 17:30; il venerdì dalle 9 alle 13 Tel. 0874 360500; e-mail: areadicrisi@sviluppoitaliamolise.it

Numero verde

- Numero verde 848 886 886
- e-mail: info@invitalia.it
- www.invitalia.it



Le azioni di promozione e comunicazione sono state realizzate nel rispetto dei contenuti del PRRI

Stato di attuazione del PRRI «Venafro-Campochiaro-Bojano e aree dell'indotto» – *Offerta localizzativa*: **Interventi infrastrutturali***

- ✓ **Elettrificazione tratta ferroviaria «Isernia-Roccaravindola»**: la linea ferroviaria collega il Molise alla Campania e in particolare la provincia di Isernia alla direttrice Roma - Napoli via Cassino. **Importo totale intervento: 15 mln€**
- ✓ **Ammodernamento e completamento polo logistico e intermodale del nucleo industriale «Isernia-Venafro»**: lo scopo è quello di rilanciare le aree industriali mediante la realizzazione di opere funzionali a nuovi insediamenti. **Importo totale intervento: 15 mln€**

* Azioni prive di dotazione finanziaria (risorse da individuare specificatamente con correlazione al patto per il Molise). Ad oggi non vi è stata alcuna convocazione del GdCC.

Stato di attuazione del PRRI «Venafro-Campochiaro-Bojano e aree dell'indotto» – *Offerta localizzativa: Incentivi nazionali* – **Legge 181/89** (1/2)

**Avviso
L. 181/89**



Circolare MiSE
15 settembre
2017 (**15 mln€**)

- ✓ L'Avviso pubblico L. 181/89 per l'area di crisi di Venafro-Campochiaro-Bojano e aree dell'indotto, è stato emanato con Circolare direttoriale del 15 settembre 2017 n.114766. L'avviso ha previsto una dotazione finanziaria di 15 milioni di euro.
- ✓ In risposta all'avviso (finestra temporale: ore 12.00 del 18 ottobre 2017 - ore 12.00 del 18 dicembre 2017), sono pervenute 18 domande, per un totale di **98,473 milioni** di euro di investimenti. Le agevolazioni richieste sono state pari a **67,304 milioni** di euro per un totale di **362** addetti incrementali.
- ✓ La graduatoria di ammissione alla fase istruttoria è aggiornata a dicembre 2018.

Stato di attuazione del PRRI «Venafro-Campochiaro-Bojano e aree dell'indotto» – Offerta localizzativa: Incentivi nazionali – Legge 181/89 (2/2)

Graduatoria

Area di Crisi Industriale del Molise

Graduatoria di ammissione alla fase istruttoria delle domande di accesso alle agevolazioni ai sensi della L.181/89 – aggiornamento a dicembre 2018.

Risorse disponibili € 15.000.000*

Protocollo	Ragione Sociale	Data di presentazione	Orario di trasmissione	Programma di investimento	Codice Ateco	Nuova occupazione	Punteggio ottenuto (da Avviso Pubblico)	Agevolazioni richieste/concesse	Sussistenza dei requisiti di accesso	Esito
RAC 0081	ECOMONT SRL	18/12/2017	4:03	10.552.332	55.10.00	35	35	€ 7.914.249	SI	Non ammessa alle agevolazioni
RAC 0085	DE FRANCESCO SERVICE SRL	18/12/2017	11:33	8.653.744	55.10.00	16	15	€ 3.367.740	SI	Non ammessa alle agevolazioni
RAC 0074	INDUSTRIAL LOGISTIC SRL	14/12/2017	12:35	5.915.349	52.10.1	15	15	€ 2.875.000 (**)	SI	Ammessa alle agevolazioni
RAC 0078	DOLCEAMARO SRL	15/12/2017	19:07	2.582.809	10.82	15	15	€ 1.700.629 (**)	SI	Ammessa alle agevolazioni
RAC 0082	D.G.M. SRL	18/12/2017	8:45	2.496.769	55.20.51	13	10	€ 1.872.576	SI	Non ammessa alle agevolazioni
RAC 0056	PRINGRAF S.R.L	11/11/2107	19:26	3.333.985	17.23.09	12	10	€ 2.489.791 (**)	SI	Ammessa alle agevolazioni
RAC 0066	ESTRUSIONE TECNOLOGIE AVANZATE SPA	27/11/2017	16:24	4.970.000	24.45.00	11	10	€ 3.404.450 (**)	SI	Ammessa alle agevolazioni
RAC 0077	GESTIONE COMMERCIALE SRL	15/12/2017	16:54	2.090.587	55.10.00	11	10	€ 1.290.294	SI	Non ammessa alle agevolazioni
RAC 0070	ITALIANA BEVERAGE SRL	01/12/2017	17:42	11.422.000	11.07	10	10	€ 7.424.300	SI	Non ammessa alle agevolazioni
RAC 0086	GRAND HOTEL EUROPA SRL	18/12/2017	11:38	2.981.442	55.10.00	8	5	€ 1.654.930	SI	Non ammessa alle agevolazioni
RAC 0059	GRAFICA ISERNINA SRL	22/11/2017	12:29	2.814.900	22.22	6	5	€ 2.111.250	SI	Non ammessa alle agevolazioni
RAC 0075	DI IORIO SPA	15/12/2017	14:50	4.537.144	11.07.00	5	5	€ 2.948.766 (**)	SI	Ammessa alle agevolazioni
RAC 0063	ASS.EL SRL	24/11/2017	15:35	2.882.468	33.20.02	1	3	€ 2.161.851	SI	In istruttoria
RAC 0083	BAXMOLISE SRL	18/12/2017	9:31	23.013.970	14.13.1	140	-	€ 17.148.000	NO	Non accoglibile
RAC 0080	MILETTO SRL	18/12/2017	1:02	4.493.312	49.41	40	-	€ 3.369.984	NO	Non accoglibile
RAC 0076	MARTE SRL	15/12/2017	16:04	1.908.919	46.77.10	20	-	€ 1.173.000	NO	Non accoglibile
RAC 0087	GEA MEDICA SRL	18/12/2017	11:56	2.223.243	86.10.2	3	-	€ 1.667.432	NO	Non accoglibile
RAC 0079	S.T.A.R. MOLISE SRL	17/12/2017	20:06	1.600.000	56.10.12	1	-	€ 1.200.000	NO	Non accoglibile

* al lordo dei rimborsi spettanti al Soggetto Gestore per l'intera durata dell'attuazione dell'intervento ai sensi del DM 9 giugno 2015

** agevolazioni concesse

**Azione 3.1.1
Avviso Pubblico***

Determinazione del Direttore
del I Dipartimento n. 62 del
29/09/2017
(10 mln€)

Determinazione del Direttore
del I Dipartimento n. 78 del
15/11/2017
**Proroga termine
presentazione domande al
05/12/2017**

Determinazione del Direttore
del I Dipartimento n. 227 del
13/07/2018
**Incremento dotazione
finanziaria (3,3 mln€)**

Determine di Concessione:
* **Imprese esistenti n. 41 (8,7mln€)**
* **Imprese nuove n. 5 (1,6 mln€)**

Stato di attuazione del PRRI «Venafro, Campochiaro, Bojano» –
**Offerta localizzativa: Incentivi Regione Molise – Azione 3.1.1
(Por Fesr 2014/2020, Asse 3)**

«Programmi di investimento in macchinari, impianti e beni intangibili, e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale» **Azione 3.1.1 “Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale”** (dotazione finanziaria **13,3 mln€**)

- N. domande presentate: **484**
- Investimento previsto: **€ 119.567.746,00**
- Agevolazione prevista: **€ 62.767.557,50**
- Occupazione prevista: **1.475,47**

* **Finestra temporale:** dalle ore 12.00 del 18/10/2017 alle ore 12.00 del 05/12/2017

Stato di attuazione del PRRI «Venafro, Campochiaro, Bojano» – *Offerta localizzativa*: **Incentivi Regione Molise – Azione 6.4.1 (Por Fesr-Fse 2014-2020, Asse 6)**

“Autoimprenditorialità – Avviso per la creazione di imprese da parte dei lavoratori dell’Area di Crisi Complessa del Molise*”



Determinazione del Direttore del I Dipartimento n. 43 del 14/07/2017
(1 mln €)



Graduatoria approvata con Determinazione del Direttore del Servizio di Supporto all’Autorità di Gestione del POR FESR-FSE in materia di aiuti n. 6126 del 11/12/2017



Determinazione del Direttore del I Dipartimento n. 5 del 16.01.2018
Decremento dotazione finanziaria per € 829.253,98, spostata su Bando “Intero territorio

«Azione 6.4.1 – “Azioni integrate di politiche attive e politiche passive, tra cui azioni di riqualificazione e di outplacement dei lavoratori coinvolti in situazioni di crisi collegate a piani di riconversione e ristrutturazione aziendale” – **Autoimprenditorialità – Avviso per la creazione di imprese da parte dei lavoratori dell’area di crisi complessa del Molise**» (dotazione finanziaria **170.746,02€**)

- N. domande presentate: **9** (creazione di nuove iniziative imprenditoriali)
- N. domande ammesse a finanziamento: **6**
- N. rinunce: **1**
- Investimento ammesso: **€ 150.079,01**
- Agevolazioni previste: **€ 140.746,02**
- Agevolazioni erogate: **€ 0,00**
- Occupazione prevista: **5** unità pari ai singoli richiedenti le agevolazioni
- N. determine di concessione: **n. 5**



Accordo di Programma

«Val Vibrata-Valle del Tronto Piceno»

Indice

1. Premessa
2. Stato di attuazione PRRI «Val Vibrata-Valle del Tronto Piceno»: *Offerta localizzativa*
 - ✓ Aree industriali disponibili
 - ✓ Sistema del credito
 - ✓ *Call for interest*
 - ✓ Azioni di Promozione
 - ✓ Interventi infrastrutturali
 - ✓ Incentivi nazionali – L.181/89
 - ✓ Incentivi Regione Marche
 - Misura 7.1 (Por Fesr 2014-2020)
 - Azione 8.1 (Por Fesr 2014-2020)
 - Misura 19.2: Leader Gal Piceno e Gal Fermano (PSR 2014/20)
 - Asse 1 Occupazione (Por Fse 2014-2020)
 - Misure di politiche attive del lavoro
 - ✓ Incentivi Regione Abruzzo
 - Asse 3 (Por Fesr 2014-2020)

Premessa

**28 luglio
2017**

- ✓ MiSE, ANPAL, MIT, MATTM, Regione Marche, Regione Abruzzo, Provincia di Ascoli Piceno, Provincia di Teramo e Invitalia hanno sottoscritto l'Accordo di Programma per l'attuazione del «*Progetto di Riconversione e Riqualificazione Industriale dell'area di crisi di Val Vibrata-Valle del Tronto Piceno*», finalizzato a:
 - rafforzare e riqualificare le imprese presenti sul territorio;
 - attrarre nuove iniziative imprenditoriali;
 - sostenere la nascita di nuove iniziative giovanili e a progetti volti a garantire la continuità aziendale;
 - promuovere programmi di investimento di grandi dimensioni;
 - sostenere progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale;
 - valorizzare le filiere agroalimentare e turistico-culturale;
 - sostenere il reimpiego dei lavoratori espulsi dal mercato del lavoro.

- ✓ L'AdP ha una dotazione complessiva di risorse finanziarie pari a **61,557** milioni di euro (**32** stanziati dal MiSE: *17 mln€* per la Valle del Tronto Piceno e *15 mln€* per la Val Vibrata; **14,807** dalla Regione Marche e **14,750** dalla Regione Abruzzo)

Stato di attuazione del PRRI «Val Vibrata-Valle del Tronto Piceno» –
*Offerta localizzativa: **Aree industriali disponibili***

**28 aprile
2016**

- ✓ La collaborazione con i Comuni dell'area di crisi ha avuto inizio con due incontri di presentazione del PRRI, che si sono tenuti:

- 28/04/2016 Consorzio Piceno Consind, Marina del Tronto (AP)
- 31/05/2016 Hotel Lido, Lungomare Marconi, Alba Adriatica (TE)

**31 maggio
2016**

- ✓ Successivamente, ogni Amministrazione comunale ha indicato gli spazi industriali (immediatamente disponibili e/o con fruibilità differita), utilizzabili dai potenziali investitori

**18 giugno
2016**

- ✓ La ricognizione effettuata è disponibile nella sezione web del sito di Invitalia dedicata a «Val Vibrata-Valle del Tronto Piceno»

- ✓ Principali risultati:

- Numero Comuni rispondenti = **31 su 53** (23 comuni marchigiani e 8 comuni abruzzesi)
- Totale lotti disponibili = **189** (di cui 150 Marche e 39 Abruzzo)
- Superficie complessiva = **6.946.194 mq** (di cui mq 5.828.235 Marche e mq 1.117.9590 Abruzzo)

L'azione è stata completata

Stato di attuazione del PRRI «Val Vibrata-Valle del Tronto Piceno» –
*Offerta localizzativa: **Sistema del credito***

**28 aprile
2016**

- ✓ Al fine di favorire la creazione di un ambiente favorevole allo sviluppo di attività imprenditoriali, in collaborazione con la Regione, è stato attivato il tavolo di confronto con gli operatori dei 181 istituti di credito (135 filiali in provincia di Ascoli Piceno , 5 in provincia di Fermo e 41 in provincia di Teramo) operanti nei Comuni interessati dall'area di crisi
- ✓ Le banche ed i confidi che hanno aderito all'iniziativa sono 10, con l'obiettivo di applicare alle imprese fruitrici delle agevolazioni, le migliori condizioni contrattuali possibili, nell'ambito della propria autonomia gestionale e discrezionale
- ✓ L'elenco dei referenti bancari è disponibile nella sezione web del sito di Invitalia dedicata a «Val Vibrata-Valle del Tronto Piceno»

**04 ottobre
2017**

- ✓ Formazioni operatori sull'avviso L. 181/89, presso Villa Corallo, Via Metella Nuova, 37, 64027 Sant'Omero TE

L'azione è iniziata nel rispetto dei contenuti del PRRI e continuerà nell'arco dell'operatività dell'AdP

Stato di attuazione del PRRI «Val Vibrata-Valle del Tronto Piceno» –
*Offerta localizzativa: **Call for interest***

**15 settembre
2016**

- ✓ Lancio della *call*, ad opera di Invitalia, (chiusa in data 14 ottobre 2016) per raccogliere le manifestazioni d'interesse ad investire nell'area di crisi industriale di Val Vibrata-Valle del Tronto Piceno
- ✓ Incontro tecnico-istituzionale con gli **stakeholders** (Comuni, AA.CC., istituti di credito) avente lo scopo di informare il territorio sull'operatività della *call* e sulle modalità di compilazione del format di adesione da parte dei potenziali investitori:

- 15/09/2016 presso Consorzio Piceno Consind, Zona Servizi Collettivi di Marino del Tronto (AP)
- 30/09/2016 presso Villa Corallo, Via Metella Nuova, 37, 64027 Sant'Omero (TE)

**30 settembre
2016**

- ✓ Principali risultati:
 - **756** manifestazioni pervenute, per un totale di circa **1.584 mln€** di investimenti e oltre **8.100** addetti incrementali previsti
 - **171** proposte potenzialmente coerenti con gli incentivi L. 181/89; 8 grandi progetti sopra i 20 mln€, **6** potenzialmente coerenti con la normativa dei **CdS** (3 in Regione Marche e 3 in Regione Abruzzo)

Stato di attuazione del PRRI «Val Vibrata-Valle del Tronto Piceno» –
*Offerta localizzativa: **Azioni di Promozione** (1/4)*

**Promozione
PRRI e
L.181/89**

- ✓ L'obiettivo delle azioni di promozione è far conoscere al territorio l'intera offerta localizzativa, favorendo la presentazione di progetti di investimento con essa coerenti.
- 19 settembre 2016 ✓ Evento di presentazione della *call*, presso Confindustria Ascoli Piceno
- 30 settembre 2016 ✓ Evento di presentazione della *call*, presso Villa Corallo, Via Metella Nuova, 37, Sant'Omero (TE).
- 25 settembre 2017 ✓ Formazione operatori info-point sull'avviso L. 181/89, presso Invitalia
- 04 ottobre 2017 ✓ Presentazione avviso L.181/89, presso Villa Corallo, Via Metella Nuova, 37, Sant'Omero (TE).

**Evento
istituzionale**



- ✓ *Promosso dal MiSE, con la partnership operativa delle Regioni Marche e Abruzzo, è stato organizzato al fine di presentare al sistema imprenditoriale ed istituzionale l'offerta localizzativa del PRRI, con approfondimenti sul mix di strumenti informativi messi a disposizione per facilitare l'accesso alle opportunità di investimento ed occupazione nell'area di crisi.*
- 27 settembre 2017 ➤ Piceno Consind, Via della Cardatura, Marino del Tronto (AP)

Stato di attuazione del PRRI «Val Vibrata-Valle del Tronto Piceno» –
*Offerta localizzata: **Azioni di Promozione** (2/4)*

Workshop



11 ottobre 2017
 15 novembre 2017
 7 dicembre 2017

- ✓ *Finalizzati a presentare al sistema imprenditoriale locale gli strumenti agevolativi (nazionali e regionali) messi in campo per attrarre investitori nell'area. I workshop sono stati organizzati anche in funzione della finestra temporale di apertura degli avvisi pubblici (Regione Abruzzo, Regione Marche, Invitalia). Alla sessione seminariale sono susseguiti gli incontri one to one.*
- Piceno Consind, Ascoli Piceno (28 iscritti)
- Sala Consiliare Comune, Martinsicuro – Teramo (9 iscritti)
- Villa Corallo, Sant'Omero – Teramo (6 iscritti)

Assistenza a distanza



3 ottobre 2017

- ✓ *A valle dell'azione informativa, le richieste di approfondimento specifico sono state gestite attraverso i canali dell'assistenza a distanza.*
- e-mail: rilanciovibratapiceno@invitalia.it
- **Webinar** sugli strumenti agevolativi organizzato presso Invitalia (82 iscritti, 54 partecipanti effettivi)

Stato di attuazione del PRRI «Val Vibrata-Valle del Tronto Piceno» –
Offerta localizzativa: **Azioni di Promozione** (3/4)

Pagina web

- ✓ *Nel sito web istituzionale di Invitalia è stata creata una sezione dedicata <https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/rilanciamo-le-aree-di-crisi-industriale/aree-complesse-centro-italia/val-vibrata-valle-del-tronto-piceno> suddivisa nelle seguenti pagine:*
 - Il progetto di riconversione e riqualificazione di Val Vibrata – Valle del Tronto Piceno; Incentivi per investimenti e ricerca; Infrastrutture; Semplificazione delle procedure; Sistema locale del credito; Politiche attive del lavoro; Informazioni; Normativa

Campagna advertising

- ✓ *Per gli eventi promozionali, Invitalia si è occupata della campagna advertising via web, dei comunicati stampa (Sole 24 ore), e della realizzazione di un Leaflet informativo su «Programma di rilancio VibrataPiceno».*

Stato di attuazione del PRRI «Val Vibrata-Valle del Tronto Piceno» –
*Offerta localizzativa: **Azioni di Promozione** (4/4)*

Info-point

✓ *Due info-point attivati:*

- Info-point Regione Abruzzo - Dipartimento dello sviluppo economico, Via Passolanciano, 75 – Pescara, aperto al pubblico dal lunedì al giovedì dalle 9 alle 13 Tel. 085 7672320; e-mail: piergiorgio.tittarelli@regione.abruzzo.it
- Info-point Regione Marche – Piceno Consind, Via della Cardatura, snc, Zona Servizi Collettivi - Ascoli Piceno, aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13; il martedì e il giovedì dalle 15 alle 17 Tel. 0736 277408; e-mail: areadicrisipiceno@regione.marche.it

Numero verde

- Numero verde 848 886 886
- e-mail: info@invitalia.it
- www.invitalia.it



Invitalia

Le azioni di promozione e comunicazione sono state realizzate nel rispetto dei contenuti del PRRI

Stato di attuazione del PRRI ««Val Vibrata-Valle del Tronto Piceno» –
*Offerta localizzata: **Interventi infrastrutturali***

- ✓ Completamento della **S.P.3 Pedemontana Abruzzo-Marche** con lo scopo di rendere il tratto stradale più efficiente anche in rapporto al sistema delle relazioni interregionali che si sviluppa sia in direzione nord-sud che verso Roma e verso i paesi balcanici*.
- ✓ In data 13 aprile 2016 è stato istituito, nell'ambito del GdCC, un tavolo tecnico specifico, composto da MIT, MiSE, Regione Marche, Regione Abruzzo e Provincia di Teramo, allo scopo di delineare i percorsi e le risorse da attivare in ambito infrastrutturale.

**Tavolo
tecnico**

13 aprile 2016

* Azione di competenza regionale e priva di dotazione finanziaria. Successivamente alla data del 13 aprile 2016 non vi è stata ulteriore convocazione del Tavolo tecnico.

Stato di attuazione del PRRI «Val Vibrata-Valle del Tronto Piceno» –
Offerta localizzativa: Incentivi nazionali – Legge 181/89 (1/2)

**Avviso
L. 181/89**



Circolare MiSE
21 settembre
2017 (**32 mln€**)

- ✓ L'Avviso pubblico L.181/89 per l'area di crisi di Val Vibrata-Valle del Tronto Piceno è stato emanato con Circolare del 21 settembre 2017 n.120340. L'avviso ha previsto una dotazione finanziaria di 32 milioni di euro (15mln€ Regione Abruzzo; 17mln€ Regione Marche).
- ✓ In risposta all'avviso (finestra temporale: ore 12.00 del 25 ottobre 2017 - ore 12.00 del 21 dicembre 2017), sono pervenute:
 - **Regione Abruzzo** - 13 domande, per un totale di **44.089.200 euro** di investimenti, **27.790.808 euro** di agevolazioni richieste e **415** addetti incrementali;
 - **Regione Marche** - 11 domande, per un totale di **34.301.722 euro** di investimenti, **24.253.475 euro** di agevolazioni richieste e **139** addetti incrementali.
- ✓ La graduatoria di ammissione alla fase istruttoria è aggiornata a dicembre 2018.

Graduatoria
**Stato di attuazione del PRRI «Val Vibrata-Valle del Tronto Piceno» –
Offerta localizzativa: Incentivi nazionali – Legge 181/89 (2/2)**
Area di Crisi Industriale “Val Vibrata – Valle del Tronto – Piceno”

Graduatoria di ammissione alla fase istruttoria delle domande di accesso alle agevolazioni ai sensi della L.181/89 aggiornata a dicembre 2018.

Risorse disponibili € 32.000.000* assegnate per € 15.000.000 alla Regione Abruzzo e € 17.000.000 alla Regione Marche.

Tabella 1 – Regione Abruzzo

Protocollo	Ragione Sociale	Data presentazione	Orario di trasmissione	Programma di investimento	Nuova occupazione (N. ULA)	Ateco	Ambito produttivo prioritario (A.P.P.)	Punteggio ottenuto (N. ULA+A.P.P.)	Agevolazioni richieste/concesse	Esito
RAC 0055	A.R.S. TECH S.R.L.	06/11/2017	12:26	3.506.240	99	29.32.09	SI	130	€ 2.383.111 (**)	Ammessa alle agevolazioni
RAC 0097	COLONNELLI 2 PUNTOZERO S.R.L.	21/12/2017	8:07	2.209.000	73	15.12.09	NO	80	€ 981.000	Non ammessa alle agevolazioni
RAC 0060	FIMATEX S.R.L.	23/11/2017	13:28	1.761.215	33	14.1	SI	52	€ 1.232.851	Non ammessa alle agevolazioni
RAC 0073	TOP FOOD S.R.L.	13/12/2017	19:37	1.946.750	20	10.20.00	SI	39	€ 1.298.281 (**)	Ammessa alle agevolazioni
RAC 0084	TECHNOMEC S.R.L.	18/12/2017	10:25	1.842.253	11	25.62.00	SI	19,5	€ 1.381.686	Non ammessa alle agevolazioni
RAC 0096	VIPA POLIMERI S.R.L.	21/12/2017	2:15	2.868.703	7	20.16.00	SI	10,4	€ 2.008.092	In Istruttoria
RAC 0098	THE SISTERS S.R.L.	21/12/2017	10:38	1.974.666	2	55.10.00	SI	5,2	€ 1.017.206	Non ammessa alle agevolazioni
RAC 0062	VOLTHA ITALIA S.R.L.	24/11/2017	10:54	7.500.000	62	27.20.00	NO	0	€ 3.862.000	Non accoglibile
RAC 0100	ABRUZZO PROPERTY & RESORT S.R.L.	21/12/2017	11:51	10.399.327	19	55.10.00	SI	0	€ 6.377.230	Non accoglibile
RAC 0089	ELMAN S.R.L.	19/12/2017	12:45	3.093.582	17	29.31.00	SI	0	€ 1.653.000	Non accoglibile
RAC 0088	TORTORELLA S.R.L.	18/12/2017	21:05	1.993.941	15	96.04.10	NO	0	€ 1.495.000	Non accoglibile
RAC 0095	AGAPE S.R.L.	21/12/2017	1:13	2.218.521	6	10.7	SI	0	€ 1.603.965	Non accoglibile
RAC 0101	T.C. S.R.L. TOP COSTRUZIONI	21/12/2017	11:54	2.775.000	51	22.21.00	SI	0	€ 2.089.033	Non esaminabile

Tabella 2 – Regione Marche

Protocollo	Ragione Sociale	Data presentazione	Orario di trasmissione	Programma di investimento	Nuova occupazione (N. ULA)	Ateco	Ambito produttivo prioritario (A.P.P.)	Punteggio ottenuto (N. ULA+ A.P.P.)	Agevolazioni richieste/concesse	Esito
RAC 0067	HP COMPOSITES S.R.L.	29/11/2017	17:09	4.000.000	50	22.29.09	SI	78	€ 2.082.313 (**)	Ammessa alle agevolazioni
RAC 0090	C.O.VAL.M SOC. COOP. AGRICOLA	19/12/2017	18:09	4.423.321	19	10.39	SI	39	€ 3.096.325	In Istruttoria
RAC 0065	SELETTA S.R.L.	24/11/2017	20:28	3.974.671	15	27.90.09	NO	15	€ 2.274.081 (**)	Decadenza post ammissione
RAC 0071	LINERGY S.R.L.	11/12/2017	17:11	4.895.600	10	27.40.09	NO	15	€ 2.165.611 (**)	Ammessa alle agevolazioni
RAC 0092	MECCANICA H7 S.R.L.	20/12/2017	17:24	5.000.000	10	28.2	NO	15	€ 3.460.815 (**)	Ammessa alle agevolazioni
RAC 0094	H SIGN S.R.L.	20/12/2017	20:05	2.578.246	5	31.09.10	SI	10,4	€ 1.928.528	Non ammessa alle agevolazioni
RAC 0099	ONDULATO PICENO S.R.L.	21/12/2017	11:40	1.960.300	5	17.21.00	NO	8	€ 1.470.225	Non ammessa alle agevolazioni
RAC 0102	NANO-TECH S.P.A.	21/12/2017	11:58	1.723.474	5	72.19.09	NO	8	€ 1.189.194 (**)	Ammessa alle agevolazioni
RAC 0072	IPSA S.P.A.	12/12/2017	18:23	3.846.110	2	10.89.09	SI	5,2	€ 2.584.893 (**)	Ammessa alle agevolazioni
RAC 0064	TMT INTERNATIONAL S.R.L.	24/11/2017	17:50	2.000.000	18	29.20.00	SI	0	€ 1.701.000	Non accoglibile
RAC 0093	PICENO INGEGNERIA S.R.L. UNI.	20/12/2017	18:00	0	0	0	0	0	€ 0	Non esaminabile

* al lordo dei rimborsi spettanti al Soggetto Gestore per l'intera durata dell'attuazione dell'intervento ai sensi del DM 9 giugno 2015.

** agevolazioni concesse

Stato di attuazione del PRRI «Val Vibrata-Valle del Tronto Piceno» –
Offerta localizzativa: Incentivi Regione Marche – Misura 7.1 (Por Fesr 2014-2020)

Avviso*

«Sostegno allo start up, sviluppo e continuità di impresa per micro, piccole e medie imprese anche cooperative» (dotazione finanziaria **5,857 mln€**)

Approvazione bando con
 DDPF n. 59/ACF del
 31/05/2016 e ss.mm.ii –
 Attivazione plafond specifico
 con DDPF n. 209/ACF del
 12/09/2017
 (5,857 mln €)

**Termine istruttoria
 decreto di
 concessione
 contributi in fase di
 emanazione**

- N. domande presentate: 95
- N. domande ammesse a finanziamento: 31 (24 IP e 7 SU)
- Investimento ammissibile (su 95 domande presentate): € 48.411.171,15
- Investimento ammissibile (su 31 domande approvate): € 21.679.254,65
- Agevolazione prevista (su 95 domande presentate): € 15.348.430,79
- Agevolazione assorbita (su 31 domande approvate): € 5.836.128,86 (IP+SU)
- Occupazione prevista (su 31 domande approvate): 91 (65 da IP e 26 da SU)
- Occupazione realizzata: progetti in corso
- N. rinunce: 2

* **Finestra temporale:** dalle ore 10,00 del 2/10/2017 alle ore 0,00 del 14/02/2018

Stato di attuazione del PRRI «Val Vibrata-Valle del Tronto Piceno» –
 Offerta localizzativa: **Incentivi Regione Marche – Azione 8.1 (Por Fesr 2014-2020)**

«Promozione di progetti innovativi per l'integrazione delle filiere produttive di eccellenza - imprese creative, artistiche e culturali (ITI Ascoli Piceno)» (dotazione finanziaria **0,3 mln€**)

- **sottoscritta Convenzione tra AdG e Comune** (Organismo Intermedio con delega di determinate funzioni): primi di novembre 2017. Previsto un addendum nei primi mesi 2019.
- **assunti gli impegni contabili dalla Regione** (per il successivo trasferimento, secondo cronoprogramma, delle risorse finanziarie previste): 31/12/2017
- **nessun avanzamento ulteriore al 31/12/2018**, in quanto il Comune di Ascoli ha presentato una proposta di rimodulazione di alcune azioni dell'ITI (approvata con DDPF n. 76/BIT del 3 agosto 2018), che ha influito sulla tempistica generale di realizzazione della strategia, fermo restando il termine finale previsto da Convenzione. Con riferimento all'intervento previsto dall'AdP, è in fase di predisposizione il relativo bando che dovrà essere sottoposto al parere preventivo dell'Autorità di Gestione (emanazione prevista nel primo semestre 2019).

Stato di attuazione del PRRI «Val Vibrata-Valle del Tronto Piceno» – Offerta localizzativa: **Incentivi Regione Marche – Misura 19.2 (Leader Gal Piceno)** (1/2)

Avviso 1:
Sostegno a
investimenti strutturali
nella creazione e nello
sviluppo di attività
extra agricole –
dotazione €.
1.140.000 - scaduto

«Avviamento di attività imprenditoriali di tipo extra-agricolo; investimenti strutturali di PMI; interventi di cooperazione nell'ambito di turismo, cultura, filiere corte e mercati locali» (dotazione finanziaria **2,5 mln€**)

- N. avvisi pubblici emanati dal GAL: 3, con una dotazione complessiva di €. 1.310.000 per l'intero territorio GAL, che ricade interamente nell'area di crisi.

Avviso 2:
Aiuti all'avviamento di
attività imprenditoriali
per attività extra-
agricole – dotazione
€. 100.000 –
scaduto

I dati sotto riportati si riferiscono ai risultati dei primi due avvisi, con graduatorie approvate. Nessuna domanda presentata sul terzo avviso.

- N. domande presentate: 36
- N. domande ammesse a finanziamento: 11
- Investimento previsto: € 2.280.020,93
- Investimento realizzato: € 0,00 (progetti in corso di realizzazione)
- Agevolazione prevista: € 1.101.000,00
- Agevolazione erogata: € 0,00

Avviso 3:
Sostegno delle filiere
corte e dei mercati
locali – dotazione €.
70.000 – scaduto

Stato di attuazione del PRRI «Val Vibrata-Valle del Tronto Piceno» – Offerta localizzativa: **Incentivi Regione Marche – Misura 19.2 (Leader Gal Fermano)** (2/2)

Avviso 1:
Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per attività extra-agricole – dotazione €. **250.000 - scaduto**

«Avviamento di attività imprenditoriali di tipo extra-agricolo; investimenti strutturali di PMI; interventi di cooperazione nell'ambito di turismo, cultura, filiere corte e mercati locali» (dotazione finanziaria **0,6 mln€**)

- N. avvisi pubblici emanati dal GAL: 3, con una dotazione complessiva di €. 1.250.000 per l'intero territorio GAL, che solo per il 33% ricade nell'area di crisi.

Avviso 2:
Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per attività extra-agricole – dotazione €. **200.000 – scade il 29/03/2019**

I dati sotto riportati si riferiscono ai risultati dell'avviso 1 relativi all'area di crisi

- N. domande presentate: 6
- N. domande ammesse a finanziamento: 2
- Investimento previsto: € 0,00 (si tratta di premi per lo start up di attività erogati a prescindere dall'attuazione degli investimenti)
- Agevolazione prevista: € 70.000,00
- Agevolazione erogata: € 0,00

Avviso 3:
Investimenti strutturali nelle PMI per lo sviluppo di attività non agricole – PIL – dotazione €. **800.000 – scade il 29/03/2019**

Stato di attuazione del PRRI «Val Vibrata-Valle del Tronto Piceno» –
Offerta localizzativa: **Politiche attive del lavoro Regione Marche – Asse
1 Occupazione (Por Fse 2014-2020)** (1/5)

Avviso

«Corsi di formazione ad occupazione garantita finalizzati ad innalzare i livelli occupazionali e favorire l'inclusione sociale » (dotazione finanziaria **0,5 mln€**)



Decreto del
Dirigente n. 375
del 19/07/2017
(0,5 mln€)

- *Alla data del 31/12/2018 non sono stati presentati progetti formativi (l'avviso è scaduto il 31/1/2018)*

Stato di attuazione del PRRI «Val Vibrata-Valle del Tronto Piceno» –
Offerta localizzativa: **Politiche attive del lavoro Regione Marche – Por
Fse 2014-2020 (2/5)**

**Avviso pubblico
per la
presentazione di
progetti per lo
sviluppo della
cultura e delle
competenze
digitali**



Decreto del
Dirigente n. 42 del
25/01/2108
(€ 2.577.500)

«Corsi di formazione continua finalizzati alla riqualificazione professionale degli occupati al fine di mantenere e migliorare lo stato occupazionale» (dotazione finanziaria **0,3 mln€**)

- Avviso pubblico con scadenza 12/03/2018; nell'area territoriale di Ascoli Piceno è previsto uno stanziamento di € 400.000,00 per la formazione continua
- Con Decreto Dirigenziale n. 614/IFD del 12/06/2018 sono state approvate le graduatorie dei progetti formativi per lo sviluppo della cultura e delle competenze digitali
- Con Decreto Dirigenziale n. 1543/IFD del 27/11/2018 è stato approvato il primo progetto attuativo per un importo di € 73.728,00 di contributo pubblico.

Stato di attuazione del PRRI «Val Vibrata-Valle del Tronto Piceno» –
 Offerta localizzativa: **Politiche attive del lavoro Regione Marche – Por
 Fse 2014-2020 (3/5)**

**Avviso pubblico
 per la
 presentazione di
 progetti per
 l'assegnazione
 di lotti di ore di
 formazione
 professionale:
 big band**

«Corsi di formazione finalizzati a consolidare e rendere efficiente il sistema della formazione del capitale umano nel settore legno-mobile» (dotazione finanziaria **0,25 mln€**)

- L'avviso pubblico prevede la data del 28/02/2018 come termine per la presentazione dei progetti. Si tratta di un avviso pubblico aperto a tutto il territorio regionale con riserva finanziaria di 0,25 mln€ per il finanziamento di corsi nel settore legno mobile ricadenti nell'area di crisi
- Con Decreto Dirigenziale n. 706/IFD del 26/06/2018 sono state approvate le graduatorie dei progetti organizzativi delle ATI/ATS a cui verranno affidati – con il criterio della rotazione – i corsi di formazione sulla base dei fabbisogni formativi rilevati dai Centri per l'impiego

Decreto del
 Dirigente n. 28 del
 19/01/2018
 (6,0 mln€)

**Graduatoria
 approvata**

Stato di attuazione del PRRI «Val Vibrata-Valle del Tronto Piceno» –
 Offerta localizzativa: **Politiche attive del lavoro Regione Marche – Por
 Fse 2014-2020 (4/5)**

Avviso



Decreto del
 Dirigente n. 381
 del 19/07/2017
 (1,659 mln€)



**Graduatoria
 approvata** con
 Decreto del
 Dirigente n. 872
 del 19/12/2017

«Corsi di formazione finalizzati a consolidare e rendere efficiente il sistema della formazione del capitale umano nel settore edile-costruzioni» (dotazione finanziaria **0,25 mln€**)

- N. interventi deliberati: 50 corsi di formazione, di cui **10** nell'area di crisi del **Piceno**
- Importi approvati: € 284.999,00
- Importi erogati: € 0,0
- Personale coinvolto: 150 allievi

Stato di attuazione del PRRI «Val Vibrata-Valle del Tronto Piceno» –
 Offerta localizzativa: **Politiche attive del lavoro Regione Marche – POR
 FSE 2014-2020 - Asse 1 Priorità 8.1 (5/5)**

Avviso



Decreto del
 Dirigente n. 224
 del 18/09/2018
(4 mln€)

- La finalità dell'Avviso è quella di concedere contributi per le assunzioni previste nei piani occupazionali dei progetti presentati dalle imprese risultate beneficiarie nell'ambito dei DDPF n.59/ACF/2016 - n. 209/ACF/2017 e della circolare del MISE n. 120340 del 21 settembre 2017

Le domande potranno essere presentate fino ad esaurimento dei fondi e, comunque, non oltre il 31/12/2020 visto che:

- ✓ lo strumento è strettamente collegato ai due bandi di cofinanziamento dell'AdP Piceno, ovvero la legge 181/89 ed il bando POR FESR;
 - ✓ nei suddetti bandi le assunzioni possono essere effettuate fino alla conclusione dell'investimento;
 - ✓ le domande di incentivo per le assunzioni potranno essere presentate fino ad esaurimento dei fondi e, comunque, non oltre il 31/12/2020.
- Al 30/11/2018 sono pervenute n. 4 domande (due relative ad assunzioni a valere sull'investimento approvato nell'ambito della legge 181/89 e due per assunzioni relative ad investimento approvato nell'ambito del bando regionale. Il contributo totale richiesto è di € 78.734,10 (€ 73.734,10 in regime di esenzione e €5.000 in regime de minimis).

Non è pervenuto l'aggiornamento al 31/12/2018

I dati riportati si riferiscono allo "Stato di attuazione al 30/6/2018"

Stato di attuazione del PRRI «Val Vibrata-Valle del Tronto Piceno» –
Offerta localizzativa: **Incentivi Regione Abruzzo – Asse 3 (Por Fesr 2014-2020)**

Avviso

«Sviluppo occupazionale e produttivo in aree colpite da crisi diffusa delle attività produttive: sostegno a progetti di investimento per innovazioni di processo produttivo o di prodotto» (dotazione finanziaria **7,0 mln€**)

Determinazione n.
32/DPG015 del
29.9.2017
(**7 mln€**)

- N. domande presentate: 135
- N. domande ammesse a finanziamento: 70
- Investimento previsto: € 18.013.636,00
- Investimento realizzato: € ---
- Agevolazione prevista: € 7.000.000
- Agevolazione erogata: € 265.895,87
- Occupazione prevista: 196
- Occupazione realizzata:
- N. rinunce: 6

**Graduatoria
approve** con
Determinazione n.
13/DPG015 del
28.3.2018

Accordo di Programma

«*Savona*»

Indice

1. Premessa
2. Stato di attuazione PRRI Savona: *Offerta localizzativa*
 - ✓ Aree industriali disponibili
 - ✓ Sistema del credito
 - ✓ Associazioni di categoria - Comitato
 - ✓ Interventi infrastrutturali
 - ✓ Sistema della conoscenza
 - ✓ *Call for interest*
 - ✓ Formazione e Lavoro
 - ✓ Azioni di Promozione
 - ✓ Incentivi nazionali - L. 181/89

Premessa

**30 marzo
2018**

MiSE, Agenzia nazionale politiche attive lavoro - ANPAL, MIT, Regione Liguria, Provincia di Savona, Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale Porti di Savona e Vado Ligure e Invitalia hanno sottoscritto l'Accordo di Programma per l'attuazione del "*Progetto di riconversione e riqualificazione industriale dell'area di crisi industriale complessa di Savona*" finalizzato:

- alla promozione di iniziative imprenditoriali per la riqualificazione del tessuto produttivo esistente, l'aggregazione delle PMI e la loro collaborazione con le grandi imprese, la realizzazione di nuovi investimenti di diversificazione produttiva;
- al potenziamento della logistica connessa alle attività portuali;
- al reimpiego dei lavoratori appartenenti a uno specifico bacino di riferimento.

Risorse finanziarie previste: 40,7 milioni di euro (20 mln€ di risorse Nazionali; 20,7 mln€ di risorse Regionali).

La Regione Liguria darà inoltre attuazione alle linee di intervento previste nel Piano straordinario anticrisi approvato con DGR n. 1360/2016 per le azioni integrate di politiche attive e passive del lavoro e le misure ad hoc di sostegno all'occupazione.

**27 marzo
2017**

Stato di attuazione del PRRI Savona - *Offerta localizzativa*: **Aree industriali disponibili**

In collaborazione con la Regione Liguria, la Provincia di Savona e con i referenti individuati dalle singole Amministrazioni Comunali dell'area di crisi industriale complessa di Savona, è stata realizzata la ricognizione delle aree per insediamenti produttivi (immediatamente disponibili - fruibilità differita) al fine di identificare le aree industriali utilizzabili dai potenziali investitori.

L'azione prevista dal PRRI è stata completata

La superficie totale delle aree pubbliche produttive disponibili è di 180.000 m².

I Comuni con **aree produttive pubbliche** disponibili sono:

- ▶ **Cairo Montenotte**
- ▶ **Calizzano**
- ▶ **Cengio - Millesimo**
- ▶ **Quiliano**
- ▶ **Vado Ligure**
- ▶ **Villanova d'Albenga**

Inoltre su iniziativa della Regione Liguria, della Provincia di Savona e delle Amministrazioni Comunali dell'area di crisi è stata effettuata una procedura ricognitiva sulle aree produttive **disponibili di proprietà di privati**.

Stato di attuazione del PRRI Savona - *Offerta localizzativa*: **Sistema del Credito**

**30 marzo
2017**

Al fine di favorire la creazione di un ambiente favorevole allo sviluppo delle attività imprenditoriali, in collaborazione con la Regione Liguria, la Provincia di Savona è stato attivato un tavolo di confronto con gli operatori del credito presenti nei Comuni dell'area di crisi. È stata definita una collaborazione operativa con gli Istituti di credito sotto indicati, nel pieno rispetto della loro autonomia gestionale e discrezionale, per assicurare alle imprese beneficiarie delle agevolazioni, le migliori condizioni creditizie possibili e meccanismi di anticipazione degli investimenti.

Carige **Banco
BPM**

Inoltre sono stati proposti ambiti di collaborazione con **Mediocredito Centrale** in riferimento ai prodotti di maggior interesse per le imprese dell'area di crisi (accesso al Fondo centrale di garanzia, finanziamenti chirografari) anche in pool con le banche locali.

**8 Maggio
2018**

Giornata di formazione sui contenuti delle agevolazioni erogata ai referenti individuati dagli Istituti di Credito.

L'azione è iniziata nel rispetto dei contenuti del PRRI e continuerà nell'arco dell'operatività dell'AdP

Stato di attuazione del PRRI Savona - *Offerta localizzativa*: **Associazioni di categoria - Comitato**

**30 marzo
2017**

- ✓ Al fine di favorire la creazione di un ambiente favorevole allo sviluppo di attività imprenditoriali, in collaborazione con la Regione Liguria, sono stati attivati tavoli di confronto con le principali associazioni di categoria e altri soggetti portatori di interesse operanti nei Comuni interessati dall'area di crisi (Comitato territoriale area di crisi di Savona).

**8 maggio
2018**

- ✓ Successivamente è stato organizzato un incontro per illustrare i contenuti del PRRI e le modalità attuative dell'intervento nazionale L. 181/89, al fine di creare le sinergie operative necessarie a supportare le imprese interessate ad investire nell'area.

L'azione è iniziata nel rispetto dei contenuti del PRRI e continuerà nell'arco dell'operatività dell'AdP

Stato di attuazione del PRRI Savona - *Offerta Localizzativa*: **Interventi Infrastrutturali**

Nell'area di crisi industriale complessa di Savona sono stati individuati alcuni **interventi strategici** di **iniziativa pubblica** per migliorare la dotazione infrastrutturale (mobilità-trasporti) e qualificare le potenzialità di sviluppo imprenditoriale presenti sul territorio.

La progettualità individuata si riferisce ad interventi di *competenza dei singoli Comuni*:

- ▶ *Nuovo collegamento viario fra svincolo SS n°29 e le aree industriali frazione Bragno - II° lotto funzionale (Comune di Cairo Montenotte);*
- ▶ *Ponte carraio con percorso pedonale e ciclabile integrato (Comune di Cairo Montenotte);*
- ▶ *Realizzazione del polo della meccanica nei Comuni di Cengio e Millesimo (Area Pertite) - Lotto 2;*
- ▶ *Nuova Viabilità di collegamento Ambito TD 58 (Comune di Quiliano);*

ed ad interventi che, in ragione della loro finalità, hanno valenza più *propriamente sovracomunale*:

- ▶ *Riqualificazione della strada di scorrimento veloce Savona-Vado (in corso l'iter di individuazione delle coperture finanziarie da destinare alla realizzazione dell'opera)*
- ▶ *Nuovo svincolo autostradale di Vado Ligure (il progetto preliminare è al vaglio del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti)*

Questi due ultimi interventi assumono specifico rilievo per l'area in quanto finalizzati al miglioramento della viabilità, in previsione della prossima realizzazione della *Piattaforma Maersk* (Vado Ligure); per tale motivo sono stati inseriti nello schema di Accordo di Programma sottoscritto in data 18 dicembre 2017, volto alla realizzazione della Piattaforma stessa.

Stato di attuazione del PRRI Savona - *Offerta localizzativa*: **Sistema della conoscenza**

27 marzo
2017

La collaborazione con il **sistema della conoscenza** (Istituti e Centri di Ricerca pubblici e privati) è mirato a promuovere la progettualità in **investimenti tecnologici** ad alto valore aggiunto tramite:

- ▶ start up innovative;
- ▶ partenariati con potenziali investitori;
- ▶ spin-off;

La collaborazione con i **centri di ricerca pubblici e privati** è anche finalizzata ad individuare i **driver dello “sviluppo innovativo”** in grado di coniugare l’offerta di innovazione con la capacità industriale del territorio.

L’azione è iniziata nel rispetto dei contenuti del PRRI e continuerà nell’arco dell’operatività dell’AdP

Stato di attuazione del PRRI Savona - *Offerta localizzativa*: **Call for interest**

**26 settembre
2017**

- ✓ Incontro tecnico-istituzionale avente lo scopo di informare il territorio (Comuni, operatori del credito, associazioni di categoria e altri stakeholders) sull'operatività della *call* e sulle modalità di compilazione del format di adesione da parte dei potenziali investitori. L'incontro si è tenuto a Genova (GE). Nella sezione dedicata sul sito istituzionale è stata attivata una guida per facilitare la compilazione dei format di adesione.

**26 settembre
2017**

- ✓ Lancio della *Call* da parte di Invitalia, (chiusura 26 ottobre 2017) per raccogliere le manifestazioni d'interesse ad investire
- ✓ Principali risultati:
 - **123** manifestazioni d'interesse pervenute, per un totale di **671,9 milioni di euro** di investimenti e **1.786 addetti** previsti.
 - **33** proposte potenzialmente coerenti con gli incentivi L.181/89; **7 grandi progetti** sopra i 20 mln€ di cui **1** potenzialmente coerente con i Contratti di sviluppo.

Stato di attuazione del PRRI Savona - *Offerta localizzativa*: **Formazione e Lavoro**

Obiettivo del Progetto di Riconversione e Riqualificazione Industriale è promuovere prioritariamente la **ricollocazione lavorativa** di uno specifico bacino di riferimento individuato dalla Regione Liguria con D.G.R. 621/2017.

La ricollocazione dei lavoratori interessati dalla crisi è favorita da:

- specifiche **premierità** riconosciute alle imprese beneficiarie delle agevolazioni
- **incentivi** per la riqualificazione del personale previsti dalla normativa regionale
- **incentivi** per il reimpiego previsti dalla normativa nazionale e gestiti da ANPAL

La Regione Liguria ha stanziato **2,7 milioni di euro** per sostenere la formazione dei lavoratori, aumentare i livelli di occupazione e occupabilità, migliorare e sviluppare la competitività delle imprese.

Stato di attuazione del PRRI Savona - *Offerta localizzativa*: **Azioni di Promozione** (1/3)

L'obiettivo delle azioni di promozione e comunicazione è stato quello di far conoscere l'intera offerta localizzativa, favorendo la presentazione di progetti di investimento con essa coerenti.

Il mix di azioni e strumenti è stato pertanto proposto in funzione dei possibili beneficiari dei diversi strumenti agevolativi nazionali e regionali attivati sull'area di crisi.

E' stata attivata anche un'azione di comunicazione sul quotidiano Sole24ore.

Workshop



Finalizzati a presentare al sistema imprenditoriale locale gli strumenti agevolativi messi in campo per attrarre investitori nell'area (Nazionali Regionali). I workshop sono stati organizzati in funzione della finestra temporale di apertura degli avvisi pubblici (Regione Liguria - Invitalia).

15 giugno 2018



Presso Unione Industriali della provincia di Savona - Via Gramsci, 10 - Savona (SV).
N° 34 iscritti (richiesti 33 incontri one to one per approfondimento sulla strumentazione agevolativa attivabile).

19 luglio 2018

Presso il Parco Tecnologico della Val Bormida S.r.l.- Viale della Libertà, 57 - Loc Ferrania - Cairo Montenotte (SV).
N° 16 iscritti (richiesti 16 incontri one to one per approfondimento sulla strumentazione agevolativa attivabile).

Stato di attuazione del PRRI Savona - *Offerta localizzativa*: **Azioni di Promozione** (2/3)

Assistenza a distanza

Invitalia



A valle dell'azione informativa, le richieste di approfondimento specifico sono state gestite, attraverso i canali dell'assistenza a distanza;

- indirizzo e-mail dedicato: rilanciosavona@invitalia.it

22 maggio 2018

webinar sugli strumenti agevolativi attivi nell'area di crisi

Pagina web



E' stata creata nel sito web istituzionale di Invitalia di una sezione dedicata, articolata in:

- *Programma di rilancio: contenuti del PRRI, le finalità, gli strumenti attivati, i soggetti istituzionali coinvolti, l'ambito geografico di applicazione;*
- *Contatti: riferimenti (numeri telefonici, indirizzo di posta elettronica dedicato, indirizzo dell'info-point territoriale);*
- *Incentivi gestiti da Invitalia: descrizione dei contenuti degli avvisi e format di domanda;*
- *Agenda: calendario degli eventi;*
- *Risultati: statistiche sulle domande, le agevolazioni concesse, le iniziative avviate.*

Invitalia

<https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/rilanciamo-le-aree-di-crisi-industriale/aree-complesse-nord-italia/savona>

suddivisa nelle seguenti pagine: Savona; Il Progetto; Incentivi per investimenti e ricerca; Infrastrutture; Aree produttive; Politiche del lavoro; Informazioni; Normativa.

Stato di attuazione del PRRI Savona - *Offerta localizzativa*: **Azioni di Promozione** (3/3)

Campagna di advertising

Invitalia

*E' stata diffusa una newsletter (mailing list che include le organizzazioni intermedie Camere di Commercio, Associazioni di categorie, Associazioni settoriali). E' stato realizzato materiale informativo cartaceo (**Leaflet**) per rappresentare sinteticamente le opportunità di investimento e gli elementi di convenienza insediativa.*

Predisposizione ed invio newsletter.

Numero verde ed info-point



I.P.S. Scpa

E' stato attivato, a cura della Regione Liguria, un numero telefonico dedicato e di un info-point per l'erogazione di un servizio di prima informazione sulla offerta localizzativa del PRRI. Gli operatori dell'info-point sono stati specificatamente formati da Invitalia e dalla Regione Liguria;

Info point: Via A. Magliotto 2- Campus Universitario, Palazzina Locatelli - 17100 Savona, aperto al pubblico nei giorni lunedì – mercoledì - venerdì, dalle 8.30 alle 13.00. Tel. 019/2302085.

L'azione è iniziata nel rispetto dei contenuti del PRRI e continuerà nell'arco dell'operatività dell'AdP

Stato di attuazione del PRRI Savona - *Offerta localizzativa*: **Incentivi nazionali - Legge 181/89** (1/2)

**Avviso
L.181/89**



**Circolare MiSE
20 aprile 2018
(20 mln€)**

E' stato emanato, con Circolare 20 aprile 2018 n. 183965, l'avviso pubblico per la selezione di iniziative imprenditoriali ricadenti nei territori dei Comuni dell'area di crisi industriale complessa (regime di aiuto Legge n. 181/1989). L'avviso ha una dotazione finanziaria pari a 20 milioni di euro.

Intervallo previsto per la presentazione delle domande di agevolazione: dalle ore 12.00 del 2 luglio 2018 alle ore 12.00 del 17 settembre 2018.

**Circolare
direttoriale MiSE
11 settembre
2018**

Con Circolare direttoriale 11 settembre 2018, n. 286862 il termine finale di presentazione delle domande è stato prorogato alle ore 12.00 del 1° ottobre 2018.

L'azione è iniziata nel rispetto dei contenuti del PRRI e continuerà nell'arco dell'operatività dell'AdP

Area di Crisi Industriale Complessa di Savona

Graduatoria di ammissione alla fase istruttoria delle domande di accesso alle agevolazioni ai sensi della L.181/89.

Risorse disponibili € 20.000.000,00 (*)

Protocollo	Ragione Sociale	Data presentazione	Orario di trasmissione	Ateco	Programma di investimento	Agevolazioni richieste	Nuova occupazione (N. ULA)	Ambito produttivo prioritario (A.P.P.)	Punteggio ottenuto (N. ULA+ A.P.P.)	Esito
RAC 0131	APM TERMINALS VADO LIGURE S.P.A.	01/10/2018	11:17	52.22.09	€ 5.931.628,00	€ 4.179.417,75	196,00	SI	130,00	In Istruttoria
RAC 0127	PEGASO SYSTEMS S.R.L.	30/09/2018	22:20	38.22.00	€ 20.946.000,00	€ 14.985.000,00	60,00	SI	91,00	In Istruttoria
RAC 0120	CARBONGRAPH S.R.L.	26/09/2018	19:18	23.99.00	€ 7.600.000,00	€ 5.320.000,00	40,00	SI	65,00	In Istruttoria (**)
RAC 0130	ZINCOL OSSIDI S.P.A.	01/10/2018	10:06	24.43.00	€ 2.914.168,10	€ 2.185.626,07	38,00	NO	40,00	In graduatoria
RAC 0122	CARTIERE CARRARA S.P.A.	28/09/2018	15:48	17.12.00	€ 19.659.559,00	€ 7.892.846,00	30,00	NO	40,00	In graduatoria
RAC 0128	FIRST PLAST S.R.L.	30/09/2018	23:08	22.23.09	€ 7.010.244,90	€ 5.006.546,00	21,00	SI	39,00	In graduatoria
RAC 0123	FILM FERRANIA S.R.L.	28/09/2018	16:34	20.59.10	€ 2.600.000,00	€ 2.310.000,00	18,00	SI	19,50	In graduatoria
RAC 0126	ESSO ITALIANA S.R.L.	28/09/2018	19:24	52.24.20	€ 16.429.640,00	€ 9.190.000,00	10,00	SI	19,50	In graduatoria
RAC 0109	MOVINTER S.R.L.	13/09/2018	12:43	33.17.00	€ 2.210.643,00	€ 1.547.128,00	12,00	NO	15,00	In graduatoria
RAC 0121	INTERPORTO DI VADO - INTERMODAL OPERATOR S.P.A.	27/09/2018	12:35	52.21.40	€ 2.060.000,00	€ 1.236.000,00	6,00	SI	10,40	In graduatoria
RAC 0119	TRANSMARE S.R.L.	26/09/2018	19:17	52.22.09	€ 2.267.833,47	€ 1.700.875,10	5,00	SI	10,40	In graduatoria
RAC 0125	QUIDAM S.R.L.	28/09/2018	17:43	23.12.00	€ 5.641.041,33	€ 4.230.780,99	5,00	SI	10,40	In graduatoria
RAC 0124	COMELT S.P.A.	28/09/2018	16:37	20.59.90	€ 5.370.383,00	€ 1.811.944,80	4,00	SI	5,20	In graduatoria
RAC 0129	SCILLA S.R.L.	01/10/2018	08:25	52.29.22	€ 2.742.000,00	€ 1.897.000,00	2,00	SI	5,20	In graduatoria
RAC 0110	3F DI FERRECCHI SILVANO S.P.A.	14/09/2018	12:14	25.91.00	€ 3.717.199,00	€ 2.602.038,00	2,00	SI	N.A.	Non accoglibile

(*) al lordo dei rimborsi spettanti al Soggetto Gestore per l'intera durata dell'attuazione dell'intervento.

(***) fino a concorrenza delle risorse disponibili secondo quanto stabilito dal punto H.2 della Circolare 20 aprile 2018 n. 183965.

Accordo di Programma

«Terni – Narni »

Indice

1. Premessa
2. Stato di attuazione PRRI «Terni –Narni»: *Offerta localizzativa*
 - ✓ Aree industriali disponibili
 - ✓ Sistema del credito
 - ✓ Associazioni di categoria
 - ✓ Sistema della conoscenza
 - ✓ *Call for interest*
 - ✓ Azioni di Promozione
 - ✓ Interventi infrastrutturali/ambientali
 - ✓ Incentivi nazionali – L.181/89
 - ✓ Incentivi Regione Umbria
 - ✓ POR FESR 14-20 Asse III
 - Azione 3.1.1 - Investimenti produttivi
 - Azione 1.3.1 – PMI innovative
 - Azione 4.1.1 – Efficienza energetica
 - Azione 1.1.1 – PMI innovative
 - ✓ POR FSE 14-20
 - ITS-Istituto Tecnico Superiore Meccatronica

Premessa

**30 marzo
2018**

- ✓ Il Ministero dello sviluppo economico, l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, la Regione Umbria, il Comune di Terni, il Comune di Narni hanno sottoscritto l'Accordo di Programma per l'attuazione del «*Progetto di Riconversione e Riqualificazione Industriale dell'area di crisi di Terni-Narni*», finalizzato a:
 - rafforzare il tessuto produttivo esistente;
 - attrarre nuovi investimenti;
 - sostenere il reimpiego dei lavoratori espulsi dal mercato del lavoro.

- ✓ L'AdP ha una dotazione complessiva di risorse finanziarie pari a **58,25** milioni di euro (20 mln€ di risorse nazionali; 38,25 mln€ di risorse regionali)

Stato di attuazione del PRRI «Terni -Narni» – *Offerta localizzativa*: **Aree industriali disponibili**

**21 marzo
2017**

- ✓ La collaborazione con il **Comitato Istituzionale** (composto dai 17 Comuni umbri ricompresi nell'area di crisi, un rappresentante della CCIA di Terni e un rappresentante per ciascuna associazioni di categoria) ha avuto inizio il 21 marzo 2017 con l'incontro di presentazione del PRRI nel territorio del Comune di Terni
- ✓ Successivamente, ogni Amministrazione comunale ha indicato gli spazi industriali (immediatamente disponibili e/o con fruibilità differita), utilizzabili dai potenziali investitori
- ✓ La ricognizione effettuata è disponibile nella sezione web del sito di Invitalia dedicata a «Terni -Narni»
- ✓ Principali risultati:
 - Numero Comuni rispondenti = 10 e Sviluppumbria spa
 - Totale lotti disponibili = 83; Superficie complessiva = 464.749 mq

L'azione è stata completata

Stato di attuazione del PRRI «Terni-Narni» – *Offerta localizzativa:*

Sistema del credito

**10 aprile
2017**

- ✓ Al fine di favorire la creazione di un ambiente favorevole allo sviluppo di attività imprenditoriali, in collaborazione con la Regione Umbria, è stato attivato il tavolo di confronto con gli operatori dei 17 istituti di credito operanti nei Comuni interessati dall'area di crisi
- ✓ Sul territorio è operativa la società finanziaria **Gepafin** con capitale misto, pubblico–privato (54% Regione Umbria, 46% 11 banche del territorio)
- ✓ Le banche ed i confidi che hanno aderito all'iniziativa sono 4, con l'obiettivo di applicare alle imprese fruitrici delle agevolazioni, le migliori condizioni contrattuali possibili, nell'ambito della propria autonomia gestionale e discrezionale
- ✓ Sono stati proposti ambiti di collaborazione con Mediocredito Centrale in riferimento ai prodotti di maggior interesse per le imprese dell'area di crisi (accesso al Fondo centrale di garanzia, finanziamenti chirografari) anche in *pool* con le banche locali.
- ✓ L'elenco dei referenti bancari è disponibile nella sezione web del sito di Invitalia dedicata a «Terni-Narni»

**23 marzo
2018**

- ✓ Formazioni operatori sull'avviso L. 181/89, presso la sede di Invitalia

L'azione è iniziata nel rispetto dei contenuti del PRRI e continuerà nell'arco dell'operatività dell'AdP

Stato di attuazione del PRRI «Terni-Narni» – *Offerta localizzativa:*
Associazioni di categoria

**10 aprile
2017**

- ✓ Al fine di favorire la creazione di un ambiente favorevole allo sviluppo di attività imprenditoriali, in collaborazione con la Regione Umbria, è stato attivato il tavolo di confronto con le principali associazioni di categoria operanti nei Comuni interessati dall'area di crisi

**21 aprile
2017**

- ✓ Successivamente è stato organizzato un incontro con **Confindustria Terni** per presentare il programma di rilancio dell'area e la strumentazione agevolativa nazionale attivabile

L'azione è iniziata nel rispetto dei contenuti del PRRI e continuerà nell'arco dell'operatività dell'AdP

Stato di attuazione del PRRI «Terni-Narni» – *Offerta localizzativa*: **Sistema della conoscenza**

**31 maggio
2017**

- ✓ Al fine di favorire la progettualità in investimenti ad alto valore aggiunto e per individuare i *driver* dello “**sviluppo innovativo**” in grado di coniugare l’offerta di innovazione con la capacità industriale del territorio, è stata attivata una collaborazione con istituti e centri di ricerca pubblici e privati
- ✓ La collaborazione ha avuto inizio il 31 maggio 2017 con l’incontro di presentazione del PRRI nel territorio del Comune di Terni

L’azione è iniziata nel rispetto dei contenuti del PRRI e continuerà nell’arco dell’operatività dell’AdP

Stato di attuazione del PRRI ««Terni-Narni» » – *Offerta localizzativa: **Call for interest***

**26 giugno
2017**

- ✓ Incontro tecnico-istituzionale avente lo scopo di informare il territorio (Comuni, operatori del credito e altri stakeholders) sull'operatività della *call* e sulle modalità di compilazione del format di adesione da parte dei potenziali investitori. L'incontro si è tenuto presso gli uffici della Sala Consiliare del Comune di Terni

**04 Luglio
2017**

- ✓ Lancio della *Call* da parte di Invitalia, (chiusura 4 agosto 2017) per raccogliere le manifestazioni d'interesse ad investire
- ✓ Principali risultati:
 - **212** manifestazioni d'interesse pervenute, per un totale di **612,5 milioni di euro** di investimenti e oltre **2.131 addetti** addetti previsti
 - **20** proposte potenzialmente coerenti con gli incentivi L.181/89; **4 grandi progetti** sopra i 20 mln€

Stato di attuazione del PRRI ««Terni-Narni» » – *Offerta localizzativa:*
Azioni di Promozione (1/4)

**Evento
istituzionale**



3 maggio 2018

- ✓ *Promosso dal MiSE, con la partnership operativa della Regione Umbria, è stato organizzato al fine di presentare al sistema imprenditoriale ed istituzionale l'offerta localizzativa del PRRI, con approfondimenti sul mix di strumenti informativi messi a disposizione per facilitare l'accesso alle opportunità di investimento ed occupazione nell'area di crisi. L'evento si è svolto presso Sviluppo Umbria Spa*

**Promozione
PRRI e
L.181/89**

25 maggio 2018

- ✓ *L'obiettivo delle azioni di promozione è far conoscere al territorio l'intera offerta localizzativa, favorendo la presentazione di progetti di investimento con essa coerenti*

19 giugno 2018

- *Incontro col sistema imprenditoriale e istituzionale: «Piano di rilancio e strumentazione agevolativa» presso Centro Multimediale piazzale Bosco, Terni*
- *Incontro Confindustria Terni per la presentazione agli associati dei bandi relativi agli incentivi nazionali e regionali presso la sede di Confindustria*

23 marzo 2018

- *Formazione operatori info-point sull'avviso L. 181/89, presso Invitalia*

Stato di attuazione del PRRI ««Terni-Narni» » – *Offerta localizzativa:*
Azioni di Promozione (2/4)

Workshop



12 giugno 2018
 17 luglio 2018

- ✓ *Finalizzati a presentare al sistema imprenditoriale locale gli strumenti agevolativi (nazionali e regionali) messi in campo per attrarre investitori nell'area. I workshop sono stati organizzati anche in funzione della finestra temporale di apertura degli avvisi pubblici (Regione Umbria, Invitalia). Alla sessione seminariale sono susseguiti gli incontri one to one.*
- *Sede: Sviluppo Umbria, Sede di Terni, Strada delle Campore, 13 05100 Terni*
- *Sede: Palazzo Erolì, Sala del Camino, Via Aurelio Staffi, 05030 Narni (TR)*

Assistenza a distanza



22 maggio 2018

- ✓ *A valle dell'azione informativa, le richieste di approfondimento specifico sono state gestite attraverso i canali dell'assistenza a distanza.*
- e-mail: rilancioterninarni@invitalia.it
- *Webinar sugli strumenti agevolativi organizzato presso Invitalia (12 partecipanti)*

Stato di attuazione del PRRI ««Terni-Narni» » – *Offerta localizzativa:*
Azioni di Promozione (3/4)

Pagina web

- ✓ *Nel sito web istituzionale di Invitalia è stata creata una sezione dedicata <https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/rilanciamo-le-aree-di-crisi-industriale/aree-complesse-centro-italia/terni---narni> suddivisa nelle seguenti pagine:*
 - Il Progetto di riconversione e riqualificazione di Terni-Narni; Incentivi; Infrastrutture; Sistema locale del credito; Politiche attive del lavoro; Informazioni; Normativa

Campagna advertising

- ✓ *Per gli eventi promozionali, Invitalia si è occupata della campagna advertising via web, dei comunicati stampa (Sole 24 ore), e della realizzazione di un leaflet informativo su «Programma di rilancio Terni-Narni».*

Stato di attuazione del PRRI «Terni-Narni» – *Offerta localizzativa*: **Azioni di Promozione** (4/4)

Info-point

- ✓ *Presso Sviluppumbria è stato attivato un info-point per la prima informazione sull'offerta localizzativa del PRRI. Gli operatori dell'info-point sono stati specificatamente formati (23/03/2017) da Invitalia. Nel prosieguo delle attività è stata attivata l'assistenza necessaria agli operatori per rispondere alle richieste di approfondimento del territorio.*
- Info-point c/o Sviluppumbria Sede di Terni
- Strada delle Campore, 13 05100 Terni. Orario sede: lun-gio 8.30-13.30; 14.30-17.30; ven 8.30–13.30 - Tel. 0744 80601 - 0744 58542

Numero verde

- Numero verde 848 886 886
- e-mail: info@invitalia.it
- www.invitalia.it

Invitalia

Le azioni di promozione e comunicazione sono state realizzate nel rispetto dei contenuti del PRRI

Stato di attuazione del PRRI «Terni-Narni» – *Offerta localizzativa:*
Interventi infrastrutturali e ambientali

Infrastrutture

- ✓ Miglioramento dei collegamenti della Bretella di variante Staino – Pentima - Via Breda – Innesto Terni-Rieti-San Carlo; completamento della Bretella di ex Terni Rieti Strada dei Confini – Flaminia – Salaria; Piastra Logistica Terni-Narni; posa in opera della fibra ottica per le reti telematiche e la digitalizzazione delle imprese; qualificazione della mobilità ferroviaria con la capitale*.

Ambiente

- ✓ Messa in sicurezza permanente dell'ex discarica prospiciente gli stabilimenti di Papigno;
- ✓ Bonifica di due edifici e terreni riferiti agli ex stabilimenti industriali di Papigno.

Tavolo tecnico

- ✓ Il GdCC, nella riunione del 27 luglio 2017, ha attivato un **Tavolo tecnico** composto da MiSE, MIT, Regione Umbria e Invitalia per definire i possibili percorsi attuativi.

* Le opere presentano una copertura finanziaria parziale nell'ambito della programmazione regionale. Successivamente alla data del 27 luglio 2017 non vi è stata ulteriore convocazione del Tavolo tecnico.

Stato di attuazione del PRRI «Terni-Narni» – *Offerta localizzativa:*
Incentivi nazionali – Legge 181/89 (1/2)

**Avviso
L. 181/89**



Circolare MiSE
24 aprile 2018
(20mln€)

- ✓ L'Avviso pubblico L. 181/89 per l'area di crisi di Terni-Narni è stato emanato con circolare 24 aprile 2018, n. 186916. L'avviso ha previsto una dotazione finanziaria di **20 milioni di euro**.
- ✓ In risposta all'avviso (finestra temporale: ore 12.00 del 12 luglio 2018 - ore 12.00 del 17 settembre 2018), sono pervenute 9 domande, per un totale di **71,035 milioni** di euro di investimenti. Le agevolazioni richieste sono state pari a **44,948 milioni** di euro per un totale di **205** addetti incrementali.
- ✓ La graduatoria di ammissione alla fase istruttoria è aggiornata a dicembre 2018.

Stato di attuazione del PRRI «Terni-Narni» – *Offerta localizzativa*: Incentivi nazionali – **Legge 181/89** (2/2)

Graduatoria

Area di Crisi Industriale “Sistema Locale del Lavoro di Terni”

Graduatoria di ammissione alla fase istruttoria delle domande di accesso alle agevolazioni ai sensi della L.181/89 aggiornata a dicembre 2018.

Risorse disponibili € 20.000.000 (*)

Protocollo	Ragione Sociale	Data e orario di presentazione	Programma di Investimento	Codice Ateco	Nuova Occupazione	Maggiorazioni		Punteggio ottenuto	Agevolazioni Richieste	Esito
						Ambito Produttivo Prioritario	Solo Investimento in Tutela Ambientale			
RAC 0113	FUCINE UMBRE-TERNI SOC. A R.L	15/09/2018 - 14:40	€ 8.930.623,55	25.50.00	31	SI	NO	56	€ 6.697.967,65	In istruttoria
RAC 0111	UNICALCE SPA	14/09/2018 - 15:27	€ 4.681.559,00	23.52.10	5	SI	SI	55	€ 3.511.169,00	In istruttoria
RAC 0114	GREEN LIGHT DEVELOPMENT SRL	17/09/2018 - 10:56	€ 5.500.000,00	20.14.09	25	SI	NO	50	€ 4.125.000,00	In istruttoria
RAC 0117	GRANDE MECCANICA SPA	17/09/2018 - 11:58	€ 2.960.000,00	25.62.00	15	SI	NO	40	€ 1.920.000,00	In istruttoria
RAC 0112	NOVAMONT S.P.A.	14/09/2018 - 18:11	€ 10.015.618,19	20.14.09	12	SI	NO	37	€ 6.009.370,92	In istruttoria (**)
RAC 0116	OLEIFICIO COPPINI ANGELO S.P.A.	17/09/2018 - 11:53	€ 7.300.000,00	10.41.10	7	SI	NO	32	€ 5.362.500,00	In graduatoria
RAC 0108	PAOLINI SPA	10/08/2018 - 17:08	€ 2.980.593,95	31.01.22	30	NO	NO	30	€ 1.942.103,09	In graduatoria
RAC 0107	ANTICA DIMORA UMBRIA S.R.L.	27/07/2018 - 18:59	€ 2.393.000,00	55.10.00	15	NO	NO	15	€ 1.350.000,00	In graduatoria
RAC 0115	BENIMMOBILIARE SRL	17/09/2018 - 11:24	€ 26.273.700,00	55.20.51	65	NO	NO	N.A.	€ 14.029.535,00	Non ammessa

(*) al lordo dei rimborsi spettanti al Soggetto Gestore per l'intera durata dell'attuazione dell'intervento

(**) fino a concorrenza delle risorse disponibili secondo quanto stabilito dal punto H.2 della Circolare 24 aprile 2018 n. 186916

Stato di attuazione del PRRI «Terni-Narni» – Offerta localizzativa:
Incentivi Regione Umbria – POR FESR 2014-2020 Asse III (1/4)

Avviso*



BURU 29/5/18
SUPPL. ORD. AL N. 3
(4,50 mln€)

«**Azione 3.1.1 - Investimenti produttivi**» Interventi di sostegno alle aree territoriali colpite da crisi diffusa delle attività produttive, finalizzati alla mitigazione degli effetti delle transizioni industriali sugli individui e sulle imprese (dotazione finanziaria **9,80 mln€**)

- N. domande presentate: 64
- N. domande ammesse alla fase istruttoria: 62
- N. domande escluse: 2
- Investimento previsto: 24,9 mln€
- Contributo richiesto: 6,9 mln€

* **Finestra temporale:** dalle ore 10.00 del 2 luglio 2018 alle ore 12 del 17 ottobre 2018

Stato di attuazione del PRRI «Terni-Narni» – Offerta localizzativa:
Incentivi Regione Umbria – POR FESR 2014-2020 Asse III (2/4)

Avviso*



BURU 50/2017
e BURU
31/2018
(riserva AdP
1 mln€)

«**Azione 1.3.1 – PMI innovative**» Supporto alla nascita di PMI innovative (dotazione finanziaria **2 mln€**)

- N. domande presentate: 10
- N. domande ammesse alla fase istruttoria: 6
- N. domande escluse: 4
- Investimento previsto: 3,1 mln€
- Contributo richiesto: 1,2 mln€

* **Finestra temporale:** dalle ore 10.00 del 27 novembre 2017 e fino alle ore 12:00 del 21 dicembre 2018

Stato di attuazione del PRRI «Terni-Narni» – Offerta localizzativa:
Incentivi Regione Umbria – POR FESR 2014-2020 Asse III (3/4)

Avviso*



BURU 62/2018
del 28/11/2018
(Modificato da
BURU 66/2018-
1/2019)
(1 mln€)

«**Azione 4.1.1 – Efficienza energetica**» Sostegno agli investimenti per l'efficienza energetica e l'utilizzo delle fonti di energia rinnovabile (dotazione finanziaria **6 mln€**)

- Esiti dell'avviso disponibili dalla fine di febbraio 2019

* **Finestra temporale:** dalle ore 10.00 del 14 gennaio 2019 e fino alle ore 12.00 del 19 febbraio 2019

Stato di attuazione del PRRI «Terni-Narni» – Offerta localizzativa:
Incentivi Regione Umbria – POR FESR 2014-2020 Asse III (4/4)

Avviso*



BURU n. 53
suppl. n. 5
17/10/18
(3 mln€)

«**Azione 1.1.1 – PMI innovative**» Progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, compresa la realizzazione del prototipo e/o servizio (dotazione finanziaria **7 mln€**)

- N. domande presentate: 26
- Investimento previsto: 14,9 mln€
- Contributo richiesto: 5,754 mln€

* **Finestra temporale:** dalle ore 10.00 del 27 novembre 2018 e fino alle ore 12:00 del 5 febbraio 2019

Stato di attuazione del PRRI «Terni-Narni» – Offerta localizzativa:
Incentivi Regione Umbria – POR FSE 2014-2020

Bando*



Ammissione al
percorso
formativo post
diploma
“tecnico
superiore per
l’automazione
ed i sistemi
meccatronici”
(Biennio 2018-
2020) – Terni
(**0,52 mln€**)

«**ITS-Istituto Tecnico Superiore Meccatronica**» Accademia tecnica di specializzazione post diploma - corsi di studio della durata di 1800 ore e 800 di tirocinio aziendale (dotazione finanziaria **0,50 mln€**)

- N. domande presentate: 184
- N. domande ammesse: 51
- N. di percorsi formativi avviati: 2

* **Scadenza:** ore 24:00 del 12 ottobre 2018

Accordo di Programma

«Taranto»

Indice

1. Premessa
2. Stato di attuazione PRRI Taranto: *Offerta localizzativa*
 - ✓ Aree industriali disponibili
 - ✓ Sistema della conoscenza
 - ✓ *Call for interest*
 - ✓ Formazione e Lavoro
 - ✓ Azioni di Promozione
 - ✓ Incentivi nazionali - L. 181/89

Premessa

**26 aprile
2018**

MiSE, Agenzia nazionale politiche attive lavoro - ANPAL, MATTM, MIT, Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, Autorità di Sistema portuale del Mar Ionio e Invitalia hanno sottoscritto l'Accordo di Programma per l'attuazione del "*Progetto di riconversione e riqualificazione industriale dell'area di crisi industriale complessa di Taranto*" finalizzato:

- al rafforzamento del tessuto produttivo esistente tramite riqualificazione delle produzioni
- all'attrazione di nuovi investimenti finalizzati alla diversificazione produttiva e alla valorizzazione del patrimonio immobiliare non utilizzato dell'ASI e dell'Autorità Portuale
- al potenziamento della logistica connessa alle attività portuali

Risorse finanziarie previste: 30 milioni di euro (a valere sulle risorse del Programma Operativo Nazionale "Imprese e competitività" 2014-2020 FESR Asse III).

Stato di attuazione del PRRI Taranto - *Offerta localizzativa*: **Aree industriali disponibili**

**4 ottobre
2016**

In collaborazione con la Regione Puglia e con i referenti individuati dalle singole Amministrazioni Comunali dell'area di crisi industriale complessa di Taranto, è stata realizzata la ricognizione delle aree per insediamenti produttivi (immediatamente disponibili - fruibilità differita) al fine di identificare le aree industriali utilizzabili dai potenziali investitori.

L'azione prevista dal PRRI è stata completata

Comune di Taranto

•lotti 5 disponibili per 35.071 mq

Comune di Crispiano

•lotti 21 disponibili per 37.400 mq

Comune di Massafra

•lotti 10 disponibili per 16.243 mq

Comune di Statte

•lotti 142 disponibili per 300.018 mq

Inoltre l'**Autorità di Sistema portuale del Mar Ionio** ha comunicato di gestire, nel territorio del Comune di Taranto in zona S.I.N., aree demaniali libere per **totali mq 1.500.000**.

Stato di attuazione del PRRI Taranto - *Offerta localizzativa*: **Sistema della conoscenza**

**4 ottobre
2016**

La collaborazione con il **sistema della conoscenza** (Istituti e Centri di Ricerca pubblici e privati) è mirata a promuovere la progettualità in **investimenti tecnologici** ad alto valore aggiunto tramite:

- ▶ start up innovative
- ▶ partenariati con potenziali investitori
- ▶ spin-off

Nella Regione sono presenti enti che operano nell'ambito della ricerca e del trasferimento tecnologico. L'area di crisi è esterna al circuito regionale dei Distretti Industriali, che normalmente si fanno portavoce dei fabbisogni di innovazione del territorio favorendo la collaborazione con il sistema della conoscenza. La collaborazione con i **Centri di Ricerca pubblici e privati** è anche finalizzata ad individuare i **driver dello "sviluppo innovativo"** in grado di coniugare l'offerta di innovazione con la capacità industriale del territorio.

L'azione è iniziata nel rispetto dei contenuti del PRRI e continuerà nell'arco dell'operatività dell'AdP

Stato di attuazione del PRRI Taranto - *Offerta localizzativa*: **Call for interest**

**19 gennaio
2017**

- ✓ Incontro tecnico-istituzionale avente lo scopo di informare il territorio (Comuni, operatori del credito, associazioni di categoria e altri stakeholders) sull'operatività della *call* e sulle modalità di compilazione del format di adesione da parte dei potenziali investitori. L'incontro si è tenuto a Taranto (TA). Nella sezione dedicata sul sito istituzionale è stata attivata una guida ed un video tutorial per facilitare la compilazione dei format di adesione.

**13 dicembre
2016**

- ✓ Lancio della *Call* da parte di Invitalia, (chiusura 3 febbraio 2017) per raccogliere le manifestazioni d'interesse ad investire
- ✓ Principali risultati:
 - **120** manifestazioni d'interesse pervenute, per un totale di **594,8 milioni di euro** di investimenti e **2.421 addetti** previsti.
 - **29** proposte potenzialmente coerenti con gli incentivi L.181/89; **5 grandi progetti** sopra i 20 mln€ di cui **3** potenzialmente coerente con i Contratti di sviluppo.

Stato di attuazione del PRRI Taranto - *Offerta localizzativa*: **Formazione e Lavoro**

Le **politiche attive** per il lavoro mirano a:

- promuovere l'**occupazione nell'area di crisi**, con particolare attenzione alla riqualificazione e ricollocazione dei lavoratori del bacino di riferimento;
- rendere più attrattive le condizioni per i **nuovi investimenti**.

La **ricollocazione dei lavoratori** interessati dalla crisi è favorita da:

- specifiche **primarie** riconosciute alle imprese beneficiarie delle agevolazioni;
- **incentivi** per la riqualificazione del personale previsti dalla normativa regionale;
- **incentivi** per il reimpiego previsti dalla normativa nazionale e gestiti da ANPAL.

La Regione Puglia con **D.G.R. n. 2204 del 28/12/2016** ha approvato il piano regionale integrato di politiche attive per il lavoro all'interno del quale sono inserite le sottoelencate azioni che saranno attivate anche per il territorio dell'area di crisi complessa di Taranto:

- Orientamento di base e profilazione;
- Orientamento specialistico e individualizzato;
- Percorsi formativi finalizzati all'inserimento lavorativo;
- Incentivi per la creazione di impresa.

Sono attualmente attivi i seguenti **avvisi a sportello**:

- ✓ Avviso 4/2016 Piani formativi Aziendali Formazione continua degli occupati
- ✓ CIG 2017 Formazione a sostegno dei lavoratori in cassa integrazione guadagni a zero ore

Stato di attuazione del PRRI Taranto - *Offerta localizzativa*: **Azioni di Promozione** (1/3)

L'obiettivo delle azioni di promozione e comunicazione è stato quello di far conoscere l'intera offerta localizzativa, favorendo la presentazione di progetti di investimento con essa coerenti.

Il mix di azioni e strumenti è stato pertanto proposto in funzione dei possibili beneficiari dei diversi strumenti agevolativi nazionali e regionali attivati sull'area di crisi.

E' stata attivata anche un'azione di comunicazione sul quotidiano Sole24ore.

Workshop



Finalizzati a presentare al sistema imprenditoriale locale gli strumenti agevolativi messi in campo per attrarre investitori nell'area (Nazionali Regionali). I workshop sono stati organizzati in funzione della finestra temporale di apertura degli avvisi pubblici (Regione Puglia - Invitalia).

19 settembre 2018



Presso Dipartimento Ionico – Università degli Studi di Bari – Sala Conferenze Via Duomo, 259 - Taranto (TA) (incontri one to one per approfondimento sulla strumentazione agevolativa attivabile).

12 dicembre 2018

Presso la Camera di Commercio di Taranto- V.le Virgilio, 152 - Taranto (TA) (seminario di approfondimento sulla strumentazione agevolativa attivabile).

Stato di attuazione del PRRI Taranto - *Offerta localizzativa*: **Azioni di Promozione** (2/3)

Assistenza a distanza

Invitalia



24 settembre 2018
19 ottobre 2018
17 dicembre 2018

A valle dell'azione informativa, le richieste di approfondimento specifico sono state gestite, attraverso i canali dell'assistenza a distanza;

- indirizzo e-mail dedicato: rilanciotaranto@invitalia.it

webinar sugli strumenti agevolativi attivi nell'area di crisi

Pagina web



E' stata creata nel sito web istituzionale di Invitalia di una sezione dedicata, articolata in:

- *Programma di rilancio: contenuti del PRRI, le finalità, gli strumenti attivati, i soggetti istituzionali coinvolti, l'ambito geografico di applicazione;*
- *Contatti: riferimenti (numeri telefonici, indirizzo di posta elettronica dedicato, contact form, indirizzo dell'info-point territoriale);*
- *Incentivi gestiti da Invitalia: descrizione dei contenuti degli avvisi e format di domanda;*
- *Agenda: calendario degli eventi;*
- *Risultati: statistiche sulle domande, le agevolazioni concesse, le iniziative avviate.*

Invitalia

<https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/rilanciamo-le-aree-di-crisi-industriale/aree-complesse-sud-e-isole/taranto>

suddivisa nelle seguenti pagine: Taranto; Il Progetto; Incentivi per investimenti e ricerca; Politiche del lavoro; Spazi localizzativi; Informazioni; Normativa.

Stato di attuazione del PRRI Taranto - *Offerta localizzativa*: **Azioni di Promozione** (3/3)

Campagna di advertising

Invitalia

E' stata diffusa una newsletter (mailing list che include le organizzazioni intermedie Camere di Commercio, Associazioni di categorie, Associazioni settoriali). E' stato realizzato materiale informativo cartaceo (Leaflet) per rappresentare sinteticamente le opportunità di investimento e gli elementi di convenienza insediativa.

info-point



Confindustria Taranto
CNA Puglia

Sono stati attivati, a cura della Regione Puglia, due info-point per l'erogazione di un servizio di prima informazione sulla offerta localizzativa del PRRI. Gli operatori dell'info-point saranno specificatamente formati da Invitalia e dalla Regione Puglia sulla strumentazione agevolativa disponibile per l'area di crisi;

Info point

Confindustria Taranto, in Via Dario Lupo n°65 - Taranto, tel. 0997345111;
CNA Puglia, Viale Umbria n° 93 – Taranto, tel. 0805486931.

Ogni martedì e mercoledì, a partire dal 30 ottobre 2018, è stato avviato un ciclo di incontri one to one con i potenziali beneficiari delle agevolazioni

L'azione è iniziata nel rispetto dei contenuti del PRRI e continuerà nell'arco dell'operatività dell'AdP

Stato di attuazione del PRRI Taranto - *Offerta localizzativa*: **Incentivi nazionali - Legge 181/89**

**Avviso
L.181/89**



E' stato emanato, con Circolare 27 luglio 2018 n.262576, l'avviso pubblico per la selezione di iniziative imprenditoriali ricadenti nei territori dei Comuni dell'area di crisi industriale complessa (regime di aiuto Legge n. 181/1989). L'avviso ha una dotazione finanziaria pari a 30 milioni di euro a valere sulle risorse del Programma Operativo Nazionale "Imprese e competitività" 2014-2020 FESR, Asse III.

**Circolare MiSE
27 luglio 2018
(30 mln€)**

Intervallo previsto per la presentazione delle domande di agevolazione: dalle ore 12.00 del 28 settembre 2018 alle ore 12.00 del 27 novembre 2018.

**Circolare
direttoriale MiSE
27 novembre
2018**

Con Circolare 27 novembre 2018, n. 359428 il termine finale di presentazione delle domande è stato prorogato alle ore 12.00 del 26 gennaio 2019.

L'azione è iniziata nel rispetto dei contenuti del PRRI e continuerà nell'arco dell'operatività dell'AdP

Accordo di Programma

«Gela»

Indice

1. Premessa
2. Stato di attuazione PRRI Gela: *Offerta localizzativa*
 - ✓ Aree industriali disponibili
 - ✓ Sistema del credito
 - ✓ Interventi infrastrutturali
 - ✓ Sistema della conoscenza
 - ✓ Stakeholder
 - ✓ *Call for interest*
 - ✓ Formazione e Lavoro
 - ✓ Azioni di Promozione
 - ✓ Incentivi nazionali - L. 181/89

Premessa

**23 ottobre
2018**

MiSE, Agenzia nazionale politiche attive lavoro - ANPAL, MATTM, MIT, Regione Siciliana, Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta, Comune di Gela e Invitalia hanno sottoscritto l'Accordo di Programma per l'attuazione del *“Progetto di riconversione e riqualificazione industriale dell'area di crisi industriale complessa di Gela”* finalizzato:

- al potenziamento della dotazione infrastrutturale dell'area in coerenza con il Patto per la Sicilia;
- al rafforzamento del tessuto produttivo esistente e allo sviluppo della logistica;
- all'attrazione di nuovi investimenti finalizzati alla diversificazione produttiva e alla realizzazione di progetti imprenditoriali compatibili con le linee progettuali del Protocollo di Intesa del 6 novembre 2014;
- al ricollocamento lavorativo del personale appartenente a uno specifico bacino di riferimento.

Risorse finanziarie previste: 25 milioni di euro (15 milioni di euro MiSE a valere sulle risorse del Programma Operativo Nazionale “Imprese e competitività” 2014- 2020 FESR e 10 milioni di euro a valere sul Piano Azione Coesione – Programma Operativo Complementare 2014-2020 Regione Siciliana).

Stato di attuazione del PRRI Gela - *Offerta localizzativa*: **Aree industriali disponibili**

**28 luglio
2016**

In collaborazione con la Regione Siciliana e con i referenti individuati dalle singole Amministrazioni Comunali dell'area di crisi industriale complessa di Gela, è stata realizzata la ricognizione delle aree per insediamenti produttivi (immediatamente disponibili - fruibilità differita) al fine di identificare le aree industriali utilizzabili dai potenziali investitori.

Nell'area di crisi nove Comuni ed un Consorzio (ASI Gela in liquidazione) dispongono di aree industriali di proprietà pubblica immediatamente fruibili per un totale di 191 lotti industriali con una superficie complessiva di mq 525.857. Alla rilevazione sulla disponibilità di aree produttive pubbliche hanno aderito 13 Comuni, di questi: Barrafranca e San Cono non hanno un'area industriale P.I.P., Delia e Sommatino presentano aree gestite da privati.

Comuni con aree disponibili	m ² disponibili
Acate	56.000
Caltagirone	24.413
Caltanissetta	20.000
Gela	212.135
Mazzarino	100.000
Niscemi	50.000
Piazza Armerina	25.417
Santa Caterina Villarmosa	33.500
Vittoria	4.392

L'azione prevista dal PRRI è stata completata

Stato di attuazione del PRRI Gela - *Offerta localizzativa*: **Sistema del Credito**

**28 luglio
2016**

Al fine di favorire la creazione di un ambiente favorevole allo sviluppo delle attività imprenditoriali, in collaborazione con la Regione Siciliana e l'Amministrazione Comunale di Gela è stato attivato un tavolo di confronto con gli operatori del credito presenti nell'area di crisi. È stata definita una collaborazione operativa con gli Istituti di credito presenti nell'area di crisi che hanno dato disponibilità, nel pieno rispetto della loro autonomia gestionale e discrezionale, per assicurare alle imprese beneficiarie delle agevolazioni, le migliori condizioni creditizie possibili e meccanismi di anticipazione degli investimenti.

Inoltre sono stati proposti ambiti di collaborazione con **Mediocredito Centrale** in riferimento ai prodotti di maggior interesse per le imprese dell'area di crisi (accesso al Fondo centrale di garanzia, finanziamenti chirografari) anche in pool con le banche locali.

L'azione è iniziata nel rispetto dei contenuti del PRRI e continuerà nell'arco dell'operatività dell'AdP

Stato di attuazione del PRRI Gela - *Offerta Localizzativa*: **Interventi Infrastrutturali**

Sono state individuate le seguenti opere infrastrutturali quali prioritarie per lo sviluppo dell'area di crisi industriale di Gela:

- ▶ **il completamento dell'autostrada Siracusa - Gela;**
- ▶ **l'ampliamento e la riqualificazione del Porto di Gela.**

Le opere individuate non risultano avere copertura finanziaria nell'ambito della programmazione regionale. Nell'arco temporale di durata dell'Accordo di Programma saranno attivati dal MiSE Tavoli Tecnici per individuare possibili percorsi di finanziamento per la realizzazione delle opere.

Stato di attuazione del PRRI Gela - *Offerta localizzativa*: **Sistema della conoscenza**

**27 settembre
2016**

La collaborazione con il **sistema della conoscenza** (Istituti e Centri di Ricerca pubblici e privati) è mirata a promuovere la progettualità in **investimenti tecnologici** ad alto valore aggiunto tramite:

- ▶ start up innovative
- ▶ partenariati con potenziali investitori
- ▶ spin-off

Nella Regione sono presenti enti che operano nell'ambito della ricerca e del trasferimento tecnologico. L'area di crisi è esterna al circuito regionale dei Distretti Industriali, che normalmente si fanno portavoce dei fabbisogni di innovazione del territorio favorendo la collaborazione con il sistema della conoscenza. La collaborazione con i **Centri di Ricerca pubblici e privati** è anche finalizzata ad individuare i **driver dello "sviluppo innovativo"** in grado di coniugare l'offerta di innovazione con la capacità industriale del territorio.

L'azione è iniziata nel rispetto dei contenuti del PRRI e continuerà nell'arco dell'operatività dell'AdP

Stato di attuazione del PRRI Gela - *Offerta localizzativa*: **Stakeholder**

**13 ottobre
2016**

- ✓ Al fine di favorire la creazione di un ambiente favorevole allo sviluppo di attività imprenditoriali, in collaborazione con la Regione Siciliana, è stato attivato un tavolo di confronto con soggetti portatori di interesse operanti nei Comuni interessati dall'area di crisi.

L'azione è iniziata nel rispetto dei contenuti del PRRI e continuerà nell'arco dell'operatività dell'AdP

Stato di attuazione del PRRI Gela - *Offerta localizzativa*: **Call for interest**

**15 febbraio
2017**

- ✓ Incontro tecnico-istituzionale avente lo scopo di informare il territorio (Comuni, operatori del credito, associazioni di categoria e altri stakeholders) sull'operatività della *call* e sulle modalità di compilazione del format di adesione da parte dei potenziali investitori. L'incontro si è tenuto a Gela (CL). Nella sezione dedicata sul sito istituzionale è stata attivata una guida per facilitare la compilazione dei format di adesione.

**15 febbraio
2017**

- ✓ Lancio della *Call* da parte di Invitalia, (chiusura 15 marzo 2017) per raccogliere le manifestazioni d'interesse ad investire
- ✓ Principali risultati:
 - **432** manifestazioni d'interesse pervenute, per un totale di **1.641,9 milioni di euro** di investimenti e **7.718 addetti** previsti.
 - **71** proposte potenzialmente coerenti con gli incentivi L.181/89; **7 grandi progetti** sopra i 20 mln€ di cui **4** potenzialmente coerente con i Contratti di sviluppo.

Stato di attuazione del PRRI Gela - *Offerta localizzativa*: **Formazione e Lavoro**

La **Regione Siciliana** ha individuato, con **Deliberazione n°305 del 26 luglio 2017**, il **bacino dei lavoratori da ricollocare**.

Lo strumento agevolativo attivato per l'area di crisi promuoverà la ricollocazione dei lavoratori afferenti al bacino attraverso:

- ▶ obbligo dei beneficiari a procedere, nell'ambito del rispettivo fabbisogno di addetti, e previa verifica della sussistenza dei requisiti professionali, prioritariamente all'assunzione del personale appartenente al bacino di riferimento;
- ▶ meccanismi di premialità nei confronti dei beneficiari che assumono lavoratori del bacino di riferimento.

Nell'arco temporale di durata dell'Accordo di Programma sarà attivato un tavolo congiunto MiSE/Anpal/Regione Siciliana per individuare gli strumenti agevolativi maggiormente idonei a sostenere gli interventi di riqualificazione, formazione e assunzione dei lavoratori.

Si ritiene infatti che le politiche attive del lavoro, specificatamente dedicate ai lavoratori assunti dalle imprese beneficiarie delle agevolazioni, possano contribuire in maniera determinate all'efficacia delle azioni di reindustrializzazione.

Stato di attuazione del PRRI Gela - *Offerta localizzativa*: **Azioni di Promozione** (1/2)

Assistenza a distanza

Invitalia

A valle dell'azione informativa, le richieste di approfondimento specifico sono state gestite, attraverso i canali dell'assistenza a distanza;

- indirizzo e-mail dedicato: rilanciogela@invitalia.it

Pagina web



Invitalia

E' stata creata nel sito web istituzionale di Invitalia di una sezione dedicata, articolata in:

- *Programma di rilancio: contenuti del PRRI, le finalità, gli strumenti attivati, i soggetti istituzionali coinvolti, l'ambito geografico di applicazione;*
- *Contatti: riferimenti (numeri telefonici, indirizzo di posta elettronica dedicato, contact form, indirizzo dell'info-point territoriale);*
- *Incentivi gestiti da Invitalia: descrizione dei contenuti degli avvisi e format di domanda;*
- *Agenda: calendario degli eventi;*
- *Risultati: statistiche sulle domande, le agevolazioni concesse, le iniziative avviate.*

<https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/rilanciamo-le-aree-di-crisi-industriale/aree-complesse-sud-e-isole/gela>

suddivisa nelle seguenti pagine: Gela; Il Progetto; Incentivi per investimenti e ricerca; Politiche del lavoro; Spazi localizzativi; Informazioni; Normativa.

Stato di attuazione del PRRI Gela - *Offerta localizzativa*: **Azioni di Promozione** (2/2)

Campagna di advertising

Invitalia

E' stata diffusa una newsletter (mailing list che include le organizzazioni intermedie Camere di Commercio, Associazioni di categorie, Associazioni settoriali). E' stato realizzato materiale informativo cartaceo ([Leaflet](#)) per rappresentare sinteticamente le opportunità di investimento e gli elementi di convenienza insediativa.

info-point



c/o Comune di Gela

E' stato attivato, a cura della Regione Siciliana, un info-point per l'erogazione di un servizio di prima informazione sulla offerta localizzativa del PRRI. Gli operatori dell'info-point sono stati specificatamente formati da Invitalia e dalla Regione Siciliana;

Info point

c/o Comune di Gela, Viale Mediterraneo 41 - 93012 Gela

Tel. 0933 906143-132, mail: areadicrisigela@comune.gela.it

Aperto al pubblico martedì e giovedì dalle ore 10.00 alle 13.00 e dalle ore 16.00 alle 19.00.

L'azione è iniziata nel rispetto dei contenuti del PRRI e continuerà nell'arco dell'operatività dell'AdP

Stato di attuazione del PRRI Gela - *Offerta localizzativa*: **Incentivi nazionali**
- **Legge 181/89**

Avviso
L.181/89

L'avviso avrà una dotazione finanziaria pari a 25 milioni di euro (15 milioni di euro a valere sulle risorse del Programma Operativo Nazionale "Imprese e competitività" 2014- 2020 FESR e 10 milioni di euro a valere sul Piano Azione Coesione – Programma Operativo Complementare 2014-2020 Regione Siciliana) e verrà attivato presumibilmente nel primo trimestre del 2019.

Accordo di Programma

«SLL di Frosinone»

Indice

1. Premessa
2. Stato di attuazione PRRI «SLL di Frosinone»: *Offerta localizzativa*
 - ✓ Aree industriali disponibili
 - ✓ Sistema del credito
 - ✓ Associazioni di categoria
 - ✓ Sistema della conoscenza
 - ✓ *Call for interest*
 - ✓ Azioni di Promozione
 - ✓ Interventi infrastrutturali/ambientali
 - ✓ Incentivi nazionali - L. 181/89

Premessa

**23 ottobre
2018**

- ✓ Il Ministero dello sviluppo economico, l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, la Regione Lazio, la Provincia di Frosinone, il Comune di Colleferro ed Invitalia, hanno sottoscritto l'Accordo di Programma per l'attuazione del «Progetto di Riconversione e Riqualificazione Industriale dell'area di crisi del Sistema locale del Lavoro», finalizzato a:
 - rafforzare il tessuto produttivo esistente;
 - attrarre nuovi investimenti;
 - sostenere il reimpiego dei lavoratori espulsi dal mercato del lavoro.

- ✓ L'AdP ha una dotazione finanziaria complessiva di **10 milioni di euro** (risorse nazionali). La Regione Lazio contribuisce al Programma applicando una riserva finanziaria del 20% su tutti gli avvisi pubblici di agevolazione agli investimenti realizzati dalle imprese dell'area di crisi (DGR n. 111 del 23.2.2018).

**18 aprile
2018**

- ✓ In data 18 aprile 2018 MiSE, MATTM, Regione Lazio ed Invitalia hanno sottoscritto un Protocollo di Intesa per la bonifica e reindustrializzazione del **Sin «Bacino del Fiume Sacco»**, al fine di accelerare l'attuazione degli interventi di bonifica e messa in sicurezza funzionali al pieno utilizzo e sviluppo industriale dell'area.

Stato di attuazione del PRRI «SLL di Frosinone» – *Offerta localizzativa:* **Aree industriali disponibili**

**12 aprile
2017**

- ✓ La collaborazione con i Comuni ha avuto inizio il 12 aprile 2017 con l'incontro di presentazione del PRRI. L'incontro si è tenuto presso il Comune di Frosinone nella sede della Regione Lazio, in via Vecchia n.23, sala rappresentanza «Casa Lazio».
- ✓ Successivamente, ogni Amministrazione comunale ha indicato gli spazi industriali (immediatamente disponibili e/o con fruibilità differita), utilizzabili dai potenziali investitori.
- ✓ La ricognizione effettuata è disponibile nella sezione web del sito di Invitalia dedicata al «SLL di Frosinone».
- ✓ Hanno aderito alla rilevazione delle aree: 10 Comuni ed i Consorzi industriali (ASI e SE.Co.Svim.Srl).
- ✓ *Principali risultati*
 - *Numero lotti disponibili = **12** (nei Comuni di Ceccano, Ceprano e Valmontone) per una superficie complessiva di **213.362 mq***
 - *Aree all'interno degli agglomerati ASI negli agglomerati di Anagni, Frosinone Ceprano per una superficie complessiva di **795 Ha***
 - *Aree di Consorzio SE.Com.Svim. Srl di Colferro per **605 Ha** (protocollo tra Comune Colferro e Consorzio del 16 marzo 2016)*

L'azione è stata completata

Stato di attuazione del «SLL di Frosinone » – *Offerta localizzativa:*
Sistema del credito

**13 aprile
2017**

- ✓ Al fine di favorire la creazione di un ambiente favorevole allo sviluppo di attività imprenditoriali, in collaborazione con la Regione Lazio, è stato attivato il tavolo di confronto con gli operatori degli istituti di credito operanti nell'area di crisi. L'incontro si è tenuto presso il Comune di Frosinone nella sede della Regione Lazio, in via Veccia n.23, sala rappresentanza «Casa Lazio».
- ✓ Le banche che hanno aderito all'iniziativa sono 4, con l'obiettivo di applicare alle imprese fruitrici delle agevolazioni, le migliori condizioni contrattuali possibili, nell'ambito della propria autonomia gestionale e discrezionale.
- ✓ Sono stati proposti ambiti di collaborazione con Mediocredito Centrale in riferimento ai prodotti di maggior interesse per le imprese dell'area di crisi (accesso al Fondo centrale di garanzia, finanziamenti chirografari) anche in *pool* con le banche locali.
- ✓ L'elenco dei referenti bancari è disponibile nella sezione web del sito di Invitalia dedicata al «SLL di Frosinone».

L'azione è iniziata nel rispetto dei contenuti del PRRI e continuerà nell'arco dell'operatività dell'AdP

Stato di attuazione del PRRI «SLL di Frosinone» – *Offerta localizzativa:*
Associazioni di categoria

13 aprile
2017

- ✓ Al fine di favorire la creazione di un ambiente favorevole allo sviluppo di attività imprenditoriali, in collaborazione con la Regione Lazio, è stato attivato il tavolo di confronto con le associazioni di categoria operanti nei Comuni dell'area di crisi. L'incontro si è tenuto presso il Comune di Frosinone nella sede della Regione Lazio, in via Veccia n.23, sala rappresentanza «Casa Lazio».
- ✓ Nell'area di crisi le associazioni di categoria (con un comunicato unitario di Unindustria, Federlazio, Cna PMI) si sono fatte portavoce dei **fabbisogni infrastrutturali e ambientali** dell'area.

L'azione è iniziata nel rispetto dei contenuti del PRRI e continuerà nell'arco dell'operatività dell'AdP

Stato di attuazione del PRRI «SLL di Frosinone» – *Offerta localizzativa:*
Sistema della conoscenza

**12 aprile
2017**

- ✓ Al fine di favorire la progettualità in investimenti ad alto valore aggiunto e per individuare i *driver* dello “**sviluppo innovativo**” in grado di coniugare l’offerta di innovazione con la capacità industriale del territorio, è stata attivata una collaborazione con il sistema universitario e con gli istituti e centri di ricerca pubblici e privati.
- ✓ La collaborazione ha avuto inizio il 12 aprile 2017 con l’incontro di presentazione del PRRI. L’incontro si è tenuto presso il Comune di Frosinone nella sede della Regione Lazio, in via Veccia n.23, sala rappresentanza «Casa Lazio».

L’azione è iniziata nel rispetto dei contenuti del PRRI e continuerà nell’arco dell’operatività dell’AdP

Stato di attuazione del PRRI ««SLL di Frosinone» » – *Offerta localizzativa:*
Call for interest

**11 settembre
2017**

- ✓ Incontro tecnico-istituzionale avente lo scopo di informare il territorio (Comuni, operatori del credito e altri stakeholder) sull'operatività della *call* e sulle modalità di compilazione del format di adesione da parte dei potenziali investitori. L'incontro si è tenuto presso la sede della Regione Lazio di Frosinone, in via Veccia 23, sala rappresentanza «Casa Lazio».

**12 Settembre
2017**

- ✓ Lancio della *Call* da parte di Invitalia per raccogliere le manifestazioni d'interesse ad investire (**chiusura 12 ottobre 2017**).

Principali risultati:

- **195** manifestazioni d'interesse pervenute, per un totale di **399 milioni di euro** di investimenti e oltre **2.000 addetti** addetti previsti
- **19** proposte potenzialmente coerenti con gli incentivi L.181/89; **7 grandi progetti** sopra i 20 mln€.

Stato di attuazione del PRRI ««SLL di Frosinone» » – *Offerta localizzativa:*
Azioni di Promozione (1/2)

Pagina web

- ✓ *Nel sito web istituzionale di Invitalia è stata creata una sezione dedicata: <https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/rilanciamo-le-aree-di-crisi-industriale/aree-complesse-centro-italia/frosinone> suddivisa nelle seguenti pagine:*
 - Il Progetto di riconversione e riqualificazione di Frosinone; Incentivi; Interventi ambientali; Sistema locale del credito; Politiche attive del lavoro; Informazioni; Normativa

Campagna advertising

- ✓ *Per gli eventi promozionali, Invitalia si è occupata di advertising via web, dei comunicati stampa (Sole 24 ore), e della realizzazione di un leaflet informativo su «Programma di rilancio Sistema locale del lavoro di Frosinone»*

Stato di attuazione del PRRI «SLL di Frosinone» – *Offerta localizzativa:*
Azioni di Promozione (2/2)

Info-point

- ✓ *Presso lo Spazio attivo Lazio Innova sono stati attivati per la prima informazione sull'offerta localizzativa del PRRI due info-point:*
 - Info-point c/o Lazio Innova **Colleferro** Via degli Esplosivi, 15 Colleferro (RM). Orario sede: mar-gio 8.30-13.00 (Pasqualina Cedrone – 06.60516805)
 - Info-point c/o Lazio Innova **Ferentino** Via Casilina 246 (Km 68.300) Ferentino (FR). Orario sede: 10.00- 13.00 (Tiziana Mastrosanti – Tel. 06.60516833)
- *Gli operatori dell'info-point sono stati specificatamente formati in data 19/12/2018 da Invitalia. Nel prosieguo delle attività sarà attivata l'assistenza necessaria agli operatori per rispondere alle richieste di approfondimento del territorio.*

Numero verde



Invitalia

- Numero verde 848 886 886
- e-mail: info@invitalia.it
- www.invitalia.it

La promozione è iniziata nel rispetto dei contenuti del PRRI e continuerà nell'arco dell'operatività dell'AdP

Stato di attuazione del «SLL di Frosinone» - *Offerta Localizzativa*: **Interventi Infrastrutturali e ambientali**

Infrastrutture

- ✓ I fabbisogni infrastrutturali degli **agglomerati industriali di Anagni e Frosinone** emersi dal confronto territoriale (comunicato unitario Unindustria Federlazio e CNA PMI del 28 aprile 2017) sono:
 - ✓ realizzazione, completamento, messa in sicurezza «asse attrezzati»
 - ✓ rifacimento sistema viario e segnaletica
 - ✓ interventi di valorizzazione delle aree (anche dal punto di vista paesaggistico)
- ✓ E' prevista l'attivazione, da parte del MiSE, di un tavolo tecnico tra MIT, Regione Lazio, Provincia di Frosinone e Invitalia per la definizione delle modalità attuative degli interventi e la possibile definizione delle risorse.

Ambiente

- ✓ Il GdCC, nella riunione del 1 marzo 2017, ha avviato l'interlocuzione tra MiSE, MATTM, Regione Lazio e Invitalia per individuare gli interventi ambientali prioritari e i connessi percorsi attuativi per l'area SIN «Bacino del Fiume Sacco*», nonché i possibili iter per agevolare il rilascio delle autorizzazioni ambientali per l'area
- ✓ MiSE, MATTM, Regione Lazio ed Invitalia hanno sottoscritto in data 18 aprile 2018 il **Protocollo d'intesa** per la bonifica e la reindustrializzazione del Sin «Bacino del Fiume Sacco», al fine di accelerare l'attuazione degli interventi di bonifica e messa in sicurezza funzionali al pieno utilizzo e sviluppo industriale dell'area.

* Istituita con DM n. 321 del 22.11.2016, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 239 del 16.12.2016

Stato di attuazione del PRRI «SLL di Frosinone» - *Offerta localizzativa:*
Incentivi nazionali - Legge 181/89

**Avviso
L.181/89**

- ✓ L'avviso ha una dotazione finanziaria pari a 10 milioni di euro. La Regione Lazio contribuisce al Programma applicando una riserva finanziaria del 20% su tutti gli avvisi pubblici di agevolazione agli investimenti realizzati dalle imprese dell'area di crisi (DGR n. 111 del 23.2.2018).
- ✓ E' stato pubblicato con Circolare direttoriale del 24 gennaio 2019 n. 21584 (apertura dello sportello dal 1 marzo al 30 aprile 2019).

Accordo di Programma

«Venezia»

Indice

1. Premessa
2. Stato di attuazione PRRI Venezia: *Offerta localizzativa*
 - ✓ Aree industriali disponibili
 - ✓ Sistema del credito
 - ✓ Associazioni di categoria - Unindustria
 - ✓ Sistema della conoscenza
 - ✓ Interventi infrastrutturali e tutela ambientale
 - ✓ *Call for interest*
 - ✓ Formazione e Lavoro
 - ✓ Azioni di Promozione
 - ✓ Incentivi nazionali - L. 181/89

Premessa

**23 ottobre
2018**

MiSE, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Agenzia nazionale politiche attive lavoro - ANPAL, MATTM, MIT, Regione del Veneto, Città Metropolitana di Venezia; Comune di Venezia; Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale e Invitalia hanno sottoscritto l'Accordo di Programma per l'attuazione del "*Progetto di riconversione e riqualificazione industriale dell'area di crisi industriale complessa di Venezia*" finalizzato:

- alla promozione di iniziative imprenditoriali per la riqualificazione del tessuto produttivo esistente;
- all'aggregazione delle PMI e alla loro collaborazione con le grandi imprese;
- all'attrazione di nuovi investimenti anche finalizzati alla diversificazione produttiva;
- al potenziamento della logistica connessa alle attività portuali;
- al reimpiego dei lavoratori appartenenti a uno specifico bacino di riferimento;
- al raccordo operativo con gli Accordi e i Protocolli sottoscritti per gli interventi ambientali e infrastrutturali.

Risorse finanziarie previste: 26,7 milioni di euro (20 mln€ di risorse Nazionali; 6,7 mln€ di risorse Regionali per il sostegno alle politiche attive del lavoro nel triennio 2018-2020).

Stato di attuazione del PRRI Venezia - *Offerta localizzativa*: **Aree industriali disponibili**

**7 novembre
2017**

In collaborazione con la Regione del Veneto, l'Autorità di Sistema Portuale e con gli Uffici Tecnici del Comune di Venezia, è stata realizzata la ricognizione delle aree per insediamenti produttivi (immediatamente disponibili - fruibilità differita) al fine di identificare le aree industriali utilizzabili dai potenziali investitori.

Nell'ambito di tale attività, in riferimento alla zona industriale di Porto Marghera:

- ▶ area ex Alcoa (128.012 mq);

Altra disponibilità di aree è localizzata in zona periferica est rispetto al centro di Mestre per 34.670 mq (area in via porto di Cavergnago) e spazi insediativi liberi risultano disponibili all'interno dell'incubatore Cà Emiliani.

Inoltre nel territorio del Comune di Venezia sono stati individuati i seguenti immobili, aventi caratteristiche di pregio, come possibili localizzazioni di attività nel settore del terziario/terziario avanzato/artigianato:

- ▶ *edificio ex CA.RI.VE*
- ▶ *magazzini Da Re*
- ▶ *villa Ceresa*
- ▶ *ex conterie Murano*
- ▶ *ex osteria de Nardi*

Su iniziativa sempre del Comune di Venezia e dell' Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale è in corso una procedura ricognitiva per l'individuazione di aree produttive / immobili disponibili di proprietà di privati.

L'azione prevista dal PRRI è stata completata

Stato di attuazione del PRRI Venezia - *Offerta localizzativa*: **Sistema del Credito**

**7 novembre
2017**

Al fine di favorire la creazione di un ambiente favorevole allo sviluppo delle attività imprenditoriali, in collaborazione con la Regione del Veneto e l'Amministrazione Comunale di Venezia è stato attivato un tavolo di confronto con gli operatori del credito presenti nell'area di crisi. È stata definita una collaborazione operativa con gli Istituti di credito sotto indicati, nel pieno rispetto della loro autonomia gestionale e discrezionale, per assicurare alle imprese beneficiarie delle agevolazioni, le migliori condizioni creditizie possibili e meccanismi di anticipazione degli investimenti.

**Banca Monastier e del
Sile**

**Banca
IFIS**

**Banco
BPM**

**Veneto Sviluppo
Spa**

Inoltre sono stati proposti ambiti di collaborazione con **Mediocredito Centrale** in riferimento ai prodotti di maggior interesse per le imprese dell'area di crisi (accesso al Fondo centrale di garanzia, finanziamenti chirografari) anche in pool con le banche locali.

L'azione è iniziata nel rispetto dei contenuti del PRRI e continuerà nell'arco dell'operatività dell'AdP

Stato di attuazione del PRRI Venezia - *Offerta localizzativa*: **Associazioni di categoria - Unindustria**

**7 novembre
2017**

- ✓ Al fine di favorire la creazione di un ambiente favorevole allo sviluppo di attività imprenditoriali, in collaborazione con la Regione del Veneto, è stato attivato un tavolo di confronto con le principali associazioni di categoria e altri soggetti portatori di interesse operanti nel Comune di Venezia.

**6 febbraio
2018**

- ✓ Successivamente è stato organizzato un incontro con Unindustria (Unione degli Industriali e delle Imprese) per illustrare i contenuti del PRRI e le modalità attuative dell'intervento nazionale L. 181/89, al fine di creare le sinergie operative necessarie a supportare le imprese interessate ad investire nell'area.

L'azione è iniziata nel rispetto dei contenuti del PRRI e continuerà nell'arco dell'operatività dell'AdP

Stato di attuazione del PRRI Venezia - *Offerta localizzativa*: **Sistema della conoscenza**

**7 novembre
2017**

La collaborazione con il **sistema della conoscenza** (Istituti e Centri di Ricerca pubblici e privati) è mirato a promuovere la progettualità in **investimenti tecnologici** ad alto valore aggiunto tramite:

- ▶ start up innovative;
- ▶ partenariati con potenziali investitori;
- ▶ spin-off;

La collaborazione con i **centri di ricerca pubblici e privati** è anche finalizzata ad individuare i **driver dello “sviluppo innovativo”** in grado di coniugare l’offerta di innovazione con la capacità industriale del territorio.

L’azione è iniziata nel rispetto dei contenuti del PRRI e continuerà nell’arco dell’operatività dell’AdP

Stato di attuazione del PRRI Venezia - *Offerta Localizzativa*: **Interventi Infrastrutturali e tutela ambientale**

Il **Gruppo di Coordinamento e Controllo** nell'ambito di durata dell'Accordo di Programma svolgerà una funzione di rilevazione dei **fabbisogni infrastrutturali** dell'area di crisi.

Inoltre verrà posta in essere un'azione di raccordo operativo con i Protocolli e gli Accordi già in essere, in particolare:

- ✓ *Accordo di Programma per la bonifica e la riqualificazione ambientale del Sito di Interesse Nazionale di Venezia - Porto Marghera e aree limitrofe (2012)*
- ✓ *Protocollo d'Intesa per Porto Marghera del 14 novembre 2014*
- ✓ *Accordo di Programma per la riconversione e la riqualificazione ambientale dell'area di crisi industriale complessa di Porto Marghera (2015)*

Stato di attuazione del PRRI Savona - *Offerta localizzativa*: **Call for interest**

**6 febbraio
2018**

- ✓ Incontro tecnico-istituzionale avente lo scopo di informare il territorio (Comune, Città Metropolitana, operatori del credito, associazioni di categoria e altri stakeholders) sull'operatività della *call* e sulle modalità di compilazione del format di adesione da parte dei potenziali investitori. L'incontro si è tenuto a Venezia (VE). Nella sezione dedicata sul sito istituzionale è stata attivata una guida per facilitare la compilazione dei format di adesione.

**7 febbraio
2018**

- ✓ Lancio della *Call* da parte di Invitalia, (chiusura 7 marzo 2018) per raccogliere le manifestazioni d'interesse ad investire
- ✓ Principali risultati:
 - **59*** manifestazioni d'interesse pervenute, per un totale di **566,1 milioni di euro** di investimenti e **988 addetti** previsti.
 - **5** proposte potenzialmente coerenti con gli incentivi L.181/89; **10 grandi progetti** sopra i 20 mln€ di cui **3** potenzialmente coerente con i Contratti di sviluppo.

* tra queste una progettualità finanziariamente significativa, ma soggetta a limitazioni da parte della normativa comunitaria sugli aiuti di Stato.

Stato di attuazione del PRRI Venezia - *Offerta localizzativa*: **Formazione e Lavoro**

Obiettivo del Progetto di Riconversione e Riqualificazione Industriale è promuovere prioritariamente la **ricollocazione lavorativa** di uno specifico bacino di riferimento individuato dalla Regione del Veneto con D.G.R. n. 2006 del 6 dicembre 2017 e D.G.R. n.27 del 11 gennaio 2018.

La ricollocazione dei lavoratori interessati dalla crisi è favorita da:

- specifiche **premierità** riconosciute alle imprese beneficiarie delle agevolazioni
- **incentivi** per la riqualificazione del personale previsti dalla normativa regionale
- **incentivi** per il reimpiego previsti dalla normativa nazionale e gestiti da ANPAL

La Regione del Veneto ha stanziato **6,7 milioni di euro** per sostenere la formazione dei lavoratori, aumentare i livelli di occupazione e occupabilità, migliorare e sviluppare la competitività delle imprese, attraverso due tipologie di interventi:

- ▶ Interventi a sostegno dell'occupazione
- ▶ Interventi di sostegno alla riqualificazione e all'adeguamento delle competenze professionali

Stato di attuazione del PRRI Venezia - *Offerta localizzativa*: **Azioni di Promozione** (1/2)

Assistenza a distanza

Invitalia

A valle dell'azione informativa, le richieste di approfondimento specifico sono state gestite, attraverso i canali dell'assistenza a distanza;

- indirizzo e-mail dedicato: rilancioveneziam@invitalia.it

Pagina web



Invitalia

E' stata creata nel sito web istituzionale di Invitalia di una sezione dedicata, articolata in:

- *Programma di rilancio: contenuti del PRRI, le finalità, gli strumenti attivati, i soggetti istituzionali coinvolti, l'ambito geografico di applicazione;*
- *Contatti: riferimenti (numeri telefonici, indirizzo di posta elettronica dedicato, indirizzo dell'info-point territoriale);*
- *Incentivi gestiti da Invitalia: descrizione dei contenuti degli avvisi e format di domanda;*
- *Agenda: calendario degli eventi;*
- *Risultati: statistiche sulle domande, le agevolazioni concesse, le iniziative avviate.*

<https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/rilanciamo-le-aree-di-crisi-industriale/aree-complesse-nord-italia/veneziam>

suddivisa nelle seguenti pagine: Venezia; Il Progetto; Incentivi per investimenti e ricerca; Infrastrutture; Aree produttive; Politiche del lavoro; Informazioni; Normativa.

Stato di attuazione del PRRI Venezia - Offerta localizzativa: **Azioni di Promozione** (2/2)

Campagna di advertising

Invitalia

*E' stata diffusa una newsletter (mailing list che include le organizzazioni intermedie Camere di Commercio, Associazioni di categorie, Associazioni settoriali). E' stato realizzato materiale informativo cartaceo (*Leaflet*) per rappresentare sinteticamente le opportunità di investimento e gli elementi di convenienza insediativa.*

Predisposizione ed invio newsletter.

info-point



Info-point c/o Unità di Crisi
aziendali settoriali e
territoriali - VENETO
LAVORO

E' stato attivato, a cura della Regione del Veneto, un info-point per l'erogazione di un servizio di prima informazione sulla offerta localizzativa del PRRI. Gli operatori dell'info-point sono stati specificatamente formati da Invitalia e dalla Regione del Veneto;

Info point: Via Ca' Marcello 67/b - 30172 Mestre Venezia, T +39 041 29 19 311, F +39 041 29 19 312, mail: segreteria@venetolavoro.it .

L'azione è iniziata nel rispetto dei contenuti del PRRI e continuerà nell'arco dell'operatività dell'AdP



Stato di attuazione del PRRI Venezia - *Offerta localizzativa*: **Incentivi nazionali - Legge 181/89**

**Avviso
L.181/89**

L'avviso avrà una dotazione finanziaria pari a 20 milioni di euro (a valere sulle risorse del Fondo per la Crescita Sostenibile) e verrà attivato presumibilmente nel primo trimestre del 2019.