



**N. 239/EL-25/20/2007-PR2**

*Il Ministero dello Sviluppo Economico*

**DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO ELETTRICO, LE RINNOVABILI E L'EFFICIENZA ENERGETICA, IL NUCLEARE**

di concerto con

*il Ministero dell'Ambiente e della Tutela  
del Territorio e del Mare*

**DIREZIONE GENERALE PER I RIFIUTI E L'INQUINAMENTO**

**VISTO** il decreto legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica, e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330, recante integrazioni al citato dPR 327/2001, in materia di espropriazione per la realizzazione di infrastrutture lineari energetiche;

**VISTA** l'istanza n. TEAOTTO/P2005001381 del 29 giugno 2005, corredata da documentazione tecnica delle opere, con la quale la Terna - S.p.A. - Direzione Ingegneria e Manutenzione Impianti - Area Operativa Trasmissione di Torino - Corso Regina Margherita, 267 - 10143 Torino (CF. 05779661007 intestato a Terna S.p.A. con sede in Roma, Via Arno, 64) ha chiesto al Ministero delle attività produttive, ora Ministero dello sviluppo economico, ed al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, ora Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, l'autorizzazione, avente efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, di indifferibilità e urgenza, di inamovibilità, nonché di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, alla costruzione ed all'esercizio dello scambio linee a 132 kV "Fossano - Utente Michelin Cuneo - S. Giacomo" T. 738 e "Magliano Alpi - Busca" T. 750 in località Murazzo di Fossano, comune di Fossano, provincia di Cuneo;

**VISTO** il decreto n. 239/EL-25/20/2007 del 2 febbraio 2007 con il quale questi Ministeri hanno approvato il progetto definitivo per la realizzazione delle suddette opere ed hanno autorizzato la Terna S.p.a. alla costruzione ed all'esercizio delle stesse;

MB  
L



**VISTO**, in particolare, il comma 3 dell'articolo 4 del suddetto decreto con il quale questi Ministeri hanno stabilito il termine di cinque anni, a decorrere dal 2 febbraio 2007, per la realizzazione delle suddette opere;

**VISTA** l'istanza n. TEAOTTO/P20110002548 dell'11 novembre 2011, con la quale la Terna S.p.A., non essendo in grado di ultimare, nel termine stabilito, la costruzione delle opere autorizzate, ha chiesto la proroga di tre anni del termine medesimo;

**CONSIDERATO** che la motivazione di tale richiesta discende dal fatto che la costruzione delle opere autorizzate è subordinata alla realizzazione di una nuova linea 132 kV tra la stazione di Magliano Alpi e la CP di Fossano, prevista nel Piano di sviluppo 2010, ma non ancora autorizzata;

**VISTO** che, ai fini della disponibilità delle aree per la realizzazione delle opere autorizzate, la società Terna S.p.A. è addivenuta alla stipula in via bonaria delle servitù di elettrodotto con la totalità delle proprietà coinvolte;

**VISTO** il decreto n. 239/EL-25/20/2007-PR del 26 gennaio 2012, con il quale questi Ministeri hanno concesso la proroga richiesta;

**VISTA** la nota prot. TRISPANO/P20140001701 del 29 ottobre 2014, con la quale la Terna Rete Italia S.p.A. – Direzione Territoriale Nord Ovest – Unità Progettazione e realizzazione Impianti ha comunicato che l'iter autorizzativo relativo alla nuova linea 132 kV tra la stazione di Magliano Alpi e la CP di Fossano non è ancora concluso e, in conseguenza, ha chiesto la proroga di ulteriori ventiquattro mesi del solo termine di ultimazione dei lavori relativi alla realizzazione dello scambio linee a 132 kV "Fossano – Utente Michelin Cuneo – S. Giacomo" T. 738 e "Magliano Alpi – Busca" T. 750 in località Murazzo di Fossano, comune di Fossano, provincia di Cuneo;

**PRESO ATTO** che, in effetti, risulta a tutt'oggi ancora in corso l'endoprocedimento integrato di Valutazione di impatto ambientale e Valutazione di Incidenza presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

**RITENUTO** di concedere l'ulteriore proroga richiesta per l'ultimazione delle suddette opere

## **DECRETA**

### Articolo 1

1. Il termine di cinque anni, fissato nel comma 3 dell'articolo 4 del decreto n. 239/EL-25/20/2007 del 2 febbraio 2007, per l'ultimazione dei lavori di realizzazione dello scambio linee a 132 kV "Fossano – Utente Michelin Cuneo – S. Giacomo" T. 738 e "Magliano Alpi – Busca" T. 750 in località Murazzo di Fossano, comune di Fossano, provincia di Cuneo, già prorogato di tre anni con decreto n. 239/EL-25/20/2007-PR del 26 gennaio 2012, è prorogato di ulteriori due anni.



Articolo 2

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale regionale che dovrà avvenire a cura e spese della Terna S.p.A..

Roma, 15 APR. 2015

IL DIRETTORE GENERALE  
PER IL MERCATO ELETTRICO,  
LE RINNOVABILI E L'EFFICIENZA  
ENERGETICA, IL NUCLEARE

*(Dott.ssa Rosaria Romano)*

IL DIRETTORE GENERALE  
PER I RIFIUTI

E  
L'INQUINAMENTO

*(Dott. Mariano Grillo)*

MB